立地適正化計画　改定スケジュール（令和５年３月公表予定）

08 款 05 項 04 目 001-01

【資料２】

項　　目	令和３年度												令和４年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体計画				●委託業務（R3.7.19～R5.3.17）																				●
														●ワークショップ（吉田方校区、下条校区）			●							
																							改定版公表 R5.3	
				●現状分析 ①災害リスクの分析					●④防災・減災の目標設定												パブリックコメント（R4.12～1）			
					●現状分析 ②課題の分析・抽出											●⑤市全域における防災・減災対策の検討									
						●現状分析 ③市全域におけるリスク評価 取組方針（骨子案）																地元説明会（関係校区数か所）			
															●⑥防災・減災対策の工程の設定									
政策会議（市長確認）									●政策会議 12/14									●政策会議 10/3（予定）						
庁内検討会議（部長級） 庁内幹事会（課長級）					○ 8/27			● 11/29 ○ 11/9							○ 6/17	● 7/19		● 9/12 ○8/26						
検討委員会（外部）					●第１回 8/31			●第2回 11/17							●第３回 7/6			●第４回 9/2						
庁内ワーキング（主査級）						●第1回 9/17	●第2回 10/19						●第3回 4/12	●第４回 6/6			●第５回 8/19							
						随時				随時					随時									
市議会（建設消防委員会）									中間報告（①②③の内容）１月 ◎ 1/21											素案報告 11 月 ◎				
都市計画審議会											中間報告 ２月 ● 2/16									素案報告 11 月 ●		最終報告 ２月 ●		

2022. 8. 29 時点