令和６年度 社会福祉施設等施設整備事業(障害関係施設分) スケジュール

令和5年	7月下旬	整備計画提出	※必要書類の提出が必要です。
	8月上旬 ～9月中旬	市検討会議 （一次審査）	※補助対象事業を決定し、9月中旬までに一次審査結果を通知します。
	10月～3月	市予算編成・予算審議 （二次審査）	※予算案作成に向けた具体的な審査及び3月市議会での予算審議を行います。 4月頃に二次審査結果を通知します。
令和6年	3月末	国庫補助協議 （三次審査）	※必要書類の提出が必要です。
	6月下旬	国庫補助内示	※7月頃に三次審査結果を通知します。
	7月下旬	補助金交付申請	※必要書類の提出が必要です。
		補助金交付決定	※原則、交付決定前の工事契約・着手はできません。
		市設計審査	※必要書類の提出が必要です。
		入札、契約、着工	
令和7年	2月末まで	竣工	※2月中に工事を完了する必要があります。
	3月上旬	市現地確認	※市が現地確認を行います。
	3月中旬	実績報告	※必要書類の提出が必要です。
	3月末まで	補助金交付	