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まちづくり交付金　事後評価シート

豊橋駅周辺地区

平成２１年１２月

愛知県豊橋市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 157ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり ●

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

―

―

―

●

―

―

●

―

―

愛知県 市町村名 豊橋市

なし

平成17年度～21年度 平成21年度事後評価実施時期

事業名

豊橋駅周辺地区

交付対象事業費 国費率

地区名

126

9,295百万円

170

地域創造支援事業（子育て総合支援施設）、地域創造支援事業（新豊橋駅改善事業）

指　標

指標２

定点における歩行者通行
量

なし

フォローアップ
予定時期

目標
達成度※１

平成22年6月△

元々関連事業であるなど影響は小さい

都市計画道路花田大崎線：道路拡幅による渋滞緩和と無電柱化によ
る景観形成
ペデストリアンデッキ：建設予定の公益施設への導線整備
優良建築物等整備事業：民間による再開発事業の着手

地域交流センター、子育て総合支援施設、
優良建築物等整備事業などの整備により、
減少傾向だった歩行者通行量が増加に転じ
ている。今後、現在建設中の優良建築物等
整備事業が更なる交通量の増加に結びつく
ことが期待される。

△

豊橋駅南口自由連絡通路（人工地盤）、土地
区画整理事業、新豊橋駅改善事業により駅
利用者の利便性が向上し、事業効果が明確
に現れた。

地区全体の世帯数や優良建築物等整備事
業を実施した小学校区の人口は増加し、新
たな人口の流入効果はみられたが、人口指
標の単位となるエリアが大きく、その範囲ま
で効果が及んでいない。

まちなかフェスティバル：商店街が主体となったイベントの実施
防犯施設整備：監視カメラ設置による安心安全なまちの整備
事業効果分析：都市再生整備計画の計画期間終了に伴う事後評価

効果発現要因
（総合所見）

平成22年4月

区画整理事業などにより新たに整備した
オープンスペースでイベントが開催されるこ
とで、にぎわいの創出とまちなかの回遊性に
つながっている。

1年以内の
達成見込み

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

―

平成22年5月

平成22年5月
世帯数が増加したことで、事業により新しい
世帯が流入したことを示している。

実施状況

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

まちなかフェスティバル、コンサートインサークルプラザ、こども
DAISUKIタウンまつりの実施

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

まちなかフェスティバルについては、商店街とボランティアスタッフが一体と
なって取組み、まちなかのにぎわいの創出を図る。
コンサートインサークルプラザについては、民間が整備したオープンスペー
スでの行事と連携を図りながらイベントの促進を図る。
こどもDAISUKIタウンまつりについては、こども未来館ここにこと商店街との
連携を強化しながら、まちなかへの来街者の増加を図る。
その他、更なる住民参加の機会を提供するために、民間を主体としたオー
プンスペースでのイベントを推進する。

豊橋中心市街地活性化推進協議会については、豊橋まちなか活性化推進
協議会に名称を変更し、更なる官民協働体制の強化を図る。
TMO推進会議については、今後も官民の連携を深めながら更なる事業の
推進を図る。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

モニタリング

都市再生整備計画に記載し、実施できた

H16

実施内容

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

豊橋中心市街地活性化推進協議会
TMO推進会議

なし

交付期間
の変更

その他の
数値指標２

その他の
数値指標1

23,800

地区内の世帯数 世帯

従前値 目標値

9,599 H16

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

なし なし

なしなし

削除/追加の理由

地域創造支援事業（まちなかフェスティバル）、地域創造支援事業（防犯施設整備）、
事業活用調査（事業効果分析）

平成17年度～21年度

―

23,858 H16

H15 40.0

地区内でのイベント開催件
数

件

 ５）実施過程の評価

・事業が進む中で今後のまちづくりを検討する住民組織が設立され、まちづくりのビジョンを作り様々な取り組みにつなげていこうとしている。
・土地区画整理事業によりできた公共用地で、民間が主体となってイベントを計画している。また、オープンスペースでの音楽演奏希望者が増え、イベントの開催件数の増加につながった。
・地区内に8,000㎡を越える平面駐車場があったが、土地区画整理事業により地権者が商業・業務ビルを建設するなど、民間開発を誘発することができた。

その他の
数値指標３

優良建築物等整備事業が行われた小学校
区の人口が増加しており、事業が人口増加
に効果があったことを示している。

松山校区の人口 人 6,561

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

駅利用者の満足度 ％ 9.2

指標３

地区内の居住人口 人

指標1

9,900

数　　値

数　　値

23,436

目標
達成度

○

―

効果発現要因
（総合所見）

H16

6,756

25,065H2125,300人／日 23,838 H15

フォローアップ
予定時期

1年以内の
達成見込み

平成22年5月H21

H21 68.3

 １）事業の実施状況

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路（市道花田町・西小田原町79号線）、地域生活基盤施設（情報板）、高質空間形成施設（緑化施設）、高次都市施設（まちなか交流施設）、高次都市施設（人工地盤）、土地区画整理事業（豊橋東口駅南地区）、優良建築
物等整備事業（豊橋駅前大通一丁目地区）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

元々関連事業であるなど影響は小さい

新たに追加し
た事業

道路（都市計画道路花田大崎線）、高次都市施設（ペデストリアンデッキ）、優良建築
物等整備事業（豊橋東口駅南地区）



様式２－２　地区の概要

単位：％ 9.2 H15 40.0 H21 68.3 H21

単位：人 23,858 H16 23,800 H21 23,436 H21

単位：人 23,838 H15 25,300 H21 25,065 H21

単位：件 126 H16 170 H21

単位：世帯 9,599 H16 9,900 H21

単位：人 6,561 H16 6,756 H21

目標値 評価値

地区内の世帯数

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・駅利用者や公共施設の利用者の増加を、まちなかの歩行者通行量の増加につなげるために、イベントの開催等によりまちなかに人を引き込む魅力づくりを進める。
・魅力的な商業拠点の整備を推進し、商業集積を高め、専門性の高い商業や地域住民に密着した商業など商店街全体の魅力づくりに取組み、商品販売額の増加を図る。
・人口の定住を促進するためにも重要となる生鮮食料品等の商業機能の充実を図る。
・安心して生活できる環境を整備・ＰＲするとともに、住宅供給を促進することで多様な世代の様々なライフスタイルの人々の流入・定住を図り、地区人口の増加を図る。
・豊橋東口の駅南地区から駅前大通りの南側を含んだ地区において一体的なまちづくり及びまちなみ形成を図る。

まちの課題の変化

・駅の利用者の増加や減少傾向にあった歩行者の増加が図られ、中心市街地に人を呼び込むことは一定程度できた。
・新しい商業施設がオープンし、商業機能の強化が図られたが、地区の商品販売額の増加につながっていない。
・優良建築物等整備事業で、新たな世帯が流入し人口減少から増加に転じた小学校区があるが、対象地区全体の人口増加に至っていない。

豊橋駅周辺地区（愛知県豊橋市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

松山校区の人口

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

地区内の居住人口

駅利用者の満足度

定点における歩行者通行量

地区内でのイベント開催件数

　中心市街地の活性化
　　「とよはし文化｣を発信するにぎわいの交流空間　　～穂国の中心市街地の再生～
　　　①最新の都心文化を創造し発信する拠点の整備
　　　②豊橋独自の歴史や伝統を継承する拠点の整備
　　　③安心・安全で回遊性のあるにぎわい商業空間の整備
　　　④コミュニティの維持再生に資する快適な居住空間の整備

優良建築物等整備事業
（駅前大通一丁目地区）

高次都市施設（地域交流センター）
地域創造支援事業（子育て総合支援施設）

高次都市施設
（南口自由連絡通路、ペデストリアンデッキ）

地域生活基盤施設
（情報板・コミュニティーサイン）

□提案事業
　子育て総合支援施設

■基幹事業
　高次都市施設　地域交流センター
　まちなか交流施設

■基幹事業
　高次都市施設　人工地盤

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　情報板

□提案事業
　防犯施設整備

■基幹事業
　都市再生土地区画整理事業
　豊橋東口駅南地区

■基幹事業
　高次都市施設
　人工地盤

■基幹事業
　高質空間形成施設
　緑化施設等：緑化施設、照明施設、歩道舗装
　　　　　　　　　 グレードアップ、モニュメント

□提案事業
　新豊橋駅改善事業

■基幹事業
　市町村道　花田町・西小田原町７９号線

○関連事業
　電線共同溝整備事業　松葉町・南瓦町1号線

□提案事業
　まちなかフェスティバル

○関連事業
　コンサート・イン・サークルプラザ

○関連事業
　優良建築物等整備事業
　豊橋広小路二丁目地区

○関連事業
　優良建築物等整備事業
　豊橋広小路三丁目A地区

■基幹事業
　優良建築物等整備事業
　豊橋駅前大通一丁目地区

■基幹事業
　優良建築物等整備事業
　豊橋東口駅南地区

□提案事業
　事業効果分析

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　情報板・コミュニティーサインの設置

○関連事業
　電線共同溝整備事業
　大国町・往完町1号線
　神明町・西宿町6号線　大国町2号線
　西小田原町・新川町1号線
　前田中町2号線　駅前大通3号線○関連事業

　総合文化学習センター（仮称）
　整備事業

○関連事業
　下水道浸水対策


