
別添１ 

リスク分担表 

リスク分担 段

階 
リスク項目 リスクの内容 

市 民間 

入札説明書リスク 
入札説明書等公表資料の誤り、内容の変更に関す

るもの 
○  

応募リスク 応募費用に関するもの  ○ 
市の事由により、選定事業者と契約が結べない又

は契約手続きが遅延した場合 
○  

選定事業者の事由により、契約が結べない又は契

約手続きが遅延した場合  ○ 
契約締結リスク 

市、選定事業者いずれの責でもない事由により、

契約が結べない（議会の議決が得られない場合を

含む）又は契約手続きが遅延した場合 注 1) 
△ △ 

資金調達リスク 事業に係る資金調達に関するもの  ○ 
政治・行政 
リスク 

市の政策変更等による事業の変更・中止など 
○  

法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するも

の（本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼすも

の） 
○  

法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するも

の（上記以外のもの）  ○ 

法制度･ 
税制度･ 
許認可 
リスク 

消費税の変更に関するもの ○  
市が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○  

制

度

関

連

リ

ス

ク 
許認可遅延 
リスク 選定事業者が取得すべき許認可の遅延に関するも

の  ○ 

市が行う測量・調査及び事業内容等事業の実施そ

のものに対する住民反対運動、訴訟、苦情、要望

等に関するもの 
○  

住民対応 
リスク 選定事業者が行う調査、工事、運営・維持管理に

係る住民反対運動、訴訟、苦情、要望等に関する

もの 
 ○ 

選定事業者の事由による賠償  ○ 第三者賠償 
リスク 上記以外のもの ○  

社

会

リ

ス

ク 

環境問題 
リスク 

選定事業者が行う業務に起因する有害物質の排

出、漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気

汚染、水質汚濁、光・臭気に関するもの 
 ○ 

市の事由による事業の中断や支払遅延・不能など

市の債務不履行によるもの 
○  

債務不履行リスク 
事業放棄や破綻など選定事業者側の債務不履行に

よるもの  ○ 

共
通 

不可抗力リスク 
戦争、地震、風水害等のうち保険等又は同等の措

置を越えるもの 注 2) 
○ △ 



リスク分担 段

階 
リスク項目 リスクの内容 

市 民間 
金利の変動（設計・建設期間中）  ○ 

金利変動リスク 
金利の変動（維持管理・運営期間中） 注 3) ○ ○ 
物価の変動（設計・建設期間中）  ○ 

共
通 

物価変動リスク 
物価の変動（維持管理・運営期間中） 注 4) ○ ○ 
選定事業者の発注による工事請負契約の内容及び

その変更に関するもの  ○ 
発注者責任リスク 

市の要求による工事請負契約の内容及びその変更

に関するもの 
○  

市が実施した測量・調査によるもの ○  
測量・調査リスク 

選定事業者が実施した測量・調査によるもの  ○ 
市の提示条件、指示の不備・市の要求に基づく変

更によるもの 
○  

計
画
・
設
計
段
階 

設計リスク 
選定事業者の要因による不備・変更によるもの  ○ 

用地リスク 
入札公告時に市が提示した資料等により予見不可

能な計画地の土壌汚染、地中障害物等に関するも

の 
○  

市の要求による設計変更等により遅延する又は完

工しない場合 
○  

工事遅延・未完工 
リスク 選定事業者の責めにより契約に定める引渡日の期

限より遅延する又は完工しない場合  ○ 

市の指示に起因する工事費の増大 ○  
工事費増大リスク 

上記以外の要因による工事費の増大  ○ 
性能リスク 要求性能の不適合によるもの（施工不良を含む）  ○ 
工事監理リスク 工事監理に関するもの  ○ 

施設損傷リスク 
使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して

生じた損傷  ○ 

建
設
段
階 

設備機器・備品等 
納品遅延リスク 

選定事業者が納品する設備、備品等の納品遅延に

起因するもの  ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



リスク分担 段
階 リスク項目 リスクの内容 

市 民間

計画変更リスク 
市の指示による事業内容・用途の変更に関す

るもの 
○  

性能リスク 要求水準の不適合によるもの  ○ 

施設瑕疵リスク 
瑕疵担保期間中に施設の瑕疵が発見された場

合  ○ 

市の指示による事業内容・用途の変更等に起

因する維持管理費の増大 
○  

維持管理コスト

リスク 市の指示以外の要因による維持管理費の増大 
（物価変動によるものは除く）  ○ 

施設の劣化に対して選定事業者が適切な維持

管理業務を実施しなかったことに起因するも

の 
 ○ 

市の事由による事故・火災等によるもの ○  
選定事業者の事由による事故・火災等による

もの  ○ 

施設損傷リスク 

第三者による事故・火災等 注 5) ○ △ 
維持管理費増大 
リスク 

維持管理費が想定を上回った場合 
 ○ 

選定事業者の不備によるもの  ○ 

維
持
管
理
リ
ス
ク 

警備リスク 
上記以外によるもの ○  

計画変更リスク 
市の指示による事業内容や用途の変更等に起

因する費用負担及び業務内容の変更に関する

もの 
○  

性能リスク 要求水準の不適合によるもの  ○ 
市の指示による事業内容の変更等に起因する

業務量及び運営費の増大 
○  

運営量増大 
リスク 上記以外の要因による業務量及び運営費の増

大（物価変動によるものは除く）  ○ 

選定事業者の業務範囲についての利用者から

の苦情やトラブル等への対応  ○ 
利用者対応 
リスク 上記以外の場合における利用者からの苦情や

トラブル等への対応 
○  

業務上知り得た利用者の個人情報の取扱いに

関するもの（市に帰責事由がある場合） 
○  

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

運

営

リ

ス

ク 

個人情報漏洩 
リスク 業務上知り得た利用者の個人情報の取扱いに

関するもの（選定事業者に帰責事由がある場

合） 
 ○ 

 
 
 
 



リスク分担 段

階 
リスク項目 リスクの内容 

市 民間

そ

の

他 
移管手続きリスク 

事業期間の終了に伴う、業務の移管に係る諸

経費の発生、事業会社の清算に伴う評価損益

等 
 ○ 

凡例：「○」主たる負担者 「△」従たる負担者  

注1) 双方責任を負わないものとする。 
注2) 原則市の負担とするが、一定の金額・割合等までは選定事業者が負担する。  
注3) 事業期間中、基準金利等の見直しを実施する予定。 
注4) 一定の金額・割合等までは選定事業者が負担する。 
注5) 第三者による事故等の場合は、選定事業者の管理義務の懈怠により発生した

第三者による施設損傷リスクは選定事業者のリスク分担とし、それ以外の第

三者による施設損傷リスクは市のリスク分担とする。 

 

 

 


