
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年03月28日

計画の名称 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 豊橋市

計画の目標 ・汚水整備を推進して、生活環境の向上と河川や三河湾などの公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地における雨水整備により、浸水のない安全安心な市民生活の確保を図る。

・合流式下水道の改善や老朽施設の適切な改築更新により、下水道施設の質的向上と機能の維持を図る。

・施設の耐震対策を適切に実施することにより、災害に強い施設を目指す。

・設備の適切な改築更新により、下水道施設の質的向上と機能の維持を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,749  Ａ               7,685  Ｂ                   0  Ｃ                  64  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.82 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H30末 R2末

   1 合流式下水道改善率を41.7%（H28当初）から51.5%（R2末）に増加。

合流式下水道で整備された区域のうち、改善された区域の面積の割合 42% 42% 52%

合流式下水道改善率（%）＝（合流式下水道の改善された区域面積（ha））／（合流式下水道で整備された区域面積（ha））

   2 総合地震対策計画に位置付けている主要な管渠の耐震化率を0.0%（H28当初）から52.4%（R2末）に増加。

総合地震対策計画に位置付けている主要な管渠の耐震化率の向上 0% 31% 52%

主要な管渠の耐震化率（%）＝（耐震整備実施管渠延長及びﾏﾝﾎｰﾙ数（m,基））／（耐震整備管渠総延長及びﾏﾝﾎｰﾙ総数（m,基））

   3 巨大地震時における処理場の耐震化率を26.9%（H28当初）から51.9%（R2末）に増加。

巨大地震時における処理場の耐震化率の向上 27% 40% 52%

処理場の耐震化率（%）＝（耐震整備実施施設数（施設））／（耐震整備が必要な総施設数（施設））

   4 巨大地震時におけるポンプ場の耐震化率を0.0%（H28当初）から7.7%（R2末）に増加。

巨大地震時におけるポンプ場の耐震化率の向上 0% 8% 8%

ポンプ場の耐震化率（%）＝（耐震整備実施施設数（施設））／（耐震整備が必要な総施設数（施設））

   5 中島処理場設備の改築・更新を進め、老朽化対策率を0.0%（H28当初）から46.0%（R2末）に増加。

中島処理場設備の老朽化対策率の向上 0% 34% 46%

設備の老朽化対策率（%）＝（改築・更新済設備数（設備））／（改築・更新が必要な総設備数（設備））

   6 富士見台処理場設備の改築・更新を進め、老朽化対策率を0.0%（H28当初）から87.0%（R2末）に増加。

富士見台処理場設備の老朽化対策率の向上 0% 83% 87%

設備の老朽化対策率（%）＝（改築・更新済設備数（設備））／（改築・更新が必要な総設備数（設備））

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

・豊橋市地域強靭化計画に基づき実施される要素事業：A07-006、A07-007、A07-012、A07-013

1 案件番号： 0000474178



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 管渠（

雨水）

新設 下地排水区（浸水対策） 実施設計（雨水管整備） 豊橋市  ■          38 －

A07-002

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 ポンプ

場

新設 菰口ポンプ場（浸水対策

）

ポンプ容量　6.5m3/s　1台 豊橋市  ■           8 －

A07-003

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 管渠（

合流）

新設 中島・野田処理区（水質

保全）

スクリーン　6箇所、貯留施

設　1箇所

豊橋市  ■  ■  ■  ■  ■         433 －

合流改善

A07-004

下水道 一般 豊橋市 間接 民間 － 改築 雨水流出抑制施設整備（

浸水対策）

浄化槽の雨水転用　40基 豊橋市  ■  ■           1 －

新世代

A07-005

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 管渠（

合流）

改築 老朽管調査（管渠調査、

布設替え、管更生）

向山地区　L=11,100m、花田

地区　L=1,920m、羽根井地区

　L=420m

豊橋市  ■  ■         447 －

A07-006

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 管渠（

合流）

改築 管渠（汚水・合流）（地

震対策）

設計、工事（管更生、可とう

化）

豊橋市  ■  ■  ■  ■  ■       2,607 －

総合地震

1 案件番号：  0000474178



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 終末処

理場

改築 中島処理場他（地震対策

）

調査、設計、工事 豊橋市  ■  ■  ■  ■  ■         309 －

A07-008

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 ポンプ

場

改築 羽根井ポンプ場（合流）

他（地震対策）

調査、設計、工事 豊橋市  ■          38 －

A07-009

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 ポンプ

場

改築 羽根井ポンプ場（合流）

他（地震対策）

調査、設計、工事 豊橋市  ■  ■  ■         250 －

A07-010

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画策定

計画策定 豊橋市  ■          21 －

A07-011

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 終末処

理場

改築 ストックマネジメント計

画策定

計画策定 豊橋市  ■  ■  ■         266 －

A07-012

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 終末処

理場

改築 中島処理場（長寿命化） 設計、工事 豊橋市  ■  ■  ■  ■       1,138 策定済

長寿命化

2 案件番号：  0000474178



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 終末処

理場

改築 富士見台処理場（長寿命

化）

設計、工事 豊橋市  ■  ■  ■  ■         960 策定済

長寿命化

A07-014

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 管渠（

汚水）

新設 豊川流域関連処理区（処

理区再編）

多米・牛川汚水幹線　L=1,57

0m、多米、吾妻・東田地区　

L=570m

豊橋市  ■  ■  ■       1,163 －

合流改善

A07-015

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 ポンプ

場

改築 鍵田ポンプ場（合流改善

）

設計 豊橋市  ■           6 －

合流改善

 小計       7,685

合計       7,685

3 案件番号：  0000474178



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 豊橋市 直接 豊橋市 － 新設 内水ハザードマップ作成

業務（浸水対策）

内水ハザードマップ作成 豊橋市  ■  ■  ■  ■          64 －

基幹事業で実施する浸水対策事業（菰口ポンプ場（浸水対策））で行うハード面の浸水対策とソフト面の対策を同時に行い、浸水に対する意識を向上させる。

 小計          64

合計          64

1 案件番号：  0000474178



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

豊橋市上下水道局（局長、次長、総務課、下水道施設課、下水道整備課）で実施
事後評価の実施体制

0000474178案件番号：

令和5年3月

豊橋市上下水道局ＨＰにて公表

・合流式下水道の改善により、下水道施設の質的向上と機能の維持が順次図られている。
・老朽施設の適切な改築更新により、下水道施設の質的向上と機能の維持が順次図られている。
・下水道施設の耐震化により、災害に強い施設の整備が順次図られている。

・ポンプ場の浸水対策や浄化槽の雨水転用の推進による浸水のない安全安心な市民生活の確保が順次図られている。
・管渠の調査や更生等を実施したことで、道路陥没等の事故防止に寄与することができた。

・合流式下水道の改善や老朽化施設の適切な改築更新を引き続き行い、下水道施設の質的向上と機能の維持を推進する。
・下水道施設の耐震対策等を引き続き行い、災害に強い施設を目指す。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

合流式下水道改善率の向上

最　終
目標値

52%
合流式下水道改善事業を工程の被りが無いよう予定していたが、施工予定箇所で先に行っていた関連工事の進捗が遅れ合流式下水道改善事業

を順延したため、合流式下水道改善率が目標値を下回った。

最　終
42%

実績値

 2

主要な管渠の耐震化率の向上

最　終
目標値

52%
地震対策を早急に進めるため、補正予算を受けて管更生等工事を行ったことにより、主要な管渠の耐震化率が目標値を上回った。

最　終
71%

実績値

 3

処理場の耐震化率の向上

最　終
目標値

52%
上下水道事業継続計画に定めた施設ごとの優先度に基づき、高根処理場含む3施設に代わり中島処理場1施設の耐震化を行うよう耐震化計画の

見直しを行ったため、処理場の耐震化率が目標値を下回った。

最　終
46%

実績値

 4

ポンプ場の耐震化率の向上

最　終
目標値

8%
事業進捗を図るため、補正予算を受けてポンプ場の耐震化工事を行ったことにより、ポンプ場の耐震化率が目標値を上回った。

最　終
19%

実績値

 5

中島処理場の老朽化対策率の向上

最　終
目標値

46%

最　終
46%

実績値

1 案件番号：0000474178



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

富士見台処理場の老朽化対策率の向上

最　終
目標値

87%
当初老朽化対策の対象としていた123設備を再精査した結果、老朽化対策が不要となった動力制御盤含む3設備を対象から除外したため、処理

場設備の老朽化対策率が目標値を下回った。

最　終
85%

実績値

2 案件番号：0000474178



計画の名称 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 豊橋市

対象施設数

A07-007：中島処理場他４処理場
　　　　　（富士見台・高根・豊南・五並）

A07-008、A07-009：
羽根井ポンプ場他４ポンプ場
（下地中継・富士見台中継・
　八町中継・鍵田）

凡　例

全体計画区域（汚水）

下水道法による事業
計画区域（汚水）

既整備区域（汚水）

今回計画事業

（参考図面）【１．地震対策】

交付対象

P

T

T

豊橋市

豊川

梅田川

T

T

T

豊橋駅

市役所

上下水道局
P

P

T

T

豊橋市

豊川

梅田川

T

P

A07-007 中島処理場他（地震対策）

A07-006 管渠（汚水・合流）（地震対策）

柳生川

二川駅

P

下地中継ポンプ場

羽根井ポンプ場

中島処理場

富士見台処理場

富士見台中継ポンプ場

豊南処理場

高根処理場

五並処理場

菰口ポンプ場

A07-008、A07-009 羽根井ポンプ場（合流）他（地震対策）

鍵田ポンプ場

八町中継ポンプ場

P

P



計画の名称 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 豊橋市

凡　例

全体計画区域（汚水）

下水道法による事業
計画区域（汚水）

既整備区域（汚水）

今回計画事業

（参考図面）【２．長寿命化】

交付対象

T

T

豊橋市

豊川

梅田川

豊橋駅
市役所

上下水道局

T

T

豊橋市

豊川

梅田川

A07-012 中島処理場（長寿命化）

A07-010、A07-011 ストックマネジメント計画策定

柳生川

二川駅

中島処理場

富士見台処理場

A07-013 富士見台処理場（長寿命化）



計画の名称 安全・安心で快適な暮らしを支える下水道整備の推進

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 豊橋市

凡　例

全体計画区域（汚水）

下水道法による事業
計画区域（汚水）

既整備区域（汚水）

今回計画事業
【A07-002 中島・野田処理区

（水質保全）】

今回計画事業
【A07-005 老朽管調査（管渠調査）】

今回計画事業
【C07-001 内水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

　　　　　　　　　作成業務（浸水対策）】

今回計画事業

今回計画事業

【A07-014 豊川流域関連処理区

　　　　　　　（処理区再編）】

（参考図面）【３．その他】

交付対象

豊橋市

A07-004 雨水流出抑制施設整備（浸水対策）
豊川

二川駅

A07-003 中島・野田処理区（水質保全）

A07-005 老朽管調査（管渠調査、布設替え、管更生）

A07-002   菰口ポンプ場（浸水対策）

C07-001 内水ハザードマップ作成業務

（浸水対策）

A07-014 豊川流域関連処理区（処理区再編）

A07-001 下地排水区（浸水対策）

野田処理場
TP 上下水道局

向山地区

豊橋駅
市役所

豊橋市

柳生川

梅田川

A07-015 鍵田ポンプ場（合流改善）P




