

平成24年度豊橋市行財政改革プラン外部検証委員会の進め方(案)

資料3

区分		3月	4月	5月	6月	7月
		16 21 31 金 水 土	10 17 18 19 26 火 木	11 14 18 21 25 30 31 金 月 金 月 金 水 木	11 22 25 月 金 月	6 14 金 土
会議等	外部検証委員会 ☆		☆		☆	☆
	市民向け周知 ▲					▲
	行革推進本部 ●					●
			<p>第1回委員会 実施要領の説明 評価シートの配付</p>		<p>第2回委員会 委員会としての 書類評価決定</p>	<p>第3回委員会 公開ヒアリング 取組項目決定</p> <p>公開ヒアリング周知のための ホームページ掲載 議会報告 報道発表 FMとよはし</p> <p>公開ヒアリング周知のための ホームページ掲載 【会場】 東81・86 or 講堂</p>
実施項目	【各課】 評価シート作成・提出	約2週間				<p>行革推進本部 周知事項： 1.内部評価結果 2.書類評価結果 3.公開ヒアリング取組項目</p>
	【事務局】 各課から提出された評価シートのチェック		約2週間			
	【外部検証委員会】 書類評価			約3週間		
	【事務局】 書類評価結果取りまとめ 第2回委員会資料の作成 第3回委員会資料の作成 (公開ヒアリング取組項目参考資料)				7日	
	【事務局】 ホームページに掲載する公開ヒアリングの情報の準備					7日
	【関係各課】 公開ヒアリング資料作成					2週間
【外部検証委員】 資料読込			約3週間	7日	約10日	7日