市民文化会館ホール・会議室等の休館について(予定)

- ・工事はI期、II期の2回に分けて実施、部分休館となる予定です。(I期は令和7年7月まで。II期は令和8年1月まで)
- ・|期・||期の工事期間にかかわらず令和7年1月から最大で3週間程度、電気設備更新のため全館休館となります。
- ・工事期間中、駐車場の利用が制限されます。(I期、II期でそれぞれ駐車場スペースの半分程度の減少を予定しています)
- ・管理事務室の工事に伴い、令和7年8月(予定)より学習室へ管理事務室が一時移転します。
- ・ホール横の喫茶店「森のこみち」は工事期間中も通常どおり営業します。

※あくまでも予定となりますのでスケジュール等が変更する可能性があります。その際は、改めてホームページにて情報を更新していきます。

凡例: 利用停止期間(利用不可) 全館停電期間 (利用不可) 令和6年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和7年1月 2月 3月 令和7年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和8年1月 2月 3月 I期工事 工期など || 期工事(|期工事の進捗で前倒しの可能性あり) 全館停電 ホール 楽屋 1 楽屋 2 楽屋3 リハーサル室 リハーサル室側1階トイレ 第1会議室(和室) 第2会議室(和室) 第3会議室 第4会議室 第5会議室 第6会議室 第7会議室 学習室 管理事務室として使用します 第1展示室 それぞれ展示室は利用可能ですが、リハーサル室側の建物が工事中の間、エレベーターが利用できませんのでご留意ください。 第2展示室 2階トイレ 管理事務室を学習室へ引っ越し • 管理事務室