

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

次年度初頭

(2) 評価の方法

本市で導入している行政評価システムにより事業を評価し、事後評価シートはホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げていた事業について計画どおりに実施することができた。本市の公立学校施設は老朽化が進んでいることから、今後も引き続き、長寿命化改良事業の活用を図るなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくとともに、その他の事業についても優先度・緊急度を考慮し、計画的に施設整備を実施していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した／ 達成できなかった

【所見】

岩田小・栄小・豊小・豊城中・羽田中・南稜中・東部中の校舎及び牟呂中の屋内運動場では老朽化が進んでおり、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるため、全体的な改修として長寿命化改良事業を行った。

また、総合体育館の空調設備は経年劣化により一部の機器で不具合が生じており、空調機能の安定を図るため、配管設備の更新など劣化部分の改修を行う。

さらには、総合体育館は屋根部分の劣化により日射熱取得量が増大しているため、屋根面の断熱材更新等の改修工事を行うことにより、本建物に必要な断熱性確保を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

生徒の安全を確保するため、二川中学校のフェンスの更新を行った。
さらに、非構造部材耐震化のため、吉田方小学校・鷹丘小学校の校舎及び磯辺小学校・二川中学校の屋内運動場について、外壁モルタルの剥落防止及びクラック補修を、磯辺小学校・旭小学校の屋内運動場について、天井落下防止を行った。
また、子供たちの学習・生活の場であるとともに、災害時には避難所として活用される豊橋市立岩田小学校始め74校における学校体育館棟について、避難所機能を強化し耐災害性の向上のため空調設備を整備する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】




(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

幸小学校・南陽中学校のグラウンドについて、表層土の入れ替え等の整備を行い、教育環境の向上を図る。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
岩田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.9～R8.9	R8.3.31		
栄小学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.6～R7.12	R7.12.22		
幸小学校	(5)	屋外教育環境	-	-	R7.7～R7.12	R7.11.18		
豊小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.12～R8.1	R8.2.3		
豊城中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.9～R7.6	R7.6.10		
羽田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.12～R9.1	R8.3.31		
牟呂中学校	(1)	長寿命化事業	屋	RS	R7.6～R8.2	R8.2.16		
南稜中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.9～R8.6	R8.3.31		
二川中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.9～R8.2	R8.3.11		
東部中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.12～R7.8	R7.8.20		
南陽中学校	(5)	屋外教育環境	-	-	R7.7～R8.2	R8.2.5		
総合体育館(Ⅱ期工事)	(1)	社体の質的整備(空調)	-	-	R6.8～R7.7	R7.8.5		
総合体育館(Ⅱ期工事)	(1)	社体の質的整備(内部環境改善)	-	-	R6.9～R7.12	R7.12.11		
吉田方小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R7.11～R8.6	R8.3.31		
磯辺小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.7～R8.1	R8.1.23		
旭小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.7～R7.10	R7.11.7		
鷹丘小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.7～R8.1	R8.1.30		
二川中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.9～R8.2	R8.2.18		
岩田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
東田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
八町小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		

松葉小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
花田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
松山小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
新川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
羽根井小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
下地小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
大村小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
津田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
牟呂小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
吉田方小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
高師小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
福岡小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
磯辺小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
大崎小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
野依小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
植田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
牛川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
下条小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
多米小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
岩西小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
旭小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
栄小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
天伯小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
大清水小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
向山小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
前芝小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
西郷小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		

玉川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
嵩山小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
石巻小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
谷川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
小沢小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
細谷小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
二川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
豊南小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
高根小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
老津小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
杉山小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
賀茂小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
幸小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
鷹丘小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
豊小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
芦原小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
飯村小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
富士見小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
中野小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
二川南小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
汐田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
つつじが丘小学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
豊岡中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
中部中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
豊城中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
青陵中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
羽田中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		

牟呂中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
吉田方中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
南部中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
南稜中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
北部中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
前芝中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
石巻中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
二川中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
五並中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
高豊中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
章南中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
高師台中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
東部中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
南陽中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
本郷中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
東陽中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		
東陵中学校	(2)	空調設備整備事業	屋	-	R7.5～R9.2	R8.3.31		