

市民文化会館ホール・会議室等の休館について（予定）

- 工事はⅠ期、Ⅱ期の2回に分けて実施、部分休館となる予定です。（Ⅰ期は令和7年7月まで。Ⅱ期は令和8年3月頃まで（ホールの貸し出しは3月17日～）
- Ⅰ期・Ⅱ期の工事期間にかかわらず令和7年1月から3月までの約3か月間、電気設備更新のため全館休館しています。
- 工事期間中、駐車場の利用が制限されます。（Ⅰ期、Ⅱ期でそれぞれ駐車場スペースの半分程度の減少を予定しています）
- 管理事務室の工事に伴い、令和7年8月より学習室へ管理事務室が一時移転します。**令和8年2月17日に事務所は1階へ移動します（予定）。**
- 学習室については、3月10日頃に開設します。
- ホール横の喫茶店「森のこみち」は令和7年2月20日からオープン。

※あくまでも予定となりますのでスケジュール等が変更する可能性があります。その際は、改めてホームページにて情報を更新していきます。

凡例：  利用停止期間（利用不可）  全館停電期間（利用不可）

	令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月	令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月		
工期など										Ⅰ期工事			全館停電										Ⅱ期工事（Ⅰ期工事の進捗で前倒しの可能性あり）		開館準備	
ホール																										
楽屋1																										3月17日（火）開館・貸出
楽屋2																										
楽屋3																										
リハーサル室																										
リハーサル室側1階トイレ																										
第1会議室（和室）																										
第2会議室（和室）																										
第3会議室																										
第4会議室																										
第5会議室																										
第6会議室																										
第7会議室																										
学習室																										
第1展示室																										
第2展示室																										
2階トイレ																										
管理事務室																										

※各部屋の利用状況は、実際の工事進捗によって変更される場合があります。

各部屋の利用状況についての説明：

- グレーのセル：利用可能（通常通り利用可能）
- 黒いセル：利用不可（工事による休館または電気設備更新による休館）
- 白いセル：管理事務室として使用します（学習室へ移転する管理事務室）
- 青いセル：管理事務室を学習室へ引っ越し（3月17日以降の予定）

備考：各部屋の利用状況は、実際の工事進捗によって変更される場合があります。