

市民文化会館ホール・会議室等の休館について（予定）

- ・ 工事はI期、II期の2回に分けて実施、部分休館となる予定です。（I期は令和7年7月まで。II期は令和8年3月頃まで（ホールの貸し出しは3月17日～（変更前：令和8年3月頃まで））
- ・ I期・II期の工事期間にかかわらず令和7年1月から3月までの約3か月間、電気設備更新のため全館休館しています。
- ・ 工事期間中、駐車場の利用が制限されます。（I期、II期でそれぞれ駐車場スペースの半分程度の減少を予定しています）
- ・ 管理事務室の工事に伴い、令和7年8月（予定）より学習室へ管理事務室が一時移転します。
- ・ ホール横の喫茶店「森のこみち」は令和7年2月20日からオープン。

※あくまでも予定となりますのでスケジュール等が変更する可能性があります。その際は、改めてホームページにて情報を更新していきます。

凡例： 利用停止期間（利用不可） 全館停電期間（利用不可）

	令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月	令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月
工期など	I期工事										II期工事（I期工事の進捗で前倒しの可能性あり）												開館準備	
ホール	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
楽屋1	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
楽屋2	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
楽屋3	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
リハーサル室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
リハーサル室側1階トイレ	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第1会議室（和室）	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第2会議室（和室）	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第3会議室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第4会議室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第5会議室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第6会議室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第7会議室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
学習室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第1展示室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
第2展示室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
2階トイレ	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	
管理事務室	利用停止										全館停電												3月17日（火）開館・貸出	

それぞれ展示室は利用可能ですが、リハーサル室側の建物が工事の間、エレベーターが利用できませんのでご注意ください。

管理事務室として使用します

管理事務室を学習室へ引っ越し