

豊橋市長期未整備公園見直し計画 策定スケジュール（令和7年1月公表予定）

項 目	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計 画				①方向性					②方針・対処フロー（骨子）						③対処フロー（詳細） ④見直し計画					パブコメ（全体）				
検討委員会				第1回①					第2回②							第3回③+④								
都市計画審議会													中間報告（①+②の内容） 5月							最終報告（全体） 11月				

計画公表
令和7年1月