

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の再開に向けて 変更契約を締結しました

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業（以下「本事業」という。）を再開するにあたり、本事業の特定事業契約書の変更契約を締結しました。

1 変更契約締結日

令和7年10月6日

2 契約事業者

豊橋ネクストパーク株式会社（豊橋市花田一番町177番地）

代表取締役 平出 和也

3 変更内容

- 契約期間 当初契約時 令和6年9月27日から令和39年9月30日まで
変更契約後 令和6年9月27日から令和41年9月30日まで

○業務期間

当初契約時

	内 容	開 始	終 了
設計 ・ 建設	多目的屋内施設及び駐車場	令和 6 年 9 月 27 日	令和 9 年 7 月 31 日
	上記以外（公園施設等）	令和 6 年 9 月 27 日	令和 11 年 3 月 31 日
維持管理 ・ 運営	多目的屋内施設	令和 9 年 10 月 1 日	令和 39 年 9 月 30 日
	陸上競技場	令和 9 年 4 月 1 日	令和 39 年 9 月 30 日
	上記以外（公園施設等）※	令和 11 年 4 月 1 日	令和 39 年 9 月 30 日

※令和11年3月31日以前に整備を完了した場合は、整備完了後から維持管理及び運営期間とします。

変更契約後

	内 容	開 始	終 了
設計 ・ 建設	多目的屋内施設及び駐車場	令和 6 年 9 月 27 日	<u>令和 11 年 7 月 31 日</u>
	上記以外（公園施設等）	令和 6 年 9 月 27 日	<u>令和 13 年 3 月 31 日</u>
維持管理 ・ 運営	多目的屋内施設	<u>令和 11 年 10 月 1 日</u>	<u>令和 41 年 9 月 30 日</u>
	陸上競技場	<u>令和 11 年 4 月 1 日</u>	<u>令和 41 年 9 月 30 日</u>
	上記以外（公園施設等）※	<u>令和 13 年 4 月 1 日</u>	<u>令和 41 年 9 月 30 日</u>

※令和13年3月31日以前に整備を完了した場合は、整備完了後から維持管理及び運営期間とします。

4 今後について

○今後の旧豊橋球場の解体及び施設整備等の具体的なスケジュールや説明の機会につきましては、契約事業者と調整の上、段階的にお知らせしていきます。

○本事業の一時中止に伴う費用については、引き続き、契約事業者と協議してまいります。