

令和 5 年度 社会福祉施設等施設整備事業(障害関係施設分) スケジュール

令和 4 年	5 月 10 日	整備計画提出	※必要書類の提出が必要です。
	6 月下旬 ～9 月	市検討会議 (一次審査)	※予算編成前に事業の方向性などを市で 議論します。 9 月頃に一次審査結果を通知します。
	10 月～3 月	市予算編成・予算審議 (二次審査)	※予算案作成に向けた具体的な審査及び 3 月市議会での予算審議を行います。 4 月頃に二次審査結果を通知します。
令和 5 年	3 月末	国庫補助協議 (三次審査)	※必要書類の提出が必要です。
	6 月下旬	国庫補助内示	※7 月頃に三次審査結果を通知します。
	7 月下旬	補助金交付申請	※必要書類の提出が必要です。
		補助金交付決定	※原則、交付決定前の工事契約・着手は できません。
		市設計審査	※必要書類の提出が必要です。
		入札、契約、着工	
	2 月末まで	竣工	※2 月中に工事を完了する必要があります。
令和 6 年	3 月上旬	市現地確認	※市が現地確認を行います。
	3 月中旬	実績報告	※必要書類の提出が必要です。
	3 月末まで	補助金交付	