

子ども・子育て応援プラン市町村行動計画策定スケジュール

時期	国(平成25年スケジュール)	こども未来政策課	事業計画策定会議	豊橋市子ども・子育て会議	備考
4月	子ども・子育て会議発足				
5月 下旬		現計画進捗状況の整理			
6月 上旬	6/10県・中核市向け説明会	計画策定方針及び調査項目たたき台の検討(計画策定方針と後期計画策定時ニーズ調査を踏まえて)	ワーキングメンバー選出		
6月 下旬		現計画の現状分析、人口推計	第1回幹事会開催 第1回ワーキング ・計画策定方針の確認 ・調査項目の検討		
7月 上旬		設問、調査票案検討		第1回会議 ・現計画の振り返り ・次期計画策定方針、調査項目に関する意見聴取	
7月 中旬		第1回会議の内容を踏まえて計画方針、調査項目調整			
7月 下旬	調査指針案文、ニーズ調査票案、作成の手引き提示	国の提示を踏まえて調査項目調整	第2回ワーキング ・計画方針、調査項目のすり合わせ		
8月 上旬		調査票案作成		第2回会議 ・計画方針、調査票案について、国の指針を踏まえた意見聴取	
8月 中旬			第3回ワーキング ・追加調査項目、調査票案の確認		
8月 下旬		調査票内容最終調整			
9月 上旬		調査票発送準備、発送			
9月 下旬		調査票回収			
10月 上旬		データ入力・集計作業開始			
10月 下旬					
11月					
12月 上旬		集計・分析 報告書掲載内容の検討			
12月 下旬	支給認定基準(下限時間等)提示				
1月 上旬	認可・運営基準 支給認定基準 地域子ども・子育て支援事業の基準	調査結果に基づく教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を検討愛知県へ報告	報告書掲載内容の確認 報告書配布、確定方策の検討		
1月 下旬					
2月		「確定方策」等を検討、県へ報告・調整		第3回会議 ・調査結果報告、計画策定意見聴取	
3月					

30年度