

## 子ども・子育て新制度スケジュール

(現時点の概ねの案で、国の動向等により変更の可能性があります。)

## 平成25年度(予定)

	国	市		子ども・子育て会議	市議会
		事業計画策定	教育・保育施設の認可等		
25年8月		ニーズ帳票案作成		第1回開催(子ども・子育て新制度、ニーズ調査、計画など)	
9月		調査票発送		第2回開催(調査票確定)	
10月		調査票回収、集計			
11月					
12月		調査結果の単純集計を県に報告			
26年1月					
2月				第3回開催(調査結果、量の見込み案、計画への意見など)	
3月	認可基準、運営基準等の政省令の公布	量の見込みを県に報告			

平成26年度(予定)

	国	市		子ども・子育て会議	市議会
		事業計画策定	教育・保育施設の認可等		
4月	公定価格の骨格の提示				
5月				第1回開催（確保方策、利用定員の設定など）	
6月			認可基準、運営基準等について条例制定		
7月		計画案取りまとめ 確保方策を県に報告		第2回開催（事業計画案など）	
8月					福祉教育委員会
9月					
10月			認可、支給認定事務等の 事前準備開始	第3回開催（事業計画案など）	
11月					福祉教育委員会
12月		事業計画のパブリックコメント			
27年1月					
2月					
3月		事業計画確定、県に提出	利用者負担確定		
(27年度) 4月		新計画スタート (予定)			