

## 1 事業スケジュールについて

	令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度			令和11年度			令和12年度		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					7	10			
多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業	<p>●特定事業契約の変更契約締結 10/6</p> <p>●現場再開10/27</p>																																												
	多目的屋内施設												設計業務(基本・実施)												多目的屋内施設及び駐車場 建設工事																		維持管理・運営		
	公園基盤施設												設計業務(基本・実施)												公園基盤施設整備工事																				
													旧豊橋球場解体																								※武道館解体前までは相模場整備予定			武道館等解体					
その他																																													
	埋蔵文化財発掘調査(説明期間含む)																																												

## 豊橋ネクストパーク株式会社