

第3次豊橋市環境基本計画策定スケジュール(予定)

別紙

区分	令和1年度												令和2年度												令和3年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
委託関係																											
地域特性等整理、課題抽出・整理					←	→																					
基本理念、基本方針等立案										←	→																
目標・施策立案、骨子案作成等													←	→													
素案作成																		←	→								
計画最終案の作成																											
業者打合せ																											
調査関係																											
環境に関するアンケート調査																											
アンケート項目検討・作成	←	→																									
アンケート実施(市民)		←	→																								
アンケート実施(事業者)																											
アンケートとりまとめ																											
進捗状況調査																											
各課等ヒアリング																											
環境審議会																											
第1回 進捗管理 策定方針の確認																											
第2回 現状・課題等確認 現行計画評価 基本理念・基本方針・ 環境像の検討																											
第3回 目標・施策																											
第4回 計画素案																											
第5回 計画最終案																											
環境調整会議																											
政策会議																											
環境経済委員会																											
パブリックコメント																											

印刷

随時