

## 今後のスケジュールについて

太字：委員にお願いするもの

時 期	項 目	内 容
4月8日(月)	★第1回外部検証委員会	25年度運営方法等の説明 評価シートを委員に配布
4月24日(水)	書類評価(事務局提出)	評価シートの外部評価欄記載
～ 5月2日	委員間調整	評価が分かれた取組の把握及び調整
5月9日(木)	★第2回外部検証委員会	書類評価内容の決定 公開プレゼンテーション概要説明
5月中旬	公開プレゼンテーション対象項目案の選定	選定基準に従い、事務局案を作成
5月31日(月)	★第3回外部検証委員会	公開プレゼンテーション対象項目及び実施方法決定
6月3日(月)	行政改革推進本部	外部評価結果・公開プレゼンテーション対象選定結果の報告
6月中旬	公開プレゼンテーション資料作成→委員送付 広報とよはし等を通じてPR	説明シート作成(担当部局) 論点シート作成(事務局) 上記資料を各委員あてに送付
～ 7月上旬	プレゼンテーション資料読み込み	各委員による資料読み込み ※内容に疑義などあれば事務局へ
7月6日(土)	★第4回外部検証委員会 (公開プレゼンテーション)	公開プレゼンテーションを実施
7月中旬～	平成24年度取組状況報告書案作成	事務局による報告書案作成後、各委員にも案を送付
8月下旬	行政改革推進本部	報告書内容決定
9月上旬	平成24年度取組状況の公表	報告書を議員に送付 〃 をホームページに掲載 広報紙でお知らせ(10/15号)
～ 10月末	年度後半取組への反映 新年度予算への反映	(各部局) 外部評価結果を踏まえた取組の改善 新年度予算への計上
12月中旬	★第5回外部検証委員会	25年度運営の課題抽出 26年度運営の改善方向性を検討