

遅延理由報告書

令和8年 3月 20日

豊橋市長 様

申込者 住所 豊橋市今橋町 1 番地

氏名 豊橋 太郎

令和7年 9月 10日付け受付番号 5 で事前申込みの完了を受けた住宅用充給電設備導入補助金について、事業の完了が遅延する見込みのため報告します。

1 遅延理由

半導体不足の影響により、メーカーからの製品納期が  
〇か月程度遅れるため

2 設置予定設備

住宅用充給電設備

3 事業完了予定日

令和8年 6月 25日

【添付書類】

メーカー等が発行する設備（機器）等納入遅延証明書

※要綱第6条第1項第3号に該当する場合にのみ使用する。

※提出期限は、事前申込みが受理された年度の3月31日まで（ただし、土日祝の場合は直前の平日）（必着）