

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業
事業スケジュール等について

1 事業スケジュールについて

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の事業スケジュールは下図のとおり
予定しています。

	2025年度 (R7)												2026年度 (R8)												2027年度 (R9)												2028年度 (R10)				2029年度 (R11)				2030年度 (R12)			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					7	10						
多 目 的 屋 内 施 設 及 び 豊 橋 公 園 東 側 エ リ ア 整 備 ・ 運 営 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル	●特定事業契約の変更契約締結 10/6 ●現場再開 10/27																																															
	多目的屋内施設												設計業務（基本・実施）												多目的屋内施設及び駐車場 建設工事																維持管理・運営							
	公園基盤施設												設計業務（基本・実施）												公園基盤施設 整備工事																							
	旧豊橋球場解体																																				※武道館解体前までには 相撲場整備予定				武道館等解体							
																																									陸上競技場 維持管理・運営							
そ の 他	埋蔵文化財発掘調査（説明期間含む）																																															

2 基本設計概要に関する情報発信について

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備の基本設計の概要について、市民の皆様にか
りやすくお伝えできるよう、さまざまな媒体を活用し、より多くの方に情報が届くよう情報発信の充
実を図っていきます。

・【情報発信コーナーの設置】

豊橋市役所東館13階（想定）

・【各種サイネージを活用した情報発信】

豊橋市役所東館1階 インフォメーションパネルモニター/豊橋駅改札口前デジタルサイネージ/工事現場情
報パネル など

・【市広報媒体を活用した情報発信】

広報とよはし/豊橋公式 YouTube チャンネル など



※設置のイメージ