


豊橋市中心市街地活性化基本計画 策定スケジュール（案）

	令和7年度	令和8年度
市議会	建設消防委員会 (骨子) 8月29日◎	建設消防委員会 (素案) 12月25日◎
全体計画	計画骨子の作成 <ul style="list-style-type: none"> ・現状の分析 ・計画区域の検討 ・基本方針および指標の設定 素案取りまとめ  <p>●-----> ●-----> パブコメ (R8.1~2月) パブコメ (R8.1~2月) -----> 計画策定 (R8.3月) 計画策定 (R8.3月) -----> 認定申請 (R9.3月) 認定申請 (R9.3月) -----> 内閣府 計画素案提出 (8月) 内閣府 計画素案提出 (8月) -----> 内閣府 認定申請 (12月)</p>	委員会開催について 正副委員長と調整