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項  目 
令和３年度 令和４年度 

４月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

全体計画 

                        

政策会議 

（市長確認） 
                        

庁内検討会議（部長級） 

庁内幹事会（課長級） 

                        

検討委員会 

(外部) 

                        

庁内ワーキング（主査級） 
                        

市議会 

（建設消防委員会） 

                        

都市計画審議会 

                         

パブリックコメント 
（R4.12～1） 

改定版 
公表 
R5.3 

地元説明会 

（関係校区数か所） 

現状分析 
①災害リスクの分析 

現状分析 
②課題の分析・抽出 

 
政策会議 
● 

● 

○ 

現状分析 
③市全域におけるリスク評価 

取組方針（骨子案） 

政策会議 
● 

● 

○ 

④防災・減災の目標設定 

⑤市全域における 
防災・減災対策の検討 

⑥防災・減災対策の 
工程の設定 

地元調整（対策協議） 

中間報告 

2 月 

● 

中間報告（①②③の内容） 

1 月 

◎ 

最終報告 

2 月 

● 

素案報告 

11 月 

◎ 

素案報告 

11 月 

 ● 

第１回 
● 

随時 随時 

第 1 回 
● 

第２回 
● 

第 3 回 
● 

○ ○ 

第４回 
● 

第 4 回 
● 

委託業務（R3.7.19～R5.3.17） 

【資料２】 

第２回 
● 

随時 

8/31 11/17 

11/29 

8/27 11/9 

12/14 

9/17 10/19 

第３回 
● 


