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1． はじめに 
 
豊橋市では、平成 23年 9月に豊橋市橋梁長寿命化修繕計画（橋長 15m 以上 331橋︓車道

橋）を策定し、計画に基づき修繕工事を順次実施している状況です。平成 26年 7月から法定点検が施
行され、1巡目の定期点検が完了したことにより、橋長 2ｍ以上の橋梁等を含めて対象橋梁の健全性に
関する基礎データの収集・把握が可能となったため、管理橋梁全体の 1,295橋について、今後実施すべき
予防的修繕や架け替えのための更なる効率的・効果的な「橋梁長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 
豊橋市が管理する橋梁は令和 3年度（西暦 2021年度）末現在 1,295橋です。このうち建設後 50

年以上の橋梁は約 25％ですが、20年後には約 84％と高齢化が進みます。従来の『傷んでから治す管理』
を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、道路利用者へ安全・安心なサービスを提供することが徐々
に難しくなります。 

 

 
橋梁長寿命化修繕計画は、橋梁点検を実施して損傷が軽微な段階から対策を実施し、維持管理に対

する費用の縮減や平準化を図り、健全性を保持することが目的です。橋梁点検及び現状分析の結果を踏
まえて、維持管理における基本方針や修繕等に掛かる概算費用を整理し、適正な維持管理に努めます。 
  

高齢化橋梁の推移 

 

 

 
2021年現在  2041年予想 
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長寿命化修繕計画策定の背景 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25年 6月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づ
き、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25年 11月に「インフラ長寿命
化基本計画」がとりまとめられました。 
今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの

安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 
豊橋市では、平成 29年 3月に「豊橋市公共施設等総合管理方針」を策定しました。これが、「行動計

画」として位置づけられています。今回「個別施設計画」に該当する「橋梁長寿命化修繕計画」を策定しま
す。 

長寿命化修繕計画策定の目的 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する
ことにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図ると
ともに、維持管理を計画的に実施し、長期的視野に基づき橋梁の健全性を保持することが目的である。 

対象および計画期間 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、豊橋市が管理する橋長２ｍ以上の市道橋すべてとし、今後
50年間の対策費用のシミュレーションを行い、10年間の中長期修繕計画を作成しました。 

点検およびパトロール 

橋梁については、住民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、5年に
1回の頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。 
加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていきます。 
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2． 対象施設 
豊橋市が管理する橋梁は、道路法で規定された 1,295橋となります。 

対象橋梁の一覧を巻末に示します。 

3． 計画期間 
インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮

のうえ計画期間を設定し点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新するものとします。 
豊橋市では、今後 10年間を中長期修繕計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。将来

の事業費の推移を示すために長期計画として 50年間のシミュレーションを行いました。 

計画の位置づけ 

 本計画は、平成 25年 11月 29日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議で決定
された「インフラ長寿命化基本計画」において策定を期待されている「インフラ長寿命化計画」に該当するもの
で、「豊橋市公共施設等総合管理方針」の個別施設計画として位置付けることとします。 

公 共 施 設 等

公共施設 インフラ施設 公有地

庁舎、小中学校、
図書館、公民館等

道路、橋梁、
公園、上下水道等

行政財産
普通財産

市 

国 インフラ長寿命化基本計画

豊橋市公共施設等総合管理方針 

学
校

道
路

橋
梁 ・・・・（個別施設計画） 
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4． 対策の優先順位の考え方 
豊橋市では健全性の評価が悪い橋梁について優先的に機能保全を行います。このうち緊急時にネットワ

ークとして市の機能を確保する路線（緊急輸送道路等）や 2次災害の被害が大きいと予想される橋梁
（鉄道や道路を跨ぐ橋梁）を優先します。 
加えて、居住誘導区域に指定されている地域に架かっている橋梁など、生活基盤として重要な役割を果

たす橋梁も優先的に機能保全を行います。 
橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しました。 

また、優先順位の考え方については、「事故や不具合が発生した場合の被害の大きさ（重要度）」と「維
持管理を怠ったときに事故や不具合が発生する確率（健全性）」の２つで対策の優先順位を評価し、両
者の評価項目を組み合わせて優先順位を決定しました 

評価項目 重み 評価項目 重み 評価項目 重み 評価項目 重み 区分 評点
50m以上 100

15m以上50m未満 75
5m以上15m未満 50

5m未満 0
車道（片側２車線以上） 100
車道（片側１車線のみ） 75

１車線 25
人道橋 0

バス路線あり 100
バス路線なし 0

居住誘導区域内 100
市街化区域 50

市街化調整区域 0
第三次緊急輸送道路 100

緊急道路 50
その他 0

迂回路あり 0
迂回路なし 100
鉄道 100

高速道路・国道 75
県道・市道 50
その他 0
あり 100
なし 0

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

交差物件

添架物件

0.5利用性

0.3

沿道状況

代替性

0.6

0.7

0.3

交差物件

添架物件

0.3

0.3

0.3

0.5

1.0

1.0

1.0 橋長

交通状況

バス路線

沿道状況

代替性

バス路線

0.2 1.0

交通状況

平常時の利用性

被災時の利用性 0.4
防災上の路線区分 0.5 防災上の路線区分

第1段階 第2段階 第3段階 評点の設定
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健全性の評価につきましては、5年に 1度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いています。 
橋梁点検の結果は、4段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通の評価

基準となります。 

※出典︓道路橋定期点検要領（平成 31年 2月 国土交通省道路局）

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検
討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

5． 個別施設の状態等 
豊橋市では、道路橋定期点検要領による橋梁点検を対象橋梁すべてに対して実施しました。1巡目点

検における健全性の判定は、以下のようになりました。 

橋梁単位で早期補修が必要なⅢ判定の橋梁は 26 橋であり、緊急対応が必要なⅣ判定の橋梁はあり
ませんでした。これまでの橋梁長寿命化修繕計画の取り組みの成果として前回(28年度)の調査では橋梁
全体の12.4%がⅢ判定でしたが今回では 2%まで減少しました。1巡目点検でⅢ判定となった橋梁の26橋
は、全て補修を完了しています。 
今後も、早期措置が必要な橋梁につきましては、計画的に補修を実施していく予定です。その他、将来の

劣化予測や長寿命化修繕計画に従い、引き続き機能保全を実施していきます。

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表

上
部
構
造

【

主
桁

】

上
部
構
造

【

横
桁

】

上
部
構
造

【

床
版

】

下
部
構
造

支
承
部

そ
の
他

Ⅰ 1,057 231 185 1,124 897 847 767

Ⅱ 204 36 90 167 73 440 502

Ⅲ 19 0 2 3 4 8 26

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,280 267 277 1,294 974 1,295 1,295

調査結果

橋
全
体

健
全
性
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6． 新技術活用等の方針 
豊橋市では、橋梁点検および橋梁補修工事において、新技術や新工法を積極的に取り入れることによ

り、より安全で、より効率的に、より経済的な橋梁の維持管理に努めます。 

6-1 橋梁点検における新技術の活用

豊橋市では、新技術として、画像計測技術を積極的に採用していきます。 
画像計測技術は、通常梯子徒歩では点検が困難な場所（橋梁点検車や高所作業車を利用する場所

や桁下空間が狭く狭隘な空間など）での近接目視の代替手段として用います。 
現在は、ドローンや高解像度カメラなどを用い、離れた場所から画像を撮影し、その画像を用いて診断する

ことができます。 

豊橋市では、今後実施する橋梁点検において、積極的に新技術の活用を行うために、委託点検では、
全橋梁について活用の検討を行い、新技術による橋梁点検や点検支援導入を令和 11 年度までに10 橋
程度の達成を目標とします。 

参考に国土交通省が取りまとめる「点検支援技術性能カタログ（案）」令和３年１０月版に記載さ
れている点検支援技術をいくつか示します。 

(1)非ＧＰＳ環境対応型ドローン及びポールカメラを用いた近接目視点検支援技術（BR０１００１５-
V０２２１）
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(2) ポールカメラ

(3)無人艇による河川橋のコンクリート床版点検技術（BR０１００３１-V００２１）
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(4)水面フローターと３６０°カメラを搭載したドローンによる溝橋の点検（BR０１００３２-V００２
１）
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6-2 補修工事における新技術の活用

今後実施する橋梁補修工事において、新技術に置き換えることによる事業費削減目標を作成しました。 
豊橋市では、NETIS等を活用し、積極的に新技術の活用を推進しています。 
新技術による補修工事を令和 11 年度までに 14 橋程度実施し、5800 万円の削減を目標とします。 
最近の事例では、大寒西橋における新技術の活用事例などがあります。 

豊橋市の長寿命化修繕計画において、今後 50年間の計画期間内で、新技術活用による事業費削減
額として５億円の削減を目標としました。 
具体的には、塗装塗り替えを錆転換型塗料に変更することによる削減額約 3.0億円とそのほか新技術

活用により 2.0億円の削減目標としました。
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7． 撤去・集約化等に関する費用の縮減に関する具体的な方針 
国内の橋梁の集約化・撤去・機能縮小（以下、集約化等）に関する取組み事例から集約化・撤去等

の分類を行いました。 

今後増大すると予想される橋梁の維持管理費用に対し、地域住民への安全・安心の提供ならびに地
域住民サービス提供の水準維持を基本に管理する橋梁の集約化等の計画を策定します。 

 ライフサイクルコストの観点から維持補修を行うよりも集約化等が有効となる橋梁
 利用実績がない（または、極端に少ない）橋梁
 迂回道路が整備されており、利用者への負担が少ない橋梁
 これらの橋梁について集約化等を検討し、集約化等による地域住民へのサービス提供の低

下を最小限に抑えます

以上を豊橋市における橋梁集約化等の基本方針とします。 

豊橋市では、小照山橋をはじめ、令和１１年度までに 4橋程度の撤去・集約化を予定しています。な
お、橋梁の撤去により、点検費用の削減が可能になり、維持管理に必要な経費を 500万円削減できる見
込みです。 

C 既設縮小化

車道橋を人道橋にリニューアル
この場合、実面積は、変わらないが、車
道橋を人道橋にして機能縮小（交通荷重
減）することで管理費を削減

D 新設縮小化

車道橋を人道橋に更新
車道橋から人道橋にダウンサイジングす
ることで管理コストを削減

E 単純撤去

単純撤去

迂回路整備を伴わない、橋梁の撤去

A 集約化・撤去 集約化・撤去

迂回路整備、耐震補強など撤去する橋梁
の迂回路となる経路に対する整備等を実
施する場合
※迂回路整備のない場合は、単純撤去

B 複合化 道路橋と他施設との複合化

「新たに整備する」とは、他橋の機能を
加えるための既設橋梁の改築だけでな
く、架替えも含む
※他橋の機能を加えるための改築や架け
替えがない場合は、単純撤去とする

分類
番号

分類名称 対策内容 考え方
イメージ図

Before After

道路橋２橋以上を１橋に集約

し、隣接橋を撤去する場合

※同一路線でなくても可

橋梁や横断歩道橋等の撤去

など

水管橋、人道橋など、道路橋

と隣接した既存施設と複合し

て新たに整備する場合

既設の車道橋を活用し人道橋

等にリニューアルする場合

※人道橋⇒車道橋にする等の

過大事業は対象外

既設の車道橋を撤去し、人

道橋として架替える場合

迂回路整備

人道橋車道橋 車道+人道橋（既設改築）

車道橋 人道橋

車道橋（歩道付） 人道橋（架替え）

迂回路整備なし

人道橋車道橋 車道+人道橋（架替え）

迂回路整備 迂回路整備新設橋

耐震補強
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8． 対策内容と実施時期 
「4.対策の優先順位の考え方」及び「5.個別施設の状況等」を踏まえ、次回の点検・診断や修繕・更新

等の必要な対策について、講じる措置の内容や実施時期を以下の条件により施設ごとに整理しました。 
なお、この計画は今後の定期点検結果に基づき、随時見直すこととし、更新の機会を捉えた機能転換・

用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等についても整理を進めます。 

対策内容・対策時期に関しては、以下の条件を活用しました。 

8-1 対策工法

採用する対策工法は、次の結果を適用しました。 

8-2 対策工法の選定

適用する対策工法および対策範囲に関しては、橋梁ごとに損傷種類や発生箇所が様々であるため、点
検調書より諸元情報・損傷図・損傷写真を確認し、個別に設定しました。 

対策設定内容の基本的な考え方

・基本的に全面の塗装塗替えを想定する。

・母材の腐食（減厚・孔食）が想定される場合は、当て板補強を計上する。

・なお、支承の塗り替えも同時に行うことを想定している。

・表面含浸を行うことを基本とする。

・ひび割れ注入および断面修復を想定する。

・なお、著しい損傷の場合は、炭素繊維接着を計上する。

・桁塗装を実施する際、支承に腐食が発生している場合は、併せて支承塗替えを計上する。

・支承の交換が必要な損傷が発生しているものは、支承交換を計上する。

・鋼製の伸縮装置など、交換が必要な損傷が発生している場合は、伸縮装置取替を計上する。

部材

鋼

コンクリート

支承

伸縮装置

主構造

部材 材料 対策工法 

主桁 

鋼 
塗装塗替え 
当て板補強 

RC・PC 

表面含侵 
ひびわれ注入 
断面修復 
炭素繊維接着 

橋台 
橋脚 

コンクリート
ひびわれ注入 
断面修復 
Co巻き立て 

部材 材料 対策工法 

床板 RC 

床板防水 
表面含侵 
ひびわれ注入 
断面修復 
炭素繊維接着 

支承 支承 支承再塗装 
伸縮装置 伸縮装置 伸縮装置取替工 
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8-3 対策実施時期について

対策実施時期は、上記の考えで計上した対策工法に対して、投資可能額がどの程度かによって影響を
受けます。よって、対策費用、投資可能な予算の整理結果を踏まえ、決定することとなります。 
一方で、対策要否を決定する必要があり、そのためには管理水準の設定が必要となります。こちらも、将

来推計より設定した下表の結果を適用することとしました。 

※LCC︓初期建設費だけでなく、構造設計時に設定された供用期間中に発生する維持管理費用も含めた生涯コスト

更新サイクルの設定 

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

予防保全型

目標水準

限界水準

対症療法型

目標水準

限界水準

補修 補修 補修

補修 補修

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間
50年 100年 （100＋α）年

耐用年数 更新時期

目標水準

限界水準

予防保全型 観察保全型

補修 補修 補修
更新or撤去
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9． 対策費用 
豊橋市の予算（2.5億円/年から 5.0億円/年）で平準化を行った計画に対し中長期修繕計画を策定

する橋梁について、今後 50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型の維持管理 1,018億円に対
し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型の維持管理が 169億円となり、コスト縮減効果は 849
億円となりました。

※維持管理方法について
①予防保全型とは、損傷が軽微な段階から補修対策を行い、橋梁を延命化する管理方法です。
②対症療法型とは、損傷が確認されてから対策を行う従来までの事後保全的な管理方法です。

①予防保全型
（予算制約あり）

169億円 3.4億円

②対症療法型 1,018億円 20.4億円

コスト差①-②
（縮減効果）

-849億円 -17.0億円

年間当たり維持管理方法
50年間に

必要な事業費

コスト縮減効果
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巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 1 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １ 日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

照山橋 賀茂町１３１号線 1953 7.1 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字村上２８の１ R3 Ⅰ 点検 点検

村上１号橋 賀茂町１３２号線 1953 7.1 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字村上１１の２ R3 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,393

常磐橋 賀茂町１３５号線 1953 8.7 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字先起１３の１ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 885

昌栄橋 賀茂町・石巻西川町１３９号線 1979 10.4 6.50 ＰＣ橋：プレテン床版 賀茂町字双田２３の５ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

城坂橋 賀茂町１２３号線 2006 7.1 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字双田８７ R2 Ⅰ 点検 点検

天神前１号橋 賀茂町１４６号線 2006 7.1 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字天神前４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

小照山橋 賀茂町１９９号線 1969 42 4.20 ＰＣ橋：ラーメン橋 賀茂町字山屋敷３６の２ H29 Ⅱ 撤去 撤去 点検 撤去 209,600

高橋 賀茂町１５０号線 1968 30 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 賀茂町字坂井１の４ R2 Ⅱ 点検 点検

一の井橋 賀茂町１５３号線 1969 29.7 4.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 賀茂町字坂井２５の１ R3 Ⅱ 点検 点検 修繕 9,200

平上橋 石巻西川町４９号線 1972 15.1 4.77 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻西川町字平上１５の６ R3 Ⅱ 点検 点検

戸道橋 石巻西川町５９号線 1972 15.1 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻西川町字平上１２の２ R2 Ⅰ 点検 点検

割田橋 石巻西川町８１号線 1980 7.8 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字細田２９ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

東二号橋 石巻西川町７７号線 1980 10.6 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字東７の７ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下前田橋 石巻西川町７９号線 1980 13.6 3.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字下前田８の１ R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 904

東橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 1970 24 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字東３８の３ R2 Ⅰ 点検 点検

橋之本橋 石巻西川町２３６号線 1972 22.1 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字上前田３３の１ R2 Ⅰ 点検 点検

前川橋 石巻西川町２６号線 1969 29.1 4.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字東６２の７ R2 Ⅰ 点検 点検

開拓橋 石巻西川町９４号線 1994 6.5 6.37 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字吉祥２５の５ R3 Ⅱ 点検 点検

上北の谷橋 石巻西川町１１７号線 1972 19.7 5.34 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字欠下３７の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 3,294

空池橋 石巻西川町１１１号線 1975 7.2 3.75 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字大原２の５０ R3 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

小松原橋 石巻西川町１２５号線 1974 15.2 3.82 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字小松原６の１ R3 Ⅱ 点検 点検

三之沢橋 石巻平野町・石巻西川町２号線 1983 3.5 3.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字三ノ沢８の１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

吉祥橋 石巻西川町９４号線 1994 7.6 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字吉祥１４４の１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下吉祥橋 石巻萩平町１０号線 1973 7.5 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻萩平町字下吉祥７３ R3 Ⅰ 点検 点検

吉祥橋 石巻萩平町１１号線 1973 12.1 4.20 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻萩平町字中吉祥４５ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

中吉祥橋 石巻萩平町１９号線 1972 7.5 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻萩平町字猫藪６２の１ R3 Ⅲ 設計 点検 点検 修繕 600

上吉祥橋 石巻萩平町２４号線 1972 6 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字猫藪１０６ R3 Ⅲ 設計 点検 点検 修繕 700

大入橋 石巻萩平町５５号線 1985 5.5 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字幸神１１６ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

四ツ谷橋 石巻萩平町５６号線 1965 12.8 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻萩平町字釜石１１５ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 993

幸神橋 石巻萩平町１３０号線 1965 12.8 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻萩平町字幸神６８ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 993

榎瀬橋 賀茂町６５号線 1997 6.3 7.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字榎瀬２７の２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 4,722

栗ハ名橋 賀茂町１１４号線 2003 13.2 7.60 ＰＣ橋：プレテン床版 賀茂町字杉本６６ H29 Ⅰ 点検 点検

天神前２号橋 賀茂町１２５号線 2006 7.1 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字天神前１９の２ R3 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,998

石城寺１号橋 賀茂町１５６号線 2006 7.1 3.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字石城寺３０ R3 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,193

石城寺２号橋 賀茂町１５７号線 2006 5.8 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字神山３の８ R3 Ⅰ 点検 点検 移管

神山橋 賀茂町１５８号線 2006 7.3 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字九伏２７ R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,210

柏原橋 石巻小野田町・賀茂町２号線 1972 43.1 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 賀茂町字棒ヶ池５７ R1 Ⅲ 点検 点検

鐘平橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 2002 8 10.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字笹原２８ R2 Ⅰ 点検 点検

笹原橋 石巻小野田町１２号線 2002 3.2 7.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字笹原２９ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

月谷川１号橋 石巻小野田町１６号線 2002 3.2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字笹原３２ H29 Ⅰ 点検 点検

上善古橋 石巻小野田町１６号線 2002 9.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字小深田４７ R2 Ⅰ 点検 点検

富貴橋 賀茂町・石巻小野田町１号線 1973 44.6 6.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 賀茂町字大辻８１ R1 Ⅱ 点検 点検

善古橋 石巻小野田町２６号線 2002 9.4 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字寺西３８の１ R2 Ⅰ 点検 点検

清水橋 石巻小野田町３０号線 2002 8.2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字寺西１２５の１ R2 Ⅰ 点検 点検

成沢橋 賀茂町・石巻小野田町１０８号線 1980 53.4 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 賀茂町字内匠４６の２ R1 Ⅰ 点検 点検

越田橋 石巻小野田町３１号線 2002 8 2.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字越田１２ R2 Ⅰ 点検 点検

下宮下橋 石巻小野田町３２号線 2002 3.8 3.70 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻小野田町字寺西８１の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

恵実城前橋 賀茂町２０９号線 1969 2.6 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 賀茂町字新田下９ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

坂井橋 賀茂町・石巻西川町１６８号線 1965 11.6 5.10 ＰＣ橋：プレテン床版 賀茂町字棚田１０ R3 Ⅱ 点検 点検

大養治橋 賀茂町１６９号線 1965 20.5 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 賀茂町字棚田９ R3 Ⅱ 点検 点検

恵比須橋 賀茂町１５０号線 1988 14 6.20 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 賀茂町字棚田３５ R3 Ⅰ 点検 点検

郷道橋 石巻小野田町・石巻西川町１号線 1967 8.4 6.13 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻西川町字松下２０の６ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

前田池橋 石巻西川町・石巻平野町１４６号線 1971 8.6 6.10 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻西川町字道上３１の１３ R3 Ⅰ 点検 点検

下野橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 1973 22 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字安川下２７の４ R2 Ⅰ 点検 点検

中橋 石巻西川町１８３号線 1967 12.7 3.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字安川１１１ R3 Ⅱ 点検 点検 修繕 700

欠田橋 石巻西川町２０４号線 1967 15.1 3.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻西川町字安川９７の３ R3 Ⅱ 点検 点検 修繕 4,900

向橋 石巻西川町・石巻平野町１６４号線 1971 9.7 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字上地２０の１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

水車橋 石巻西川町１７０号線 1967 7 2.60 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻西川町字上地３０の３ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

二ッ塚橋 石巻平野町８号線 1978 9.3 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻平野町字二ッ塚１１の３ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

一の沢橋 石巻平野町９２号線 1985 6.5 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻平野町字一の沢９の１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下振橋 石巻平野町１０号線 1978 8.9 1.50 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 石巻平野町字二ッ塚１７の３ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 296

下安川橋 石巻平野町９２号線 1976 16.6 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻平野町字上大向野１２の１ R2 Ⅱ 点検 点検

月谷川２号橋 石巻小野田町２１号線 1988 3.1 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字月谷８７ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

北沢橋 石巻西川町・石巻小野田町１２８号線 1988 3 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字月谷５８ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,420

下振橋 石巻平野町１号線 1976 7.7 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻平野町字橋ノ本１８－１ R3 Ⅰ 点検 点検

炭焼橋 石巻平野町５２号線 1976 2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻平野町字上郷１４５ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 1,333

上郷橋 石巻平野町４４号線 1976 4.3 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻平野町字川添６９ H29 Ⅱ 点検 点検

宮下橋 石巻小野田町５１号線 2002 3.7 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字宮下１０の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

村社橋 石巻小野田町５２号線 2002 10 2.00 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻小野田町字滝沢３７の２ H29 Ⅰ 点検 点検

上村社橋 石巻小野田町５１号線 2002 3.5 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字滝沢３７の２ H29 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 451

天王平橋 石巻小野田町５４号線 2002 4 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字滝沢４９ H29 Ⅰ 修繕

長土呂橋 石巻萩平町２９号線 1972 3.2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻萩平町字下中原７５ R3 Ⅰ 点検 点検

松葉坂橋 石巻萩平町１３１号線 1965 14.7 5.22 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻萩平町字幸神９８ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 2 / 18 ）      「令和 4 年 １１ 月 １ 日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

不動橋 石巻萩平町６９号線 1965 12.8 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻萩平町字七曲５８ R3 Ⅱ 点検 点検

唐澤橋 石巻萩平町７１号線 1965 14.7 5.24 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻萩平町字七曲６２ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

子傅川橋 石巻萩平町７３号線 1965 3.2 2.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字上野原５５ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

売沢橋 石巻萩平町７１号線 1965 3 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻萩平町字上野原４５ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

大向橋 石巻萩平町３９号線 1984 4 6.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字大向８０ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下中原南橋 石巻萩平町３０号線 1972 3.6 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字赤土３０４ R3 Ⅰ 点検 点検

向橋 石巻萩平町４３号線 1971 2.4 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字赤土３０４ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

愛宕橋 石巻萩平町８０号線 1965 14.8 4.19 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻萩平町字愛宕沢６７ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 1,375

思返橋 石巻萩平町８６号線 1982 16.3 6.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻萩平町字城脇５６の４ R3 Ⅰ 点検 点検

城下橋 石巻萩平町１０９号線 1987 16.9 5.20 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 石巻萩平町字城下３２の１ R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

宮上橋 石巻萩平町１０９号線 1965 12.9 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻萩平町字宮後２２の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 6,506

南川橋 石巻小野田町４号線 2002 2.8 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字出口１６の２ H29 Ⅰ 点検 点検

小野田橋 石巻小野田町・石巻平野町３号線 2002 7.9 17.05 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字出口４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

喜畑橋 石巻小野田町８９号線 2002 7.3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字引越２９ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,067

浅平橋 石巻小野田町８７号線 2002 7.3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字下切田１７の２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,086

牟呂用水５９号橋 石巻小野田町８６号線 2002 7.7 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字下切田３２ R2 Ⅰ 点検 点検

牟呂用水６０号橋 石巻小野田町８１号線 2002 7.4 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字上鳥見塚３４の６ R2 Ⅰ 点検 点検

鳴沢橋 石巻小野田町７９号線 2002 7.3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字上鳥見塚３１の１ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,075

牟呂用水６２号橋 石巻小野田町７８号線 2002 7.2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字北山３４ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,075

牟呂用水６３号橋 石巻小野田町・石巻本町７２号線 2002 7.3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字向山４６ R2 Ⅰ 点検 点検

黒谷橋 石巻小野田町７１号線 2002 7.3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字向山４１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

上茶臼橋 石巻本町２３号線 1979 4.9 2.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字新田屋敷２３の２ H29 Ⅰ 点検 点検

茶臼橋 石巻本町２５号線 1979 2.4 2.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字新田屋敷２４の８ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 807

細々橋 石巻本町２１号線 1979 2.1 1.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字細々９ H29 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕

新田屋敷橋 石巻本町２７号線 1979 2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字細々１０ H29 Ⅰ 点検 点検

横枕橋 石巻本町１２２号線 1978 5.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字中カ田２２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

南ノ池橋 石巻小野田町９９号線 1976 2 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻小野田町字出口７９の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 293

象ノ谷池橋 石巻平野町１６６号線 1976 2.2 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻平野町字象ノ谷５９ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

宮前橋 石巻本町１３０号線 1978 3.4 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字藤代９の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 3,122

藤代橋 石巻本町１２３号線 1978 2.7 3.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字藤代１６の１ H29 Ⅰ 点検 点検

下本郷橋 石巻本町１１９号線 1977 3.3 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字宮前４の６ H29 Ⅱ 点検 点検

本郷橋 石巻本町１２５号線 1936 3.3 2.45 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字本郷３０ H29 Ⅰ 点検・設計 点検 更新 15,853

馬越馬乗橋 石巻本町１２６号線 1978 4.3 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字水上２３の２ H29 Ⅰ 点検 点検

日吉橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 1989 18.9 7.70 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 石巻萩平町字大門２６の１ R2 Ⅰ 点検 点検

大門橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 1991 17.2 8.20 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻萩平町字大門３３ R2 Ⅰ 点検 点検

鷹打橋 石巻萩平町・石巻中山町１２６号線 1965 12.6 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻中山町字金附５の２ H29 Ⅲ 点検 点検

椎木橋 石巻中山町７号線 1989 3.8 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字苅谷田２０ H29 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 571

大玉橋 石巻中山町４号線 1989 12.6 4.50 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻中山町字大門７８ H29 Ⅱ 点検 点検

向屋貝津橋 石巻中山町５号線 1989 12.6 4.50 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻中山町字大門９１ H29 Ⅱ 点検 点検

太陽寺橋 石巻西川町・石巻中山町１号線 1976 12.1 7.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻中山町字太陽寺跡１２の３ H29 Ⅰ 点検 点検

矢の沢橋 石巻中山町５８号線 1979 2.7 4.55 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字向イ５２の１ H29 Ⅰ 点検 点検

下向イ橋 石巻中山町５８号線 1980 11.9 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻中山町字向イ７０の１ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 6,700

跳馬乃橋 石巻中山町６０号線 1972 5.1 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字向イ６５の２ H29 Ⅰ 点検 点検

作左橋 石巻中山町６３号線 1981 2.8 3.15 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字矢ノ沢８の１ H29 Ⅰ 点検 点検

甚五郎坂橋 石巻中山町６４号線 1981 6 2.90 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻中山町字大沢３０の３ H29 Ⅰ 点検 点検

大沢橋 石巻中山町６８号線 2005 9.2 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻中山町字真伽田８の３ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,098

上大沢橋 石巻中山町６８号線 1979 5.1 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字上ノ山６の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

杉田橋 石巻中山町１１号線 1989 2.5 7.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻中山町字大山１３ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,482

境橋 下条東町５２号線 1981 2.6 2.93 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字谷口５９ H29 Ⅰ 点検 点検

畦添橋 下条西町・石巻本町１号線 1972 6.4 7.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字池尻１８４ R3 Ⅰ 点検 点検

別所橋 石巻本町７１号線 1979 7.9 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字御所５４ R2 Ⅰ 点検 点検

井除橋 石巻本町１号線 1979 4 4.48 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字折目３６の１ H29 Ⅱ 点検 点検

宮下橋 石巻本町７６号線 1979 7 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字中岡１３の１０ R2 Ⅰ 点検 点検

石塚橋 下条東町５９号線 1982 2 2.16 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字石塚１７０ H29 Ⅰ 点検 点検

池下橋 下条東町５８号線 1982 4.7 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字池下４０ H29 Ⅰ 点検 点検

中池下橋 下条東町５９号線 1982 2 6.14 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下条東町字池下５２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,264

下池下橋 下条東町６０号線 1982 2 6.11 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下条東町字池下６７ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,521

小堀橋 下条東町５５号線 1983 5.2 4.53 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字池下８５ H29 Ⅰ 点検 点検

中野口橋 石巻本町２００号線 1984 11.6 8.20 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻本町字中野口３７の１ H29 Ⅰ 点検 点検

萱野橋 石巻本町・下条東町３号線 1934 7 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字萱野１ R2 Ⅰ 点検 点検

地ノ谷橋 下条東町・石巻本町６９号線 1981 4.6 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字谷口９４ H29 Ⅰ 点検 点検

谷口橋 下条東町７７号線 1982 2.2 2.52 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字池尻１７８ H29 Ⅰ 点検 点検

池尻橋 下条東町・石巻本町６８号線 1981 4.6 4.13 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字池尻１８４ H29 Ⅰ 点検 点検

沢渡橋 石巻本町２０３号線 2006 7 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字萱野１０６ R2 Ⅱ 点検 点検

太田橋 石巻本町・石巻町３４３号線 1975 25.6 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻本町字太田６１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

小深田橋 石巻本町・嵩山町３２６号線 1936 4.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字小深田２８ R1 Ⅱ 点検 点検・設計 更新 29,489

軍場橋 嵩山町２９号線 1983 3.8 3.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字上軍場２５の２ H29 Ⅰ 点検 点検

軍場橋 嵩山町３６号線 1982 3 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字軍場２２の１２ H29 Ⅰ 点検 点検

東屋敷橋 嵩山町３７号線 2002 3.2 5.47 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字桂土１０の２ H29 Ⅰ 点検 点検

慈王寺西橋 嵩山町３８号線 1985 4.3 4.72 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字東荒木４６ H29 Ⅰ 点検 点検

清水橋 石巻本町３０１号線 2002 3.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字清水７６ H29 Ⅰ 点検 点検

前川橋 石巻町・石巻本町１号線 1970 24.3 10.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（合成） 石巻本町字金筒５９ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 5,847

荒木橋 嵩山町３９号線 1985 5.5 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字下貝津７６ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 3,975
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 3 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

市場橋 嵩山町１号線 1974 3.3 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 嵩山町字下貝津７ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,353

尾曽根橋 嵩山町１１９号線 1958 4.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字尾曽根１５０ H29 Ⅱ 点検 点検

観音橋 嵩山町２３６号線 1958 21.4 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 嵩山町字尾曽根１３８ R2 Ⅱ 点検 点検

大井橋 嵩山町１号線 1974 23.1 8.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 嵩山町字尾曽根１２５ R2 Ⅱ 点検 点検

三王橋 嵩山町６３号線 1994 2.4 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 嵩山町字角庵４９の１ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,410

元池下橋 嵩山町６２号線 1994 2.9 2.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字角庵４８の３ H29 Ⅰ 点検 点検

若宮橋 嵩山町６０号線 1994 3.2 22.16 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 嵩山町字北貝津７１の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 959

重王橋 嵩山町８１号線 1996 7.1 7.22 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字上角庵２１の１３ H29 Ⅰ 点検 点検

田楽橋 嵩山町８２号線 1978 7.5 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字楠田４９の９ H29 Ⅱ 点検 点検

宮下橋 嵩山町１７８号線 1978 15.9 5.30 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 嵩山町字宮下１４の１ R2 Ⅱ 点検 点検

高橋 嵩山町８３号線 1984 15.7 3.33 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字田楽１１の６ R3 Ⅰ 点検 点検

賽之神橋 嵩山町２号線 1986 30.6 6.37 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 嵩山町字田楽１２の５ R2 Ⅰ 点検 点検

宮後橋 嵩山町１８０号線 1965 14.5 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 嵩山町字於伝山５１の２ R3 Ⅱ 点検 点検

於伝山橋 嵩山町８４号線 1983 12.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 嵩山町字田楽２０の３ H29 Ⅰ 点検 点検

下南乃井原橋 嵩山町８４号線 1983 17.5 3.30 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字田楽２８の１ R3 Ⅰ 点検 点検

南乃井原橋 嵩山町８８号線 1981 12.7 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字北貝津３の３ H29 Ⅱ 点検 点検

北山橋 嵩山町７３号線 1994 5.7 4.22 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字北山３８ H29 Ⅰ 点検 点検

大日橋 嵩山町８１号線 1980 5.5 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字北貝津６６の２ H29 Ⅰ 点検 点検

上南乃井原橋 嵩山町９０号線 1981 13 3.80 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字北貝津６４の１ H29 Ⅰ 点検 点検

嵩山１３号橋 嵩山町９７号線 1979 4.3 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字松田１７の３ H29 Ⅰ 点検 点検

松田橋（嵩山町下） 嵩山町９８号線 1978 9.5 2.40 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字松田２８ H29 Ⅰ 点検 点検

不動橋 嵩山町８１号線 1981 5.7 3.05 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字北山１３の２ H29 Ⅰ 点検 点検

古志橋 嵩山町２０９号線 1990 10.6 4.50 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字柳原１の７ H29 Ⅰ 点検 点検

浜田橋 梅薮町・前芝町２１号線 1933 44.1 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 梅薮町字浜地４１の１ R1 Ⅲ 点検 点検

見潮時橋 下五井町１号線 1966 145.6 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 下五井町字平井前 R3 Ⅰ 点検 点検

白川橋 下五井町３号線 1966 2.8 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下五井町字白川１の２ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 606

記念橋 清須町・下五井町１号線 1972 22.8 7.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 川崎町６２の１ R2 Ⅱ 点検 点検

下五井１号橋 下五井町５４号線 1996 2.5 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下五井町字捨田５７ R1 Ⅰ 点検 点検

捨田１号橋 清須町・下五井町１号線 1972 2.8 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下五井町字捨田１３の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,122

捨田２号橋 下五井町５５号線 1966 2.5 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下五井町字捨田４０ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,160

茶屋前橋 下五井町５６号線 1966 2.8 7.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下五井町字茶屋前２４ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,841

改正橋 瓜郷町３号線 1962 2.8 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 瓜郷町字改正７の２ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,183

大村５号橋 大村町５号線 1976 2.2 8.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字黒下１１８ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 673

大村４号橋 大村町７号線 1976 2.5 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字花次１３３ R1 Ⅰ 点検 点検

大村３号橋 大村町９号線 1976 2.2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字花次１４４ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 660

大村２号橋 大村町１２号線 1976 2.2 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字花次１５５ R1 Ⅰ 点検 点検

大賀里２号橋 大村町・下地町２６号線 1976 2.2 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大賀里４ R2 Ⅰ 点検 点検

大賀里１号橋 大村町５号線 1976 2.4 6.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大賀里９８ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,356

五貫４号橋 大村町・下地町１３号線 1960 4.8 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 下地町字五貫１の２ R1 Ⅰ 点検 点検

操穴橋 瓜郷町・下地町１８号線 1933 4.9 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 下地町字操穴３３ R2 Ⅰ 点検 点検

五貫３号橋 瓜郷町・下地町２０号線 1983 6.3 8.10 ＰＣ橋：プレテン床版 下地町字五貫３９ H29 Ⅰ 点検 点検

五貫２号橋 下地町・大村町１号線 1960 6.3 15.24 ＰＣ橋：プレテン床版 下地町字五貫５０ H29 Ⅱ 点検 点検

松原４０号橋 大村町２４号線 1993 4.4 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字松ノ木田５５ R2 Ⅰ 点検 点検

松原４１号橋 大村町・長瀬町２５号線 1976 4 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字松ノ木田３０ R1 Ⅰ 点検 点検

藤作橋 瓜郷町・長瀬町１号線 1985 4 5.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字松ノ木田１６ R2 Ⅰ 点検 点検

松原４３号橋 大村町３２号線 1976 4.1 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字松ノ木田１ R1 Ⅰ 点検 点検

松原４４号橋 大村町・長瀬町３４号線 1976 4.1 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字地之神８２ R1 Ⅰ 点検 点検

松原４５号橋 大村町３９号線 1976 2 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字地之神５８ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 928

松原４６号橋 大村町４０号線 1976 2 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字地之神２９ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 637

仲田橋 大村町４１号線 1979 3.8 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字地之神２６ R2 Ⅰ 点検 点検

下仲田橋 大村町７２号線 2004 2.4 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字仲田５ R2 Ⅰ 点検 点検

柴屋橋 下地町・大村町１号線 1960 3.5 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字仲田８ R2 Ⅰ 点検 点検

上九蔵橋 大村町３号線 1976 2.4 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字九蔵１１１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,142

古川橋 長瀬町２８号線 1976 2.5 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 長瀬町字古川６３ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 2,016

横走２号橋 大村町７９号線 2004 5.1 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字横走７４ R2 Ⅰ 点検 点検

横走１号橋 大村町１１０号線 1999 10.4 6.20 ＰＣ橋：プレテン床版 大村町字横走５２ H29 Ⅰ 点検 点検

勘太１号橋 大村町１１８号線 1996 9.3 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 大村町字勘太２５ H29 Ⅰ 点検 点検

刎木橋 下条西町１６号線 1984 5.5 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条西町字刎木１３６１ H29 Ⅰ 点検 点検

村前１号橋 下条西町８３号線 1984 5.6 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条西町字水神３３ H29 Ⅰ 点検 点検

松下橋 下条東町４５号線 1986 2.5 2.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字松下５８ H29 Ⅰ 点検 点検

下畦添橋 下条東町・石巻本町７９号線 1981 11.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 下条東町字畦添１５４の１ H29 Ⅰ 点検 点検

塚田橋 下条東町・牛川町８１号線 1974 7.7 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字塚田１０８の１ H29 Ⅰ 点検 点検

沢渡橋 下条東町８５号線 1975 9 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字沢渡９６ H29 Ⅰ 点検 点検

榎田橋 下条東町・石巻本町８６号線 1989 6.4 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字榎田８８ H29 Ⅱ 点検 点検

榎田橋 下条東町・石巻本町８７号線 1989 7.3 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字折地９６ H29 Ⅰ 点検 点検

桑原橋 石巻本町・下条西町２号線 1978 9.9 6.30 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻本町字櫃割９９ H29 Ⅰ 点検 点検

上若根橋 下条東町・下条西町８９号線 1974 6.4 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 下条東町字上若根４０ H29 Ⅰ 点検 点検

下萱原橋 下条東町・下条西町９０号線 1974 6.4 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 下条東町字下萱原１３０ H29 Ⅱ 点検 点検

下若根橋 下条西町・牛川町２号線 1976 6.3 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 下条東町字下若根５５ R3 Ⅱ 点検 点検

上大畷橋 下条西町・牛川町９７号線 1985 6.4 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 下条東町字下萱原１９６ H29 Ⅰ 点検 点検

下大畷橋 下条西町・牛川町９８号線 1985 6.4 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 下条西町字大畷１４１ H29 Ⅰ 点検 点検

川垂橋 牛川町３０号線 1980 12.1 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 牛川町字まま下２３ H29 Ⅰ 点検 点検

大道橋 石巻本町・下条西町２号線 1979 6.6 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下条東町字榎田１４７ R3 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 4 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

上峠橋 牛川町・森岡町１９８号線 1979 6.6 1.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻本町字大坪４１の１ H29 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

神田橋（歩道橋） 下条西町・牛川町２号線 1976 24.9 2.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川町字生土１６の２ R3 Ⅱ 点検 点検

生土橋 牛川町７３号線 1985 8.6 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 牛川町字生土１２の１ H29 Ⅱ 点検 点検

下神田橋 下条西町・牛川町９９号線 1985 54.3 5.72 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 牛川町字神田５０の１ R3 Ⅱ 点検 点検

稲荷橋 下条西町・牛川町９９号線 1985 8 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字西郷９８の３ R3 Ⅰ 点検 点検

矢田橋 石巻本町４６６号線 2014 17.5 3.00 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻本町字太田１９１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

辻川橋 石巻本町４９９号線 2013 28.6 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻本町字辻川４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

永欠橋 石巻本町３７０号線 2013 9.8 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字多り畑９２ H29 Ⅱ 点検 点検

須原橋 石巻本町１８８号線 1978 2 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字正門畑１３３ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,444

西砂原１号橋 石巻本町・下条西町２号線 1978 2.4 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字須原１５６ R2 Ⅰ 点検 点検

庄司下２号橋 石巻本町２６３号線 2006 2.4 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字櫃割８８ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 821

庄司下１号橋 石巻本町２６２号線 2006 2 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字櫃割９２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,111

鷺巣２号橋 石巻本町２６３号線 2006 2.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字鷺巣６３ R2 Ⅰ 点検 点検

鷺巣１号橋 石巻本町２６４号線 2006 2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字鷺巣８４ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,562

宮前橋 石巻本町４２５号線 1968 16 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻本町字杉ヶ本１４ R2 Ⅰ 点検 点検

荒木橋 石巻町２９号線 1968 15.3 4.85 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字荒木２２ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 600

上荒木橋 石巻町３７号線 1987 18.3 10.53 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字荒木４３ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

寺前橋 石巻町２号線 1966 11.6 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字寺前１６ H29 Ⅱ 点検 点検

高橋 石巻町７３号線 1966 10.1 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字寺前２２の２ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 600

井除橋 下条西町・石巻本町１号線 1972 9.5 7.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻本町字谷口１０の６ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,967

蓮間橋 嵩山町１７２号線 1968 9.5 5.10 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字楠田１ H29 Ⅰ 点検 点検

毘沙門橋 嵩山町２号線 1968 9.4 6.60 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字平田９２ R3 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 2,271

岩手橋 嵩山町１８０号線 1965 14.5 4.72 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 嵩山町字於伝山９の１ R3 Ⅰ 点検 点検

岩手橋 嵩山町１７７号線 1968 8.7 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字宮前４２ H29 Ⅱ 点検 点検

境橋 嵩山町１７２号線 1964 5.4 4.10 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字北ノ間１５ H29 Ⅰ 点検 点検

北ノ間橋 嵩山町１９８号線 1968 7.4 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字北ノ間１８ H29 Ⅰ 点検 点検

長彦橋 嵩山町２０１号線 1990 7.3 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 嵩山町字神畑１１０ H29 Ⅰ 点検 点検

立岩橋 嵩山町１６３号線 1976 6.7 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字立岩１５の３ H29 Ⅰ 点検 点検

山之神橋 嵩山町１６３号線 1982 4.8 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字立岩２３の３ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,836

西塩橋 前芝町１１号線 1959 3.6 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 前芝町字西塩２７ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 714

東塩橋 前芝町１２号線 1959 3.5 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 前芝町字東塩４４ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 575

北堤橋 前芝町１３号線 1959 2.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 前芝町字北堤７２ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 975

上北堤橋 前芝町１６号線 1959 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 前芝町字北堤３３ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 673

船溜橋 前芝町・日色野町２２号線 1959 3 7.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 前芝町字青木 R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 505

吉前１号橋 吉前町５号線 1980 6.5 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字西吉前新田１９９の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

吉前２号橋 吉前町６号線 1980 6.5 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字西吉前新田９５の１ H30 Ⅰ 点検 点検

吉前３号橋 吉前町７号線 1981 6.5 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字西吉前新田９４の１ H30 Ⅰ 点検 点検

吉前６号橋 吉前町１８号線 1983 2.4 1.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字西吉前新田１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

吉前４号橋 富久縞町・吉前町２号線 1981 2.6 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字東吉前新田１１６の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 363

吉前５号橋 吉前町１７号線 1983 13.6 2.60 ＰＣ橋：プレテン床版 吉前町字西吉前新田２００の３ H30 Ⅱ 点検 点検

西堤橋 前芝町１７号線 1959 2.4 5.15 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 前芝町字西堤３６ R2 Ⅰ 点検 点検

上西堤橋 前芝町１８号線 1959 3.4 2.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 前芝町字西堤４６ R1 Ⅰ 点検 点検

新切橋 日色野町４５号線 1981 3.6 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 日色野町字新切４８ R2 Ⅰ 点検 点検

高見１号橋 清須町４２号線 1972 3 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字高見８２の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,033

字治１号橋 清須町１８号線 1972 5.5 2.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 清須町字宇治橋５７ H30 Ⅰ 点検 点検

兵庫橋 清須町１４号線 1972 2.5 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字兵庫３ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,286

地形３号橋 清須町２１号線 1972 2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字地形８５の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,261

地形４号橋 清須町２２号線 1972 2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字地形９７ R1 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕 549

高地１号橋 清須町２３号線 1972 2 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字万高地７７ R1 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕 549

川崎１号橋 清須町・下五井町１号線 1972 3.4 7.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 川崎町４２の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,967

高見２号橋 清須町６４号線 1972 2.6 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字高見１０１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,008

字治３号橋 清須町７３号線 1972 2.5 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字宇治橋２２ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 755

川崎２号橋 川崎町４号線 1973 2.2 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 川崎町２２２の３ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 807

川崎３号橋 川崎町５号線 1973 2.2 3.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 川崎町２７０ R1 Ⅰ 点検 点検

高地４号橋 清須町４６号線 1972 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字万高地９５ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,008

高地２号橋 清須町５８号線 1972 3 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字万高地１０７ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 755

高地３号橋 清須町５９号線 1972 3 2.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字万高地９５ R1 Ⅰ 点検 点検

江川大橋 川崎町・瓜郷町１号線 1973 31.1 3.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 川崎町１８９の１ R2 Ⅱ 点検 点検

稗田橋 川崎町・横須賀町２９号線 1973 2.7 2.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 横須賀町字稗田１の１ R1 Ⅰ 点検 点検

天王橋 下五井町・横須賀町９号線 1971 22.1 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 下五井町字小馬場３６の２ R2 Ⅰ 点検 点検

江川橋 下五井町・横須賀町３８号線 2001 21.5 7.45 ＰＣ橋：プレテン床版 下五井町字南田３７ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

甚太前橋 川崎町・瓜郷町１号線 1973 5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下五井町字甚太前２１ R1 Ⅰ 点検 点検

瓜郷橋 瓜郷町６号線 1962 13.5 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 瓜郷町字寄道１の２ R3 Ⅲ 点検 点検 修繕 5,300

江月橋 瓜郷町７号線 1977 13.6 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 瓜郷町字寄道２５の１ H29 Ⅱ 点検 点検

君恋橋 横須賀町・下地町２７号線 1976 6.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字橋口１０５の２ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下地３号橋 下地町１２号線 1963 4.7 10.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下地町字橋口９９ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

早乙女橋 下地町９号線 1963 5.9 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 下地町字門７５の１ R3 Ⅱ 点検 点検

下地４号橋 下地町１７号線 1963 6 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 下地町字門６８の１ R3 Ⅰ 点検 点検

栄久橋 瓜郷町・下地町２２号線 1983 6.7 7.43 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 下地町字前田６の１ H29 Ⅰ 点検 点検

新柳橋 下地町５３号線 1977 7.5 6.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字新道１５の３ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

記念橋 下五井町・下地町６１号線 1954 5.9 3.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 下地町字柳目３４ H29 Ⅰ 点検 点検

五貫１号橋 下地町５６号線 1977 5.9 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字五貫５９の２ H29 Ⅰ 点検 点検

大野前橋 大村町３６号線 1979 4.7 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大ノ前５９ R2 Ⅲ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 5 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

大ノ前橋 大村町７１号線 2004 3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大ノ前７１ R2 Ⅲ 点検 点検

九蔵橋 大村町７０号線 2004 2.7 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字九蔵８３ R2 Ⅰ 点検 点検

大圦２号橋 下地町７１号線 1977 2.4 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字大圦７ R2 Ⅰ 点検 点検

大圦１号橋 下地町８１号線 1977 2.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 下地町字大圦６ R2 Ⅱ 点検 点検

池田橋 大村町１３２号線 1985 9.3 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字池田６ H29 Ⅰ 点検 点検

上池田橋 大村町１４０号線 1987 8.3 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大日４９ H29 Ⅰ 点検 点検

大日橋 大村町１４８号線 1988 8.1 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大村町字大日１ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

勘太２号橋 大村町１４３号線 1996 10.5 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 大村町字勘太６４ H29 Ⅰ 点検 点検

権現橋 下地町１９号線 1972 6.2 7.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字門６４の１ R3 Ⅰ 点検 点検

道上４号橋 牛川町１８３号線 1975 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字道下１１４の１ H29 Ⅱ 点検 点検

道上５号橋 牛川町１８４号線 1976 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字道下６９の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

柿ノ木橋 天伯町６１号線 1985 8.8 3.70 ＰＣ橋：プレテン床版 天伯町字川向４３ H30 Ⅰ 点検 点検

下川垂橋 牛川町１９３号線 1975 12.2 2.60 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 牛川町字川垂４７ H29 Ⅱ 点検 点検

弘法橋 牛川町７１号線 1993 20 4.10 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川町字下野１０の１ R3 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

下野２号橋 牛川町７６号線 1986 2.6 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字西郷６３ H29 Ⅰ 点検 点検

洗島１号橋 牛川町１４３号線 1983 8.7 8.25 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字洗島３２の３ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

下洗島橋 牛川町１４４号線 1983 8.4 12.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字洗島８９の３ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

北台橋 牛川町２号線 1980 7 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字北台１の２ H29 Ⅰ 点検 点検

道上７号橋 牛川町１８７号線 1978 2.5 5.27 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字ギロウ３１ H29 Ⅰ 点検 点検

道上８号橋 牛川町１８８号線 1977 2.3 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字ギロウ１８の１ H29 Ⅱ 点検 点検

若宮橋 牛川町・忠興２８号線 1976 7.6 22.16 ＰＣ橋：プレテン床版 牛川町字北台９の３ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

坂上橋 森岡町・牛川町１３号線 1954 8.2 9.89 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 牛川町字北台２６ H29 Ⅱ 点検 点検

浅見橋 牛川町１１号線 1980 7.1 5.17 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 牛川町字南台２８の３ H29 Ⅱ 点検 点検

ヲイホテ１号橋 牛川通・南牛川５号線 1965 3 14.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 南牛川通一丁目７の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

ヲイホテ４号橋 牛川通・石巻町２号線 1965 2.8 12.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川通一丁目２１の６ H29 Ⅰ 点検 点検

ヲイホテ３号橋 牛川通・忠興４５号線 1965 2.8 7.82 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牛川通一丁目２１の７ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,941

眼鏡１号橋 井原町・東森岡８号線 1974 2.5 12.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川通四丁目１の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

眼鏡２号橋 東森岡・忠興１０号線 1974 2.5 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 忠興三丁目１０の８ H29 Ⅰ 点検 点検

眼鏡３号橋 東森岡・東田町２号線 1974 2.5 12.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字寺前２７の２ H29 Ⅱ 点検 点検

緑ケ丘１号橋 緑ヶ丘５号線 1963 2.1 8.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 緑ヶ丘一丁目７の１ H29 Ⅰ 点検 点検

緑ケ丘２号橋 緑ヶ丘７号線 1963 2.1 10.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 緑ヶ丘一丁目８の１ H29 Ⅱ 点検 点検

緑ケ丘３号橋 緑ヶ丘・牛川町８号線 1963 2.3 12.58 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 緑ヶ丘一丁目１１３ H29 Ⅰ 点検 点検

中白橋 牛川通・石巻町２号線 1965 7.4 10.70 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字仲ノ坪６３ R3 Ⅰ 点検 点検

東頭橋 石巻町７２号線 1966 2.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字東頭１２の５ H29 Ⅰ 点検 点検

土場橋 石巻町９５号線 1966 2.1 2.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字東頭１８ H29 Ⅰ 点検 点検

沢渡橋 石巻町１０２号線 1966 5.2 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字東頭３１の２ H29 Ⅱ 点検 点検

伝六橋 石巻町９５号線 1966 9.2 4.90 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字宮裏１７ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 900

海川橋 石巻町１１２号線 1966 9.4 4.90 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字新屋２０ H29 Ⅱ 点検 点検

池下橋 石巻町１２０号線 1978 12.5 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻町字丁田２１ H29 Ⅰ 点検 点検

上入橋 石巻町１２３号線 1978 8.3 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻町字池下２２ H29 Ⅰ 点検 点検

奥神田橋 石巻町１５３号線 1986 3.8 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字三口４５の１ H29 Ⅰ 点検 点検

池上橋 石巻町１５３号線 1986 12.2 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 石巻町字池下７の１ H29 Ⅰ 点検 点検

排水機場橋 吉前町１６号線 1983 5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉前町字西吉前新田２０１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

モノ割４号橋 神野新田町２号線 1986 3.9 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字モノ割４の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 1,379

セノ割橋 高洲町・神野新田町１号線 1984 5.4 10.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字セノ割１００ H29 Ⅱ 点検 点検

モノ割３号橋 神野新田町１４号線 1997 3.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字モノ割４１の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 1,242

モノ割１号橋 神野新田町１５号線 1997 2.4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字モノ割４８の６ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 707

西吉前橋 吉前町３号線 1980 2.5 29.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字東吉前新田２９の２ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 1,915

富前橋 富久縞町・吉前町２号線 1981 3.2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字東吉前新田８３の１ R2 Ⅰ 点検 点検

新田東橋 吉前町・富久縞町９号線 1980 3.5 10.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字東吉前新田８０の１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 2,555

新田西橋 吉前町・富久縞町８号線 1980 4.7 16.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字西吉前新田４０の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 4,160

吉前橋 吉前町１３号線 2002 3.6 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字西前新田４６ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 2,689

西ノ坪上橋 富久縞町２５号線 1978 7.3 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 富久縞町字西ノ坪８４ H30 Ⅱ 点検 点検

西ノ坪橋 富久縞町１８号線 1978 7.3 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 富久縞町字西ノ坪１３１ H30 Ⅱ 点検 点検

西ノ坪中橋 富久縞町・神野新田町２８号線 1978 8.4 8.55 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 富久縞町字西ノ坪１３９ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 5,109

西ノ坪小橋 富久縞町２６号線 1978 2 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 富久縞町字西ノ坪６０の２ R2 Ⅰ 点検 点検

西ノ坪新橋 富久縞町・神野新田町２７号線 1978 6.1 8.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 富久縞町字西ノ坪１１０の２ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 4,134

西ノ坪下橋 富久縞町１９号線 1978 7.3 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 富久縞町字西ノ坪１０７ H30 Ⅰ 点検 点検

東ノ坪橋 神野新田町・問屋町１０号線 1973 8.5 3.70 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字スノ割１の１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 2,088

メノ割５号橋 小向町・神野新田町１９号線 1975 3.8 36.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字スノ割４３の３ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 7,630

富久神橋 小向町・神野新田町１９号線 1979 7.1 22.72 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字スノ割４１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

メノ割３号橋 神野新田町５１号線 1997 3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字京ノ割１３ R2 Ⅰ 点検 点検

公園橋 神野新田町・富久縞町１９０号線 1984 6 4.35 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 問屋町６３ H29 Ⅱ 点検 点検

下明富久橋 問屋町・牟呂町１号線 1973 13.3 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 問屋町２６の１ H29 Ⅱ 点検 点検

川東小橋 問屋町・牟呂町１号線 1972 3.6 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂町字西明治圦添１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,261

川東橋 問屋町・牟呂町２号線 1984 15.4 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 問屋町３３ R3 Ⅰ 点検 点検

高洲橋 高洲町・神野新田町１号線 1984 3.3 10.25 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 富久縞町字茅野２０の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

大江３号橋 富久縞町・高洲町１６号線 1986 3.2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 富久縞町字梅村１０ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 727

大江２号橋 高洲町４４号線 1984 4.1 13.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高洲町字大江５７ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 4,336

大江１号橋 富久縞町・高洲町８号線 1986 3.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 富久縞町字梅村１ R2 Ⅰ 点検 点検

烏塚２号橋 高洲町・富久縞町４３号線 1984 3.4 9.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高洲町字烏塚５６ R2 Ⅰ 点検 点検

烏塚１号橋 高洲町４２号線 1984 3.4 7.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高洲町字烏塚２３ R2 Ⅰ 点検 点検

小島橋 富久縞町・高洲町９号線 1979 4.8 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字烏塚２３ R1 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 6 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １ 日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

下小島橋 富久縞町・青竹町１０号線 1978 10.2 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 富久縞町字平塚３１ H30 Ⅰ 点検 点検

五間大橋 小向町・神野新田町１９号線 1975 46 22.95 ＰＣ橋：プレテン床版 青竹町字青竹１７５の２ R1 Ⅱ 点検 点検

明富久橋 富久縞町・牟呂町３１号線 1982 13.6 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 富久縞町字平塚１３０ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 1,000

長弦１号橋 高洲町・小向町３４号線 1984 4.2 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字長弦１１５ R2 Ⅰ 点検 点検

五間川橋 富久縞町・高洲町８号線 1986 4.4 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字小島２７の１ R2 Ⅰ 点検 点検

小島３号橋 高洲町３７号線 1984 4.8 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字小島１２０ R1 Ⅰ 点検 点検

小島２号橋 高洲町・青竹町３９号線 1979 3.3 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字小島１６４ H30 Ⅰ 点検 点検

小島５号橋 高洲町・青竹町３８号線 1984 2 12.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高洲町字小島１５７ R2 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

小島６号橋 小向町・神野新田町１９号線 1975 2 25.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高洲町字小島１４８の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

八間川橋 高洲町・牟呂町５０号線 2002 18.1 14.30 ＰＣ橋：プレテン床版 青竹町字石洲５７ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

青竹橋 青竹町・牟呂町２１号線 1979 16.5 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 青竹町字石洲９９ R2 Ⅱ 点検 点検

馬見塚２号橋 馬見塚町・小向町１１号線 1984 2.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 馬見塚町２０９ R2 Ⅰ 点検 点検

馬見塚１号橋 馬見塚町１２号線 1984 2.4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 馬見塚町２１６ R2 Ⅰ 点検 点検

吉川１３号橋 吉川町・新栄町９号線 1984 2.4 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉川町 R2 Ⅰ 点検 点検

馬見塚３号橋 高洲町・吉川町５号線 1984 2.3 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 馬見塚町２５４ R1 Ⅰ 点検 点検

馬見塚４号橋 馬見塚町９号線 1984 2.3 3.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 馬見塚町２８４ R2 Ⅰ 点検 点検

馬見塚６号橋 馬見塚町・小向町１０号線 1984 4.7 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 馬見塚町３０９の２ R2 Ⅱ 点検 点検

西小向２号橋 小向町・牟呂町１６号線 1974 3.6 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字南小向１２２ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

下野３号橋 高洲町・小向町３４号線 1984 4.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小向町字下野４４の２ H30 Ⅰ 点検 点検

下野２号橋 小向町・神野新田町１９号線 1975 6.8 31.00 ＰＣ橋：プレテン床版 小向町字下野４５の１ R3 Ⅲ 点検 点検 修繕 600

下野１号橋 小向町・牟呂町２９号線 1974 4.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小向町字下野６５の１ R1 Ⅰ 点検 点検

蜂ケ尻２号橋 高洲町・牟呂町５３号線 2002 4.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小向町字蜂ヶ尻６３ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,539

蜂ケ尻１号橋 高洲町・牟呂町５２号線 2002 7.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高洲町字森下５０ H30 Ⅰ 点検 点検

内田１号橋 高洲町・牟呂町５２号線 2002 5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牟呂町字内田 R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,573

内田２号橋 高洲町・牟呂町５３号線 2002 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牟呂町字内田 R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,508

下野４号橋 高洲町・小向町３３号線 1984 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小向町字下野１ H30 Ⅰ 点検 点検

内田３号橋 小向町・牟呂町２９号線 1974 5.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牟呂町字内田 R1 Ⅰ 点検 点検

小花橋 小向町・新栄町１５号線 1974 2 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小向町字内田１７ R1 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 366

吉川８号橋 吉川町・新栄町５号線 1984 2.4 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉川町 R2 Ⅰ 点検 点検

吉川１２号橋 吉川町・新栄町１０号線 1984 2.1 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 吉川町 R2 Ⅰ 点検 点検

小向３号橋 新栄町２２号線 1981 2.4 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字南小向８１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

栄橋 新栄町６号線 1987 3.7 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字南小向８３の５ R2 Ⅱ 点検 点検

西小向４号橋 新栄町１１号線 1987 2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字南小向１６７ R2 Ⅰ 点検 点検

宮裏橋 新栄町・花田町５号線 1983 3.7 5.55 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 新栄町字南小向１５９ H30 Ⅰ 点検 点検

大溝橋 新栄町１８号線 1981 3.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字大溝１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

南小向２号橋 新栄町・花田町４号線 1978 3.6 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字南小向１４８ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

西小向１号橋 新栄町・牟呂町３号線 1978 4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 新栄町字南小向１３７ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

能次郎橋 小向町・牟呂町１６号線 1974 2.8 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 新栄町字一本木７７ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 208

新花２号橋 牟呂町・花田町５号線 1974 3.2 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 新栄町字一本木６２の７ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 215

一本木橋 新栄町・牟呂町３号線 1978 2.2 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 新栄町字一本木６６の６ R2 Ⅰ 点検 点検

東一本木橋 花田町・牟呂町２号線 2008 5.6 2.40 ＰＣ橋：プレテン床版 花田町字小松５４ H30 Ⅰ 点検 点検

下小松橋 花田町３号線 2008 5.6 6.44 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 花田町字小松６２ H29 Ⅰ 点検 点検

西羽田橋 羽田町・牟呂町１号線 1974 6 6.85 ＰＣ橋：プレテン床版 西羽田町７３の１ R3 Ⅱ 点検 点検

築地橋 築地町・西羽田町３号線 2012 8 6.08 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 築地町２５ R3 Ⅱ 点検 点検

上築地橋 築地町・西羽田町４号線 2012 5.6 4.88 ＰＣ橋：プレテン床版 築地町３４の１ H29 Ⅰ 点検 点検

下大塚橋 花田二番町・西羽田町１号線 1992 6 12.43 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 花田二番町９ H29 Ⅰ 点検 点検

中大塚橋 花田二番町・西羽田町１２号線 1992 5.4 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 花田二番町１８ H30 Ⅲ 点検 点検

大塚橋 菰口町・錦町２号線 1958 9.2 16.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 花田二番町８３の１ R3 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

上大塚橋 花田二番町・立花町７号線 1982 8 6.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 花田二番町９２ H29 Ⅱ 点検 点検

中央橋 白河町・八通町３号線 1940 9.2 15.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 白河町１８２ R3 Ⅲ 点検 点検

白河橋 白河町・野黒町４号線 1940 7.3 9.76 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 白河町１９０ H29 Ⅱ 点検 点検

城下橋 牛川町２３４号線 1997 17.7 1.95 木橋：その他（木橋） 牛川町字城下１９の２ R3 Ⅲ 点検 点検

城下２号橋 牛川町１７９号線 1980 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字城下２９の２ H29 Ⅱ 点検 点検

道上１号橋 牛川町１７３号線 1979 2.6 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牛川町字城下７１ H29 Ⅰ 点検 点検

道上２号橋 牛川町１８０号線 1980 2.6 7.05 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牛川町字下モ田６７の１ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,307

飽海橋 牛川町１７７号線 1989 40.6 10.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川町字道下１５１の１ R2 Ⅱ 点検 点検

朝倉橋 牛川町・旭町１号線 1978 38.9 5.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川町字道上５の１ R2 Ⅱ 点検 点検

西西脇橋 東田町４号線 1970 3.6 10.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東田町字西脇６８の２ R1 Ⅰ 点検 点検

餌指橋 旭町・東田中郷町７号線 1958 8.2 11.85 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 旭町８５ R2 Ⅰ 点検 点検

上旭橋 旭町１２号線 1933 9 5.14 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 旭町１００ R3 Ⅱ 点検 点検

新町橋 松葉町・南瓦町１号線 2000 8 18.49 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 舟原町１１４ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 12,827

新町橋（側道橋） 松葉町・南瓦町１号線 2000 8 2.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 舟原町１１４ H29 Ⅱ 点検 点検

船原小橋 西新町・舟原町４号線 1990 8.8 3.20 ＰＣ橋：プレテン床版 舟原町１２０ H29 Ⅰ 点検 点検

舟原橋 西新町・舟原町３号線 1926 7.8 5.24 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 舟原町１５４ H29 Ⅱ 点検 点検

中部橋 前田町・飽海町１号線 1962 13.4 30.73 ＰＣ橋：プレテン床版 前田町一丁目２の１ R3 Ⅱ 点検 点検

上談合橋 鍛冶町・前田町１号線 1971 7.7 7.82 ＰＣ橋：プレテン床版 前田町一丁目１の１ H29 Ⅰ 点検 点検

談合橋 八町通・前田町３２号線 1990 8.9 9.50 ＰＣ橋：プレテン床版 前田町一丁目１３８ R3 Ⅰ 点検 点検

新中世古橋 中世古町・前田町５号線 1971 8.3 6.75 ＰＣ橋：プレテン床版 前田町一丁目４の４ H29 Ⅰ 点検 点検

道六橋 神明町・東松山町８号線 1967 7.9 7.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 神明町96番地先 R3 Ⅲ 点検 点検 更新 46,500

下市南橋 神明町・大国町７号線 1967 8.1 8.30 ＰＣ橋：プレテン床版 大国町７ H29 Ⅰ 点検 点検

萓町橋 上伝馬町・西小田原町１号線 1953 7.1 20.35 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 駅前大通一丁目１２１ R3 Ⅱ 点検 点検

大山塚跨線人道橋 花田町・西小田原町７９号線 2008 38.3 4.40 鋼溶接橋：トラス橋 西小田原町１０２ R1 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 6,676

西脇橋 東田町・御園町３号線 1971 6.5 13.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東田町字西脇１３２の１ R2 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 7 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

西郷橋 牛川町・御園町９号線 1976 36.9 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西郷町４の１ R2 Ⅱ 点検 点検

御弓橋 牛川薬師町・御園町７号線 1978 36 7.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川薬師町１０２の１ R2 Ⅱ 点検 点検

仁連木橋 牛川通・瓦町通３号線 1973 32.9 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 仁連木町１８０の１ R2 Ⅰ 点検 点検

東田橋 南牛川・伝馬町１号線 1974 32.9 8.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東田町８８ R2 Ⅰ 点検 点検

井原橋（下り） 牛川通・飯村町１号線 1971 91.3 8.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 井原町２５の１ R1 Ⅱ 点検 点検

井原橋（上り） 牛川通・飯村町１号線 1971 91.6 8.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 井原町２５の１ R1 Ⅲ 点検 点検

下蝉川橋 西小鷹野・井原町３号線 1974 34.1 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 井原町８７の１ R1 Ⅱ 点検 点検

小鷹野橋 井原町・東森岡８号線 1974 30.9 10.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 井原町９５の２ R1 Ⅱ 点検 点検

蝉川橋 東森岡・東田町２号線 1974 40.4 12.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米町字蝉川３３の１７９ R1 Ⅱ 点検 点検

上蝉川橋 多米西町・飯村町１号線 1985 31.4 9.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米西町一丁目１１０ R3 Ⅰ 点検 点検

野中６号橋 多米西町１４号線 1976 2.3 7.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１３の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

野中５号橋 多米西町６号線 1976 2.3 9.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１４の１ H29 Ⅰ 点検 点検

野中４号橋 多米西町７号線 1976 2.3 10.23 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１４の１０ H29 Ⅰ 点検 点検

野中３号橋 多米西町８号線 1976 2.3 10.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１５の７ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

野中２号橋 多米西町９号線 1976 2.3 10.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１６の１ H29 Ⅰ 点検 点検

野中１号橋 多米西町１０号線 1976 2.3 9.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米西町一丁目１９の１ H29 Ⅰ 点検 点検

居村橋 多米西町・北岩田４号線 1976 25.8 9.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米西町一丁目１００ R2 Ⅰ 点検 点検

比貝橋 多米西町・北岩田４３号線 1977 27.8 9.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米西町三丁目１３の１ R2 Ⅱ 点検 点検

松本橋 多米西町・北岩田４６号線 1978 27.9 9.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米西町三丁目１４の８ R2 Ⅱ 点検 点検

風木橋（下り） 多米中町９号線 1975 22 14.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町一丁目１８の９ R2 Ⅱ 点検 点検

深田橋 飯村町・多米中町５号線 1974 21.8 8.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町二丁目１２の１ R2 Ⅱ 点検 点検

寺門橋 多米中町・岩崎町４１号線 1975 17.9 8.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米東町一丁目１の３１ R2 Ⅰ 点検 点検

福田橋 多米町３０号線 1980 3.7 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米町字福田３７の３ H29 Ⅰ 点検 点検

北脇４号橋 多米東町９号線 1969 2.4 7.27 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目１１の３ H29 Ⅱ 点検 点検

北脇３号橋 多米東町４号線 1969 2.4 10.22 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目１１の７ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

北脇２号橋 多米東町３号線 1969 2.3 10.11 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目９の１０ H29 Ⅰ 点検 点検

北脇１号橋 多米東町２号線 1969 2.3 10.08 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目６の８ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

下貝津橋 平川本町・多米東町７号線 1976 2.7 12.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町一丁目１８の１ H29 Ⅰ 点検 点検

鳥居前橋 多米東町２８号線 1969 12.3 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米東町一丁目１７の１８ H29 Ⅰ 点検 点検

寺前橋 多米東町３４号線 1981 4.5 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町一丁目１７の１４ H29 Ⅱ 点検 点検

上寺門橋 平川本町・多米東町７号線 1977 12.6 13.00 ＰＣ橋：プレテン床版 多米東町一丁目２０の３ R3 Ⅰ 点検 点検

貝津橋 多米東町３９号線 1969 2.8 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町三丁目２４の１ H29 Ⅰ 点検 点検

東脇橋 多米東町・多米町４０号線 1979 2.7 8.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町三丁目２６の１０ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

上神石橋 多米東町・多米町４０号線 1979 11.7 9.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米東町三丁目３１の１２ H29 Ⅱ 点検 点検

金山橋 多米東町・多米町２５号線 1965 12 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米町字広畑７６の３ H29 Ⅱ 点検 点検

北田５号橋 多米東町１９号線 1969 2.3 6.54 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目３１の９ H29 Ⅰ 点検 点検

北田４号橋 多米東町２０号線 1969 2.2 7.25 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目２９の１０ H29 Ⅰ 点検 点検

北田２号橋 多米東町２３号線 1969 2.4 7.97 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目３３の２４ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

北田１号橋 多米東町２号線 1969 2.4 7.86 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米東町二丁目３４の２４ H29 Ⅱ 点検 点検

森橋 多米東町４３号線 1981 12.9 7.40 ＰＣ橋：プレテン床版 多米東町三丁目４０の５ H29 Ⅱ 点検 点検

西五反田橋 多米町３７号線 1978 2.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 多米町字五反田２０の３ H29 Ⅰ 点検 点検

メノ割２号橋 高洲町・神野新田町１号線 1984 2.8 30.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字メノ割３５ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,488

二十間橋 高洲町・神野新田町１号線 1994 36 10.75 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字アノ割１の１ R2 Ⅱ 点検 点検

フノ割２号橋 高洲町・神野新田町１号線 1984 3.5 25.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字フノ割５０ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

三九橋 神野新田町２１号線 1982 9.5 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ユノ割３５の１ H30 Ⅰ 点検 点検

ユノ割橋 神野新田町２１号線 1985 5.7 6.76 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ユノ割３３ H30 Ⅰ 点検 点検

三協大橋 神野新田町４７号線 1983 6 5.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字マノ割２９ H30 Ⅰ 点検 点検

三協大橋 神野新田町４８号線 1983 6 5.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ケノ割２８ H30 Ⅰ 点検 点検

三協上橋 神野新田町７１号線 1984 4.5 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ケノ割２９の２ H30 Ⅱ 点検 点検

八間東橋 青竹町・牟呂町１０号線 1972 13.6 3.70 ＰＣ橋：プレテン床版 青竹町字浜道５２ H30 Ⅱ 点検 点検

八間川大橋 牟呂町・青竹町４２号線 1994 15.1 12.65 ＰＣ橋：プレテン床版 青竹町字浜道５３ R3 Ⅰ 点検 点検

源助橋 富久縞町・牟呂町３１号線 1982 19.7 4.90 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字西明治源助堀２１ R3 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

大道橋 問屋町・牟呂町２号線 2010 21.2 6.20 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字西明治大道下２９ H29 Ⅰ 点検 点検

沖の坪橋 問屋町・牟呂町１号線 1972 17.7 4.83 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字西明治沖坪３２ R3 Ⅰ 点検 点検

西明治橋 牟呂町・神野新田町７１号線 1972 17.8 6.90 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字レノ割１１３ R2 Ⅱ 点検 点検

エノ割橋 神野新田町７５号線 1984 2 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字エノ割３３の１ R2 Ⅰ 点検 点検

三協橋 牟呂町・神野新田町４５号線 1980 4.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字コノ割９０ R2 Ⅰ 点検 点検

コノ割３号橋 神野新田町７２号線 1984 4.5 1.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字コノ割３０ R2 Ⅰ 点検 点検

農免橋 高洲町・神野新田町１号線 1985 4.5 10.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字フノ割２７ H30 Ⅰ 点検 点検

下大西橋 牟呂大西町１６号線 1991 8.1 16.85 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂大西町１７の８ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

大西橋 牟呂町・青竹町４２号線 1994 7.3 12.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂町字大西 H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

上明治橋 牟呂町７８号線 1978 6.8 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字明治郷下２７ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 6,000

明治橋 神野新田町・牟呂町６９号線 1977 9.1 3.90 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町東明治郷下２１ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 2,655

作神橋 神野新田町・牟呂町１０２号線 1977 8.6 14.93 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字イノ割４ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

明神橋 牟呂町・神野新田町７９号線 1975 4.5 3.00 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字東明治郷下５６ R1 Ⅰ 点検 点検

圦裏１号橋 神野新田町９５号線 1979 4.5 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字東明治圦裏１９ R2 Ⅰ 点検 点検

圦裏２号橋 牟呂町・神野新田町７１号線 1972 5.4 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ロノ割１の１ R3 Ⅰ 点検 点検

大用水中橋 神野新田町７５号線 1984 6.1 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ソノ割３５の１ H30 Ⅱ 点検 点検

ソノ割橋 神野新田町・牟呂町６９号線 1977 3.2 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字ソノ割３０の１ R2 Ⅰ 点検 点検

ヨノ割２号橋 神野新田町７４号線 1984 6.4 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ヨノ割１１９ H29 Ⅱ 点検 点検 修繕 1,100

イノ割橋一号 神野新田町８４号線 1979 5.9 6.96 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字イノ割２６８ H29 Ⅰ 点検 点検

イノ割橋二号 神野新田町８３号線 1979 5.9 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字イノ割１２５ H30 Ⅰ 点検 点検

六間川橋 神野新田町７９号線 1979 5.6 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字イノ割１１１の１ H29 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 8 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

上坂津橋 小向町・牟呂町１６号線 1974 6.9 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牟呂町字一本木 R3 Ⅰ 点検 点検

元浜橋 東脇・牟呂町１号線 1992 35.2 8.18 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牟呂町字大塚１６の１ R2 Ⅰ 点検 点検

井の瀬橋 中野町・東脇１号線 1966 28.5 9.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 牟呂町字中西１の７ R3 Ⅱ 点検 点検

富田橋 東脇・富本町２号線 1995 33.5 15.35 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牟呂町字中西３２ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 28,134

扇田橋 西小池町・牟呂町１号線 1974 2.5 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西橋良町１５ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,662

流川橋 東脇・富本町２号線 1995 3.6 27.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂町字松崎６の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 9,008

花田跨線橋 大国町・往完町１号線 1990 35.5 20.70 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 西松山町１ R1 Ⅱ 点検 点検

小池橋 花中町・柱１番町１号線 1939 23.1 14.50 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 花中町８の１ R3 Ⅱ 点検 点検

元柳生橋 南松山町・堂浦町５号線 1965 19.3 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 堂浦町１の１ R2 Ⅱ 点検 点検

下鍵田橋 鍵田町・花田町１号線 1979 9.1 9.17 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 鍵田町８９ R3 Ⅰ 点検 点検

東小池橋 東小池町・前田南町１号線 1979 28 8.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東小池町３の２ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 14,500

鍵田橋 鍵田町・東小池町４号線 1976 7.1 12.55 ＰＣ橋：プレテン床版 鍵田町１０４ R3 Ⅰ 点検 点検

東小柳橋 東小池町５号線 1979 3.4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東小池町１６１の８ H30 Ⅰ 点検 点検

上鍵田橋 鍵田町・東小池町１０号線 1976 6.2 4.20 ＰＣ橋：プレテン床版 鍵田町１１４の３ R3 Ⅱ 点検 点検

小池橋 小池町・東小池町２号線 1939 6.1 4.20 ＰＣ橋：プレテン床版 小池町３９の１ R3 Ⅰ 点検 点検

上小池橋 小池町３号線 1984 6.1 3.20 ＰＣ橋：プレテン床版 小池町２８の１ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

下山田橋 山田町１号線 1969 6.1 5.10 ＰＣ橋：プレテン床版 小池町７４ R3 Ⅰ 点検 点検

山田橋 山田町・山田一番町６号線 1969 6.6 4.90 ＰＣ橋：プレテン床版 山田町字西山２１の２１ R3 Ⅰ 点検 点検

本興寺橋 向山町・三ノ輪町１号線 1988 17.7 20.80 ＰＣ橋：プレテン床版 向山町字三ノ輪４８の１ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 8,400

曙橋 三ノ輪町１３号線 1977 15.2 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 三ノ輪町五丁目５９ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 1,100

横手橋 東岩田・飯村町１号線 1972 15.1 12.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西岩田三丁目３の１ R2 Ⅱ 点検 点検

殿田橋 三ノ輪町・岩屋町４４号線 1977 15 8.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 飯村町字茶屋３８ R2 Ⅱ 点検 点検

本郷橋 牛川通・飯村町１号線 1982 16.8 15.80 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 西岩田六丁目１８の１ R2 Ⅱ 点検 点検

西山上橋 西岩田・飯村町３０号線 1971 14.7 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西岩田六丁目１８の１３ R2 Ⅱ 点検 点検

中岩田橋 中岩田・飯村町１１号線 1985 16.6 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 中岩田三丁目２１の２ R3 Ⅰ 点検 点検

大坪2号橋 岩田町１０号線 1986 2.7 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字大坪２５ H29 Ⅰ 点検 点検

大坪1号橋 岩田町・多米中町１１号線 1986 2.7 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字八ツ橋１ H29 Ⅰ 点検 点検

八ッ橋2号橋 岩田町・岩崎町１２号線 1986 2.7 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字八ツ橋３１の１ H29 Ⅰ 点検 点検

八ッ橋１号橋 伝馬町・岩崎町５号線 1986 2.3 29.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩田町字上庄１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 5,362

上庄２号橋 岩田町・岩崎町１３号線 1986 3.2 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字上庄４１ H29 Ⅰ 点検 点検

上庄１号橋 岩田町・岩崎町１４号線 1986 2.1 3.52 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩田町字上庄８０ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 783

黒福橋 多米西町・飯村町１号線 1978 15.3 9.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東岩田四丁目６ R2 Ⅰ 点検 点検

岩鼻橋 平川本町・飯村町８号線 1977 15.4 12.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 中岩田三丁目２２の９ R2 Ⅱ 点検 点検

公園橋 多米中町７号線 1984 19.4 9.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町一丁目１１６ R3 Ⅰ 点検 点検

内山１号橋 平川本町・多米東町７号線 1976 29.5 12.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町四丁目２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

風木橋（上り） 多米中町９号線 1975 22 14.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町一丁目１８の９ R2 Ⅰ 点検 点検

内山２号橋 多米中町９号線 1975 16.1 12.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米中町四丁目１９の１１ R2 Ⅰ 点検 点検

利兵橋 岩崎町２号線 1976 4.6 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字曽銀１０６の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

曽根橋 岩崎町２号線 1976 5.7 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字曽銀１０６の１ H29 Ⅰ 点検 点検

下利兵橋 岩崎町５号線 1986 9.1 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字利兵９５の１ H29 Ⅱ 点検 点検

葦毛橋 飯村町・多米中町５号線 1988 9.7 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字長尾１２０ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

長尾橋 飯村町・多米中町５号線 1974 2.7 17.68 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字長尾４１の２ H29 Ⅰ 点検 点検

長尾橋 岩崎町４９号線 1989 9.3 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字長尾３０の６ H29 Ⅰ 点検 点検

鞍掛橋 飯村町・多米中町５号線 1986 23.7 7.20 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 岩崎町字森下７４の５ R2 Ⅰ 点検 点検

宮前池橋 岩崎町３号線 1981 11.4 3.60 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字山神３９ H29 Ⅰ 点検 点検

駒止橋 北岩田・岩崎町１６号線 1975 7.2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 岩崎町字森下８７ R3 Ⅰ 点検 点検

宮前橋 飯村町・多米中町５号線 1980 9.3 8.40 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字宮添４１ R3 Ⅰ 点検 点検

湿原橋 岩崎町５２号線 1979 4.1 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字長尾７５の３８ H29 Ⅰ 点検 点検

森下橋 多米中町・岩崎町４１号線 1975 9 6.10 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字森下１４８ H29 Ⅰ 点検 点検

米山橋 岩崎町１５号線 1982 8.8 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字森下１４９ H29 Ⅰ 点検 点検

三石庵橋 岩崎町１号線 1986 2.7 9.36 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩崎町字森２９の１ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,124

新谷橋 岩崎町３８号線 1981 2.7 5.77 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字新谷３７の１ H29 Ⅰ 点検 点検

境坪橋 多米東町・岩崎町５２号線 1996 11 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字森２３の３ H29 Ⅱ 点検 点検

森中橋 岩崎町１６号線 1997 4.8 3.93 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字森中６９の２ H29 Ⅰ 点検 点検

寺瀬戸橋 多米東町・岩崎町４７号線 1981 12.4 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字ズシ１９の１ H29 Ⅰ 点検 点検

野神橋 多米町・岩崎町４４号線 1985 12.5 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 多米町字神石３８の３ H29 Ⅰ 点検 点検

神石橋 多米町・岩崎町４３号線 1985 13.9 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 多米町字神石７６の１ H29 Ⅰ 点検 点検

森谷橋 多米町・岩崎町４３号線 1985 3.9 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字坂尻１７の８ H29 Ⅰ 点検 点検

手洗橋 岩崎町１号線 1986 3.5 9.81 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字坂尻２８ H29 Ⅱ 点検 点検

上両留池橋 岩崎町３５号線 1990 2.3 5.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石崎町字内山２６ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,240

上境坪橋 岩崎町１６号線 1997 8 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字森１４の３ H29 Ⅰ 点検 点検

三協中橋 神野新田町４６号線 1982 6.5 8.37 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ヤノ割２７の１ H29 Ⅰ 点検 点検

クノ割橋 神野新田町３号線 1986 5.8 6.83 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字クノ割２９の２ H29 Ⅰ 点検 点検

三協元橋 神野新田町４５号線 1985 5.8 7.46 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字オノ割１０３ H29 Ⅰ 点検 点検

オノ割橋 神野新田町４４号線 1973 6.6 5.25 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字オノ割１１４ H30 Ⅱ 点検 点検

ルノ割橋 神野新田町４６号線 1982 7.5 6.10 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ルノ割５２の２ H30 Ⅲ 点検 点検

ヌノ割橋 神野新田町３号線 1986 7.5 5.56 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ヌノ割５３の１ H29 Ⅰ 点検 点検

リノ割３号橋 神野新田町４３号線 1973 7.5 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字リノ割２７の１ H30 Ⅱ 点検 点検

リノ割４号橋 神野新田町４２号線 1973 7.5 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字リノ割２３の１ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 700

リノ割橋 神野新田町４０号線 1977 6.9 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字リノ割２の１ H29 Ⅱ 点検 点検

三郷橋 牟呂町・神野新田町４３号線 1994 25.4 4.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 神野新田町字リノ割５の１ R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 18,384

ヨノ割３号橋 神野新田町８６号線 1979 6.4 3.50 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ヨノ割１の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

カノ割橋 高洲町・神野新田町１号線 1989 6.4 8.13 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字カノ割１ H29 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 9 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ワノ割２号橋 神野新田町７０号線 1984 6.4 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ワノ割１２６ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

南七組橋 神野新田町４７号線 1983 6.4 12.30 ＰＣ橋：プレテン床版 神野新田町字ヲノ割７２ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 7,500

辨天橋 神野新田町１１７号線 1980 4.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字イノ割２７の２ R1 Ⅱ 点検 点検

宮前３号橋 神野新田町・大山町１４８号線 1973 3.6 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字宮前１の５０ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,407

江縁４号橋 神野新田町・大山町１４８号線 1973 4.2 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字江縁１４の１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,730

江縁３号橋 神野新田町１５６号線 1977 5.4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字江縁５６の１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,686

中道東５号橋 神野新田町１５３号線 1977 3.6 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字中道東１７５ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 1,047

ヘノ割２号橋 神野新田町１３０号線 2002 2.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字ヘノ割２０の３ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 536

ヘノ割橋 神野新田町１２２号線 2002 14.7 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字ヘノ割２０の３ R3 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 5,074

トノ割１号橋 神野新田町１０３号線 1980 2.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字トノ割１９の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 536

松島橋 牟呂町３４号線 1989 13.6 6.80 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字松島東４７ H29 Ⅰ 点検 点検

小浜８号橋 小浜町・神ノ輪町１号線 1984 8.3 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 小浜町字小浜５ H29 Ⅰ 点検 点検

小井戸２号橋 潮崎町・小浜町６号線 1986 5 6.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜４８の１ R1 Ⅰ 点検 点検

苺山橋 神ノ輪町・小浜町９号線 1984 5.3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜７７ R1 Ⅰ 点検 点検

神明橋 小浜町・東小浜町７号線 1984 3.4 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜７９ R2 Ⅰ 点検 点検

小浜５号橋 潮崎町・小浜町７号線 1986 4.6 5.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜１１９ R2 Ⅰ 点検 点検

小浜橋 牟呂町・中野町４４号線 1983 4.4 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜１２５ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,395

中浜橋 藤沢町・中浜町１１号線 1981 3.7 12.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中浜町字中浜４６ R2 Ⅱ 点検 点検

上天王池橋 西幸町・藤並町４０号線 1955 4.6 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 藤並町字天王５７の１５ R1 Ⅰ 点検 点検

東小浜橋 中野町・東脇１号線 1959 3.8 11.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東小浜町字東小浜５４ H30 Ⅱ 点検 点検

上東小浜橋 東小浜町１１号線 1959 3.3 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東小浜町字東小浜５１ R2 Ⅱ 点検 点検

師団１号橋 柱二番町・柱八番町１０号線 2012 5 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 柱二番町６８ R1 Ⅰ 点検 点検

師団２号橋 藤沢町・柱二番町８号線 2012 3.7 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柱二番町８８ R2 Ⅰ 点検 点検

師団３号橋 柱七番町・柱九番町５号線 2012 3.6 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柱二番町１０９の１ R2 Ⅰ 点検 点検

向橋 東小浜町・橋良町１号線 1979 3.4 6.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 柱八番町７の１ R2 Ⅰ 点検 点検

鯰橋 柱七番町・橋良町６号線 1981 3.7 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 柱八番町２６の１ R2 Ⅰ 点検 点検

小浜７号橋 小浜町１０号線 1984 3.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜８１の５ R2 Ⅱ 点検 点検

小浜６号橋 潮崎町・小浜町７号線 1986 3.3 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小浜町字小浜１３５の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,661

欠下橋 王ヶ崎町１３号線 1984 2.8 7.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 王ヶ崎町字北欠下２４ R2 Ⅰ 点検 点検

中欠下橋 駒形町１号線 1978 3.8 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 駒形町字中欠下１ R2 Ⅰ 点検 点検

品井潟橋 駒形町２号線 1984 3 7.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 駒形町字南欠下１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

萬造橋 駒形町３号線 1985 3 12.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 駒形町字南欠下２５ R2 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕 1,329

宮前２号橋 神野新田町１６１号線 1977 3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字宮前４１の１ R2 Ⅰ 点検 点検

宮前橋 神野新田町１５８号線 1976 7 4.24 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字宮前４１の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

江縁橋 神野新田町１５７号線 1977 3.7 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字江縁７７の１ R2 Ⅰ 点検 点検

江縁２号橋 神野新田町１４７号線 1978 4.2 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字江縁８５の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

北郷橋 小松町１３号線 1966 3.6 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松町字北郷５９の１ H30 Ⅰ 点検 点検

小松橋 小松町１８号線 1966 2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松町１５６の１ H30 Ⅱ 点検 点検

空池橋 弥生町・曙町３９号線 1974 6.4 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 弥生町字中原３６の２ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

弥生橋 弥生町・曙町４１号線 1976 6.4 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 弥生町字中原１２１の２ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

長三橋 佐藤町・東幸町３号線 1988 5.9 6.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 佐藤町字江島４８の４ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

東幸１号橋 東幸町４９号線 1963 2.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東幸町字水神３の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 606

東幸２号橋 東幸町・西幸町２３号線 1963 2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東幸町字水神７の１４ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 774

大山橋 東幸町４３号線 1963 2.1 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東幸町字水神１０の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 841

下高山橋 飯村町２２号線 1983 9.7 8.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 飯村町字寺前１０２の５ H29 Ⅰ 点検 点検

上池上橋 飯村町６号線 1981 5.8 8.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 飯村町字南池上５７ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

東山橋 大岩町５０号線 1991 5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字北山２１７ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

大脇１号橋 雲谷町・大脇町３号線 1996 5.8 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大脇町字大脇谷７４の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

竹の谷橋 雲谷町２号線 1965 13.8 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大脇町字大脇谷７４の１４９ H30 Ⅰ 点検 点検

大脇２号橋 雲谷町２号線 1991 4 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大脇町字大脇谷７４の１３７ R2 Ⅰ 点検 点検

上大脇橋 大脇町１４号線 2001 3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大脇町字大脇谷 R2 Ⅰ 点検 点検

雲谷１号橋 雲谷町１１３号線 2001 6.3 6.00 ＰＣ橋：プレテン床版 雲ノ谷町字上ノ山６５の１６４ H30 Ⅱ 点検 点検

雲谷２号橋 雲谷町１０４号線 2001 3.2 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字上ノ谷７５の２６ R2 Ⅰ 点検 点検

雲谷３号橋 雲谷町１２５号線 1981 2.3 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字ナベ山１０ R2 Ⅰ 点検 点検

ナベ山橋 雲谷町１２８号線 1981 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字新山ミチ２１ R2 Ⅰ 点検 点検

雲谷４号橋 雲谷町１３３号線 1981 6.4 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字ナベ山２３ H30 Ⅰ 点検 点検

地蔵川橋 雲谷町・中原町１６２号線 1966 4.1 7.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字下ヶ谷６２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

地蔵川橋 雲谷町９３号線 1934 2.8 6.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字山ミチ１２８の２ R1 Ⅰ 点検 点検

地蔵川下橋 雲谷町９１号線 1985 4 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字山ミチ１０４の２ R2 Ⅰ 点検 点検

雲谷６号橋 雲谷町１号線 1965 2.8 7.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字山ミチ８８の２ R2 Ⅱ 点検 点検

雲谷８号線 雲谷町１３３号線 1981 2 9.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 雲ノ谷町字新山ミチ３７ R2 Ⅰ 点検 点検

澤渡橋 雲谷町９７号線 1936 2.7 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲ノ谷町字上ノ山７５の１ R1 Ⅰ 点検 点検・設計 更新 20,353

中島４号橋 神野新田町１４７号線 1978 4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字中島３２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

中島３号橋 神野新田町・大山町１４８号線 1973 4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字中島３１の１ R1 Ⅰ 点検 点検

江縁６号橋 神野新田町１４９号線 1978 4 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字江縁１０６の１ R2 Ⅰ 点検 点検

沖ノ島３号橋 神野新田町１４７号線 1978 2.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字沖ノ島１３５の１ R2 Ⅰ 移管

水神下１号橋 神野新田町・大山町１４８号線 1973 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字水神下１５の１ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 319

水神下２号橋 神野新田町１４９号線 1978 2.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字水神下６９の１ R2 Ⅱ 移管

塩浜橋 大山町・磯辺下地町３６号線 1972 20.5 3.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大山町字太七坪６の２ R3 Ⅱ 点検 点検

ゆり口橋 船渡町４７号線 1994 6.1 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 船渡町字船渡１７０ R2 Ⅰ 点検 点検

船戸四号橋 植田町・船渡町２号線 1967 5.5 12.65 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字富ノ前１５ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

船渡１号橋 船渡町１０８号線 1994 2.4 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 船渡町字向山９８ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 379

駒形橋 神野新田町・駒形町１８６号線 1973 4.4 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 駒形町字広島１ R1 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 10 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

大応寺橋 草間町・松井町４０号線 1979 9.3 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 草間町字東山５０の１ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

下大応寺橋 草間町３４号線 1982 15 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 草間町字大応寺前３０の１ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

寺東橋 草間町・内張町３８号線 1983 15 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 内張町１２の１ R3 Ⅰ 点検 点検

一色橋 内張町・向草間町７号線 1984 17.8 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 一色町字一色郷２０の１ R3 Ⅰ 点検 点検

宮前橋 一色町１７号線 1998 17 8.70 ＰＣ橋：プレテン床版 一色町字西内張１７の１ R3 Ⅰ 点検 点検

駒形１号橋 駒形町３７号線 1977 12 6.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 駒形町字退松１６の１ R3 Ⅰ 点検 点検

駒形２号橋 駒形町・磯辺下地町４９号線 1977 12.6 5.90 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 駒形町字退松６０の２ R3 Ⅱ 点検 点検

駒形３号橋 駒形町・磯辺下地町４８号線 1998 19.1 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 駒形町字退松７９ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

駒形４号橋 大山町・磯辺下地町６３号線 1998 19.1 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 駒形町字退松２ R3 Ⅰ 点検 点検

海中橋 駒形町５８号線 1976 16.3 5.82 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 駒形町字海中２ R2 Ⅰ 点検 点検

道目記橋 大山町７６号線 1981 20.5 6.05 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大山町字道目記３３の１ R2 Ⅰ 点検 点検

芦原跨線橋 芦原町・高師町１号線 1955 12.5 2.08 ＰＣ橋：プレテン床版 芦原町字芦原１１ R1 Ⅰ 点検 点検

磯辺４号橋 磯辺下地町・芦原町８号線 1972 2.7 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 磯辺下地町字東坪１ R1 Ⅰ 点検 点検

上弥生橋 曙町・弥生町７号線 1975 5.9 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 曙町字松並２１０の１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

中原橋 弥生町・三本木町５２号線 1973 5.8 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 弥生町字中原１７の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

豊栄橋 弥生町・畑ヶ田町４９号線 1979 6.6 9.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 弥生町字中原１２の４ R3 Ⅰ 点検 点検

岩屋下跨線橋 東幸町・藤並町３号線 1963 35.3 4.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 東幸町字東明１６の１ R1 Ⅲ 点検 点検

上浜池橋 高師町・西幸町３号線 1980 6.8 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西幸町字浜地３５の２２ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

浜池橋 西幸町１７号線 1996 3.4 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西幸町字浜地３６の１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

北側橋 曙町・浜道町５２号線 1975 4.9 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 浜道町字北側９５の１ H30 Ⅱ 点検 点検

西幸１号橋 西幸町３３号線 1979 5.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西幸町字浜地２５９の１ H30 Ⅱ 点検 点検

百々池橋 西幸町１２号線 1997 6 15.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西幸町字浜地３２９ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

古並橋 西幸町２０号線 1996 3 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西幸町字古並４４の２ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

百々池橋 浜道町４７号線 1985 10.1 13.60 ＰＣ橋：プレテン床版 浜道町字北側２９の１ R3 Ⅰ 点検 点検

藤並１号橋 浜道町・高田町２１号線 1955 4.5 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 藤並町字新井島１７ R1 Ⅰ 点検 点検

新百々池橋 浜道町・高田町３７号線 1955 10.4 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 浜道町字八坂１１９ H30 Ⅱ 点検 点検

相生橋 藤並町９号線 1988 2.4 2.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 藤並町字相生４５の２ R2 Ⅰ 点検 点検

摩耶橋 藤並町・東高田町３０号線 1988 40.6 9.25 ＰＣ橋：プレテン床版 藤並町字摩耶４２の５ R2 Ⅰ 点検 点検

黒下橋 大岩町・小松原町５５号線 1988 12.5 22.84 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字車田１７の１ R3 Ⅰ 点検 点検

大岩２号橋 大岩町・小松原町５５号線 1988 3.1 21.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大岩町字大穴１の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

大岩３号橋 大岩町２１４号線 1994 2.3 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字北元屋敷４０の１３ R2 Ⅰ 点検 点検

西の川橋 大岩町・豊栄町５８号線 1987 40.2 7.50 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字南元屋敷３の７ R2 Ⅰ 点検 点検

大岩橋 大岩町２０４号線 1989 42.9 8.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大岩町字南町裏１６３の１ R3 Ⅱ 点検 点検 修繕 15,900

小山橋 大岩町１９４号線 1989 11.1 3.80 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字沢渡１７の３ H29 Ⅰ 点検 点検

昭和橋 大岩町・豊栄町５８号線 1933 9.2 5.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 大岩町字反茂５の５ H29 Ⅰ 点検 点検

朝倉橋 大岩町２１９号線 1994 10 5.10 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大岩町字沢渡５の１ H29 Ⅰ 点検 点検

新栄橋 大岩町・二川町５７号線 2000 8 7.25 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字北山１４３ R3 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

大脇６号橋 大岩町・二川町５７号線 2000 4.6 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大脇町字大脇谷１１の３ R2 Ⅰ 点検 点検

上北裏橋 二川町・雲谷町１５号線 1977 11.8 4.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 二川町字北裏８の７ H29 Ⅱ 点検 点検

北裏橋 二川町２０号線 1977 14.1 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 二川町字北裏１４の２ R3 Ⅰ 点検 点検

新橋 大岩町・二川町５９号線 1929 6.5 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 二川町字中町３２の２ R3 Ⅰ 点検 点検

新橋川橋 二川町３５号線 2002 9 4.35 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 二川町字南裏７１の１ R3 Ⅱ 点検 点検

二川２号橋 大岩町・二川町５９号線 1929 2.1 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 二川町字鼡池５９の１ R2 Ⅰ 点検 点検

十太橋 二川町・東細谷町１号線 1950 4.7 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 二川町字新橋町４６の３ R2 Ⅱ 点検 点検

道賢田橋 二川町・東細谷町１号線 1971 41.4 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 二川町字道賢田２の１ R3 Ⅱ 点検 点検

高橋 二川町・細谷町２号線 1993 37.3 10.95 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 二川町字南裏４５の１ R2 Ⅰ 点検 点検

十七疋橋 大岩町５６号線 1991 46.1 9.50 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 大岩町字南町裏３８ R2 Ⅰ 点検 点検

小山塚橋 大岩町２２５号線 1983 3.3 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字小山塚７１の１ H30 Ⅰ 点検 点検

筋違橋 大岩町・二川町５９号線 1965 30 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 二川町字鼡池６８ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 17,100

谷川橋 雲谷町１５６号線 1985 2.2 7.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 雲ノ谷町字新外ノ谷７６の２ R2 Ⅰ 点検 点検

昭治橋 豊清町２７号線 1971 14.1 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 豊清町字篭田８９の４７ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 6,700

豊清１号橋 豊清町２９号線 1971 13.9 3.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 豊清町字篭田８９の３ H30 Ⅰ 点検 点検

中原２号橋 雲谷町・中原町３８号線 1966 2.7 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字上ノ谷６５の２ R1 Ⅰ 点検 点検

中原３号橋 中原町４１号線 1991 3 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字上ノ谷１７の１ R2 Ⅰ 点検 点検

中原５号橋 雲谷町・中原町４４号線 1966 2.7 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字西荒神２０の３ R1 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 472

中原６号橋 中原町１４号線 1991 4.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字荒神３２の４ R2 Ⅲ 点検 点検

中原７号橋 中原町１９号線 1991 7.3 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 中原町字荒神４６の３ R3 Ⅰ 点検 点検

長瀞橋 中原町・東細谷町２号線 1976 22.4 3.90 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 中原町字新瓶焼５ R3 Ⅱ 点検 点検

中原８号橋 豊清町・中原町４９号線 1971 2 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 中原町字南６０の６ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 606

豊清２号橋 中原町８５号線 1991 2.3 13.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 中原町字地歩３の１９ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

中原９号橋 中原町５４号線 1991 2 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字中島７ H30 Ⅰ 点検 点検

中原１０号橋 中原町５３号線 1991 4.1 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中原町字地歩２６の３ R2 Ⅰ 点検 点検

豊清３号橋 二川町・中原町３号線 1971 2.9 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 中原町字地歩３の１４ R2 Ⅰ 点検 点検

中原１２号橋 中原町４５号線 1991 12.6 4.20 ＰＣ橋：プレテン床版 中原町字アラタ４９の３ H30 Ⅰ 点検 点検

中原１３号橋 中原町５５号線 1991 4.7 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 中原町字大池２５ R2 Ⅰ 点検 点検

大崎１号橋 船渡町・大崎町１４４号線 1971 2.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字東山田１０８の１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,212

大崎２号橋 老津町・大崎町３号線 1971 3 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字谷洞１５１ R2 Ⅰ 点検 点検

大崎３号橋 大清水町・大崎町１号線 1973 5.8 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字春子６９の２ R2 Ⅰ 点検 点検

大崎４号橋 大崎町・老津町２号線 1973 2.5 9.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字南辻火当６３の１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,447

大崎５号橋 大崎町・老津町２号線 1973 14.5 11.00 ＰＣ橋：プレテン床版 大崎町字谷洞１４９の１ R3 Ⅱ 点検 点検

大崎６号橋 老津町・大崎町３号線 1971 7.4 6.40 ＰＣ橋：プレテン床版 大崎町字谷洞１２９ R3 Ⅰ 点検 点検

大崎７号橋 大崎町・老津町１５９号線 1973 6.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大崎町字春子４８ H30 Ⅰ 点検 点検

大崎８号橋 大崎町１５０号線 1973 2.2 6.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大崎町字谷洞１７０ R1 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 11 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

大崎９号橋 大崎町１９７号線 1973 5.1 13.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字南二枚橋８ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 6,201

大崎１０号橋 大崎町１２９号線 1973 6.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字境松２４ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

大崎１１号橋 大崎町１２８号線 1973 6.5 4.17 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字境松１８ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

植田１号橋 植田町４号線 1978 2.5 5.05 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 植田町字法事堂８７ H30 Ⅱ 点検 点検

植田２号橋 植田町４号線 1978 3 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字法事堂３８ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

植田３号橋 植田町７号線 1978 3 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字法事堂３８ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

植田４号橋 植田町８号線 1978 3 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字法事堂１４９ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

磯辺３号橋 磯辺下地町１９号線 1978 3.6 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 磯辺下地町字東坪１ R1 Ⅰ 点検 点検

植田５号橋 植田町９０号線 1978 5.7 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字森下１０９ H30 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 2,521

植田６号橋 植田町９１号線 1978 5.7 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字森下６０ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,521

植田７号橋 植田町１０２号線 1978 5.8 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字古津田２７ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 1,098

植田８号橋 植田町８４号線 1978 3.8 4.52 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 植田町字大原３２ H30 Ⅱ 点検 点検

植田９号橋 植田町８５号線 1978 4.8 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 植田町字大原２６ H30 Ⅱ 点検 点検

植田１０号橋 植田町６９号線 1978 3.9 5.64 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字古津田２２ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

植田１１号橋 植田町・野依町８０号線 1977 2 5.62 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字古津田３６の１ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,521

植田１２号橋 植田町７２号線 1978 3.9 5.62 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字古津田２２ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

上中畑橋 植田町５８号線 1978 2.7 3.02 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 植田町字中畑１２ H30 Ⅰ 点検 点検

植田１３号橋 植田町７５号線 1978 3.5 5.64 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字入免２１の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

植田１４号橋 植田町７９号線 1978 2.5 8.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字入免５２の１ H30 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕

植田１５号橋 植田町４７号線 1978 2.5 8.98 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字砂坊１４の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

植田１６号橋 植田町・野依町４６号線 1977 2.2 13.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 植田町字折地６１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

鎌田橋 植田町・野依町４６号線 1977 27 7.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字鎌田４３ R2 Ⅰ 点検 点検

植田１７号橋 植田町４３号線 1978 2.3 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 植田町字折地２１の１ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

野依１号橋 野依町１１号線 1975 3.6 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字鎌田２１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,309

野依２号橋 野依町１２号線 1975 3.6 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字鎌田６５ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,309

西高師１号橋 西高師町４９号線 1952 3.6 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西高師町字緑３５ R1 Ⅰ 点検 点検

西高師２号橋 西高師町５０号線 1952 3.6 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西高師町字緑５８ R1 Ⅱ 点検 点検

西高師３号橋 西高師町９３号線 1952 3.8 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西高師町字緑８５ R1 Ⅰ 点検 点検

西高師４号橋 西高師町５４号線 1952 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西高師町字大坪５６ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 931

西高師５号橋 西高師町５５号線 1952 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西高師町字大坪７２ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 931

西高師６号橋 高師本郷町・西高師町１号線 1980 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西高師町字大坪７１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,181

西高師７号橋 高師本郷町・西高師町２号線 1980 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字宮前３１ R2 Ⅰ 点検 点検

西高師８号橋 高師本郷町・西高師町３号線 1980 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字宮前８２ R2 Ⅰ 点検 点検

西高師９号橋 高師本郷町・西高師町４号線 1980 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字宮前８４ R2 Ⅰ 点検 点検

西高師１０号橋 高師本郷町５号線 1986 2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字宮前１２８ R2 Ⅰ 点検 点検

桜橋 西高師町・浜道町６８号線 1952 3 6.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 浜道町字桜４０の２ H30 Ⅰ 点検 点検

本郷橋 高師本郷町５２号線 1986 2.6 13.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字竹ノ内１３９ R2 Ⅰ 点検 点検

西高師１１号橋 弥生町・畑ヶ田町４９号線 1973 2.7 8.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字太田１８４ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,346

畑ヶ田橋 弥生町・畑ヶ田町４９号線 1973 62.5 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高師本郷町字太田１８８ R1 Ⅱ 点検 点検

太田１号橋 高師本郷町５７号線 1986 3.8 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 高師本郷町字太田１１０ R2 Ⅰ 点検 点検

太田２号橋 高師本郷町５８号線 1986 3.8 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高師本郷町字太田１１５ R2 Ⅰ 点検 点検

天伯橋 浜道町・天伯町５６号線 1939 50.5 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 天伯町字新山田１ R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 17,300

天伯１号橋 天伯町１１号線 1974 3.8 5.02 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字新山田１２ H30 Ⅱ 点検 点検

天伯２号橋 浜道町・天伯町５６号線 1939 3.6 5.02 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字新山田１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

天伯３号橋 天伯町７号線 1974 3.8 5.01 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字新山田２８ H30 Ⅱ 点検 点検

畑ケ田２号橋 畑ケ田町３号線 1982 5.3 5.55 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新亀井２ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,574

畑ケ田３号橋 畑ケ田町３号線 1982 5.3 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新亀井８ H30 Ⅲ 点検 点検

畑ケ田４号橋 畑ケ田町４号線 1982 5.3 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新亀井１６ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,574

畑ケ田５号橋 畑ケ田町４号線 1982 3.7 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新亀井２７ H30 Ⅲ 点検 点検

畑ケ田６号橋 畑ケ田町１５号線 1982 5.3 5.56 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新芦川５ H30 Ⅲ 点検 点検

畑ケ田７号橋 畑ケ田町１５号線 1982 5.3 5.53 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新芦川４４ H30 Ⅲ 点検 点検

畑ケ田８号橋 畑ケ田町２号線 1982 5.3 5.53 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字新芦川４２ H30 Ⅱ 点検 点検

豊栄１号橋 天伯町・豊栄町１５８号線 1974 3.1 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊栄町字東７６１ H30 Ⅰ 点検 点検

雉橋 野依町・畑ケ田町１６３号線 1975 43.4 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 畑ケ田町字新落合８の２ R1 Ⅰ 点検 点検

仏餉橋 畑ケ田町・野依町９号線 1982 4.1 4.55 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 畑ケ田町字畑ケ田７８の１ H30 Ⅰ 点検 点検

畑ケ田９号橋 畑ケ田町・野依町１１号線 1982 2 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 畑ケ田町字畑ケ田８１の１ H30 Ⅰ 点検 点検

佐久良橋 天伯町・野依町１号線 1973 41.8 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字高田１１ R3 Ⅱ 点検 点検

野依３号橋 野依町１６０号線 1972 3.3 6.35 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字細田１０ H30 Ⅰ 点検 点検

野依４号橋 野依町１０号線 1975 3.5 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字松割１ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 908

野依５号橋 野依町１３号線 1975 3.9 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字松割３４ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,717

野依６号橋 野依町１６号線 1975 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字松割３９ H30 Ⅰ 点検 点検

野依７号橋 植田町・野依町４６号線 1977 2 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字松割４３ R2 Ⅰ 点検 点検

野依８号橋 野依町１７号線 1975 2 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字花ノ木８０ H30 Ⅰ 点検 点検

浜道２号橋 浜道町２０号線 1985 2.4 3.75 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 浜道町字南側７８の２ H30 Ⅰ 点検 点検

新井島橋 高田町・藤並町１号線 1974 5.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高田町字新地８ R1 Ⅰ 点検 点検

天伯４号橋 天伯町６１号線 1985 11.2 5.60 ＰＣ橋：プレテン床版 天伯町字川向３３ H30 Ⅰ 点検 点検

天伯５号橋 天伯町７７号線 1974 4.4 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字中里８２の３ H30 Ⅰ 点検 点検

高田山橋 天伯町８６号線 1977 70.1 2.10 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 天伯町字高田山１３９の３ R3 Ⅱ 点検 点検

天伯７号橋 天伯町１２１号線 1974 3.2 4.23 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字春日野３２の２ H30 Ⅰ 点検 点検

中原橋 天伯町１２１号線 2002 2 6.67 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 天伯町字春日野２０ H30 Ⅰ 点検 点検

梅田橋 天伯町１２１号線 1974 10 5.80 ＰＣ橋：プレテン床版 高田町字坪口３８の１ H30 Ⅱ 点検 点検

三ツ山橋 天伯町１３０号線 1957 5.4 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字東沢５３の２ H30 Ⅱ 点検 点検

巣掛沢橋 天伯町１３２号線 1978 10.2 6.80 ＰＣ橋：プレテン床版 天伯町字東沢２０２の１ H30 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 12 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

東沢橋 東高田町・天伯町１号線 1986 4.1 5.43 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字東沢９５ H30 Ⅰ 点検 点検

天伯８号橋 天伯町１５４号線 1958 7.6 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 天伯町字東沢１０１ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 4,700

東谷橋 天伯町１５５号線 1958 4.1 5.77 ＰＣ橋：プレテン床版 天伯町字東沢１２５ H30 Ⅰ 点検 点検

東高田橋 東高田町３２号線 1975 4 10.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東高田町５８０の１ H30 Ⅰ 点検 点検

東高田１号橋 東高田町３２号線 1975 2.1 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東高田町５０４ H30 Ⅰ 点検 点検

大岩８号橋 大岩町７７号線 1933 6.4 6.20 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字大穴１１４の２０ H30 Ⅱ 点検 点検

大岩９号橋 大岩町９２号線 1933 3 3.12 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大岩町字大穴１５８ H30 Ⅰ 点検 点検・設計 更新 14,184

大西橋 大岩町９７号線 1933 3.1 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字西荒田２０２ H30 Ⅱ 点検 点検

大岩１０号橋 大岩町２４７号線 1983 2.2 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大岩町字東荒田２３８の１ H30 Ⅰ 点検 点検

三ツ家橋 二川町・東細谷町１号線 1974 21.9 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 二川町字道賢田１１３の８ R2 Ⅱ 点検 点検

四畝町橋 細谷町１１８号線 1969 21.7 3.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 細谷町字細谷北２８９ R3 Ⅱ 点検 点検

広見橋 細谷町９９号線 1983 24.4 7.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 細谷町字細谷北２０２ R3 Ⅰ 点検 点検

豊清４号橋 豊清町・原町１号線 1971 4.5 9.95 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 豊清町字豊清２０ H30 Ⅱ 点検 点検

豊清５号橋 豊清町６６号線 1971 2 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊清町字元茶屋４５ H30 Ⅰ 点検 点検

豊清６号橋 豊清町６６号線 1971 2.1 10.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊清町字元茶屋５６ H30 Ⅰ 点検 点検

赤池橋 原町４号線 1992 18.2 20.89 ＰＣ橋：プレテン床版 原町字塘上４２ H29 Ⅰ 点検 点検

中原１６号橋 豊清町・原町９号線 1971 2.1 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 原町字西ノ谷１の１ R1 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 1,126

杉山１号橋 杉山町３２号線 1977 2.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字中藻３８６ H30 Ⅰ 点検 点検

杉山２号橋 杉山町３７号線 1977 2 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字中藻３８４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

老津１号橋 老津町２１３号線 1958 2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字新田７８ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

老津２号橋 老津町２１１号線 1958 2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字新田８９ H30 Ⅲ 点検 点検

老津４号橋 大崎町・老津町２号線 1973 2.9 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字西中尾１５２ R2 Ⅰ 点検 点検

老津５号橋 大崎町・老津町２号線 1973 3.7 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字中北８ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 644

神田橋 老津町１３８号線 1977 5.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字中北８ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 898

老津６号橋 老津町１３６号線 1977 3.8 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字中北８１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,555

老津７号橋 老津町１３１号線 1977 2.7 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字中北６０ R2 Ⅰ 点検 点検

老津８号橋 老津町１２９号線 1977 2.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字中北３３ H30 Ⅰ 点検 点検

老津９号橋 老津町１２６号線 1977 2.4 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字中北３１ H30 Ⅰ 点検 点検

老津１０号橋 老津町１３９号線 1977 3.5 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字中北１２ R2 Ⅱ 点検 点検

老津１１号橋 老津町１６２号線 1977 2.1 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字森崎１０ R2 Ⅰ 点検 点検

西聖下橋 老津町４５４号線 1977 7.4 2.40 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 老津町字西聖１４４ H30 Ⅱ 点検 点検

大崎１２号橋 大崎町２０５号線 1973 6.7 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字広沢６９ H30 Ⅰ 点検 点検

老津１４号橋 老津町８号線 1977 2.4 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字東原４５ H30 Ⅰ 点検 点検

老津１６号橋 老津町１２号線 1977 3.9 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字薬師前２ R2 Ⅰ 点検 点検

老津１８号橋 老津町４９１号線 1977 5.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字東聖１９１ H30 Ⅰ 点検 点検

老津１９号橋 老津町４９３号線 1977 4.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字東聖１９２ H30 Ⅲ 点検 点検

老津２０号橋 老津町５４４号線 1977 3 3.85 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字山田１８０ R2 Ⅰ 点検 点検

野依９号橋 野依町４９号線 1975 3.4 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字新切１ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 333

野依１０号橋 野依町・南大清水町１１５号線 1958 5.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字郷西１４ R1 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 732

木戸口橋 野依町１１４号線 1972 27.6 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字郷西９１ R2 Ⅱ 点検 点検

野依１１号橋 野依町１２０号線 1972 12 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字郷西１２６ H30 Ⅱ 点検 点検

郷道橋 野依町３０８号線 1973 24.2 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字藤山６ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 8,555

野依１２号橋 野依町・伊古部町１２２号線 1983 9.9 6.60 ＰＣ橋：プレテン床版 野依町字郷西１１６ H30 Ⅰ 点検 点検

野依１３号橋 野依町・伊古部町１２２号線 1983 7 6.60 ＰＣ橋：プレテン床版 野依町字藤山１１７ H30 Ⅲ 点検 点検

藤ケ谷橋 野依町・南大清水町１１５号線 1958 6.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字藤山３４ H30 Ⅲ 点検 点検

野依１４号橋 野依町・東赤沢町６４号線 1958 12 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字藤山３１ H30 Ⅰ 点検 点検

丸山橋 野依町６２号線 1975 24.5 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字藤山５１ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 2,000

野依１５号橋 野依町・南大清水町１１５号線 1958 5.9 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字八重屋舗１３０ H30 Ⅰ 点検 点検

野依１６号橋 野依町・東赤沢町６４号線 1958 5.6 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 野依町字八重屋舗１３５ H30 Ⅰ 点検 点検

狭間橋 野依町３１１号線 1986 5.3 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字藤山３１１ H30 Ⅰ 点検 点検

野依１７号橋 野依町１２１号線 1972 3.1 3.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字郷西７５ H30 Ⅱ 点検 点検

鷺田橋 野依町・伊古部町１２２号線 1983 4.8 7.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字郷西８６ H30 Ⅱ 点検 点検

野依１９号橋 野依町２１６号線 1974 2.3 2.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字西新屋３ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 483

野依２０号橋 野依町２１６号線 1974 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 野依町字西新屋１６ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,418

中間橋 野依町２０２号線 1977 40.3 3.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字向河原２２ R3 Ⅱ 点検 点検

三本木橋 野依町２３６号線 1974 25.3 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字東五反田１１ R2 Ⅱ 点検 点検 修繕 400

浜田川橋 野依町２３６号線 1979 21.2 7.02 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字東欠１５３ R2 Ⅰ 点検 点検

切反ヶ谷橋 野依町・東七根町３０７号線 1972 21.5 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 若松町字豊美４０２ R2 Ⅱ 点検 点検

一の沢下橋 天伯町・東七根町１８０号線 1974 22.3 3.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 天伯町字竜ケ丘６０ R3 Ⅱ 点検 点検

野依２２号橋 野依町３０５号線 1973 3.3 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字古川２５ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 226

東七根１号橋 東七根町３６号線 1992 2 7.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東七根町字宝地道６１ R2 Ⅰ 点検 点検

稲場橋 東七根町２０５号線 1971 21.2 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東七根町字宝地道４７の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 6,743

稲橋 東七根町２０１号線 1990 4.2 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東七根町字稲場１３６ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,523

銭田橋 寺沢町・東七根町５２号線 1968 11.1 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 東七根町字銭田１３６の４ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 1,200

中浜２号橋 中浜町１号線 1981 3.8 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 中浜町字中浜５２ R2 Ⅰ 点検 点検

豊栄２号橋 豊栄町９号線 1974 2.1 6.37 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊栄町字東７６７ H30 Ⅰ 点検 点検

豊栄３号橋 豊栄町１０号線 1974 2.1 6.35 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊栄町字東７７０ H30 Ⅰ 点検 点検

豊栄４号橋 豊栄町１１号線 1974 2 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊栄町字東７７２ H30 Ⅱ 点検 点検

豊栄５号橋 豊栄町１３号線 1974 2 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 豊栄町字東７７６の１ H30 Ⅰ 点検 点検

落合橋 冨士見町・小松原町３７号線 1974 11.7 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 小松原町字落合４２ H29 Ⅰ 点検 点検

小松原１号橋 小松原町６８号線 1985 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松原町字落合６１の１ R1 Ⅱ 点検 点検

小島７号橋 小島町６１号線 1984 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字蛭藻３３ R1 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,903

蛭藻西橋 小島町６０号線 1984 8.6 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字蛭藻２５ H30 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 13 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

小島８号橋 冨士見町・小島町４号線 1976 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字蛭藻８８ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,534

蛭藻橋 冨士見町・小島町１０号線 1976 5 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字蛭藻４３ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 1,871

大田濃橋 小松原町６８号線 1985 5.5 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松原町字落合３の１ H30 Ⅰ 点検 点検

小松原２号橋 小島町２６号線 1984 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松原町字坪尻１８の８ R2 Ⅰ 点検 点検

細谷１号橋 細谷町１０８号線 1969 7.4 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 細谷町字細谷北１４７ R3 Ⅱ 点検 点検

穴ノ口橋 細谷町８９号線 1971 12.5 4.00 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字細谷北３８２ H30 Ⅱ 点検 点検

馬門橋 細谷町７９号線 1971 12.6 4.00 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字細谷北３２８の４ H30 Ⅱ 点検 点検

井ノ上橋 細谷町８０号線 1971 12.6 4.00 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字細谷北３１０ H30 Ⅱ 点検 点検

細谷２号橋 細谷町８１号線 1971 6.1 5.10 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字井ノ上３１の９ H30 Ⅰ 点検 点検

細谷３号橋 細谷町６１号線 1971 5 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字袴田８の３ R1 Ⅱ 点検 点検

細谷４号橋 細谷町７２号線 1971 4.9 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字上大附５８の６ R1 Ⅱ 点検 点検

細谷５号橋 細谷町９５号線 1983 2 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 細谷町字細谷北 R2 Ⅰ 点検 点検

細谷７号橋 細谷町７３号線 1971 4.5 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字大附５８の６ R1 Ⅱ 点検 点検

朝倉橋 細谷町１６８号線 1970 12.5 4.00 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字細谷北１２０ H30 Ⅱ 点検 点検

舟原橋 細谷町１７３号線 1971 12.5 4.00 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字細谷北３２ H30 Ⅲ 点検 点検 修繕 5,344

細谷８号橋 細谷町２４７号線 1965 6.4 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字苅底２１ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,521

細谷９号橋 細谷町２４６号線 1965 6.4 4.42 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字苅底５８ H30 Ⅰ 点検 点検

細谷１１号橋 細谷町１８９号線 1965 7 5.84 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字広面２９ R3 Ⅰ 点検 点検

細谷１２号橋 細谷町２４３号線 1965 5.2 4.45 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字小川３９の４５ H30 Ⅱ 点検 点検

細谷１３号橋 東細谷町・細谷町１３２号線 1966 2 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 細谷町字広面６５ H30 Ⅰ 点検 点検

東細谷２号橋 東細谷町１０９号線 1966 5.1 4.43 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東細谷町字大寒１５ H30 Ⅱ 点検 点検

東細谷３号橋 東細谷町１１０号線 1966 5.1 4.43 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東細谷町字大寒１７ H30 Ⅱ 点検 点検

細谷１４号橋 細谷町２４１号線 1965 5.2 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字小川４１ H30 Ⅰ 点検 点検

東細谷５号橋 東細谷町１４７号線 1966 13.2 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 東細谷町字里山１５４の１ H30 Ⅲ 点検 点検

一里山橋 東細谷町１４８号線 1966 13.1 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東細谷町字里山１５６ H30 Ⅱ 点検 点検

東細谷６号橋 東細谷町１５３号線 1966 11.4 2.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 東細谷町字里山１６４の２ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 1,000

中田橋 東細谷町１６２号線 1966 11.4 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東細谷町字新中田９０の６９０ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 7,167

杉山３号橋 杉山町６２号線 1977 11.9 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字新々田２５１ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,521

新新田２号橋 杉山町５７号線 1977 4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字新々田１８８の１ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山５号橋 杉山町６７号線 1977 4.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字福住１３９ H30 Ⅰ 点検 点検

杉山６号橋 杉山町５７号線 1977 3.6 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字福住１２９ H30 Ⅰ 点検 点検

新新田橋 杉山町５７号線 1977 2.6 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字新々田５２４ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 384

杉山７号橋 杉山町９７号線 1977 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字久古下８４ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山８号橋 杉山町９７号線 1977 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字谷下１３４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山９号橋 杉山町８５号線 1977 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字谷下１４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

老津２１号橋 老津町２４１号線 1958 8.3 7.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字丸山２５ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 5,865

老津２２号橋 杉山町５６４号線 1982 4.8 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字太郎８の１ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山１０号橋 杉山町４５１号線 1982 6.4 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 杉山町字太郎２の１ R3 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

杉山１１号橋 杉山町４５０号線 1982 7.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字宮脇７３ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,941

杉山１２号橋 杉山町４４９号線 1982 5.4 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字殿村東１８ R1 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 1,312

杉山１３号橋 杉山町４４６号線 1982 6.2 5.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字殿村東１２の３ H30 Ⅱ 点検 点検

杉山１４号橋 杉山町５６３号線 1982 5.2 2.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字殿村東１ R2 Ⅰ 点検 点検

老津２３号橋 老津町２４６号線 1958 5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字丸山９３ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

老津２４号橋 老津町２４７号線 1958 5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字丸山１１４ H30 Ⅰ 点検 点検

老津２５号橋 老津町２４８号線 1958 5.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字丸山１４８ H30 Ⅰ 点検 点検

老津２６号橋 老津町２４９号線 1958 5.2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字前田２９ H30 Ⅰ 点検 点検

河内橋 老津町・杉山町２６２号線 1971 18.5 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 老津町字前田６２ R2 Ⅰ 点検 点検

老津２７号橋 老津町２４１号線 1958 5 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字前田７９ R1 Ⅰ 点検 点検

老津２８号橋 老津町２６４号線 1958 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字篭田３９ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 266

老津２９号橋 老津町２６５号線 1958 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字篭田６７ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 266

老津３０号橋 老津町２６６号線 1958 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字篭田１０３ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 266

老津３１号橋 老津町２６７号線 1958 3.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字篭田１２５ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 266

大井橋 杉山町・老津町４９１号線 1974 21.6 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 杉山町字紙田１４ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 14,023

老津３２号橋 老津町３８３号線 1958 4.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字高縄２０ R1 Ⅲ 点検 点検

老津３３号橋 老津町３８４号線 1958 4.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字高縄７５ R1 Ⅱ 点検 点検

西赤沢１号橋 西赤沢町３号線 1974 2 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西赤沢町字根６２の１ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 200

老津３４号橋 老津町５０２号線 1977 4.5 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字飛原８２ H30 Ⅰ 点検 点検

老津３５号橋 老津町４９８号線 1977 4.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字飛原３８ H30 Ⅰ 点検 点検

野依２３号橋 野依町・老津町３号線 2000 4.2 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字嵩山８８ H30 Ⅰ 点検 点検

老津３６号橋 老津町３０４号線 1958 7 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字嵩山７５ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 3,309

老津３７号橋 老津町２９９号線 1958 8 4.30 ＰＣ橋：プレテン床版 老津町字嵩山４９ H30 Ⅱ 点検 点検

池上橋 老津町２９９号線 1958 6.4 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字中原１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

老津３８号橋 老津町３２１号線 1958 3.5 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字谷東６０の１ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 399

下富士見橋 南大清水町１１号線 1978 8 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 南大清水町字富士見８２９ H30 Ⅰ 点検 点検

富士見橋 南大清水町１０号線 1975 5.8 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 南大清水町字富士見８１２ H30 Ⅱ 点検 点検

上富士見橋 南大清水町９号線 1978 5.7 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 南大清水町字富士見８００ H30 Ⅱ 点検 点検

南大清水１号橋 南大清水町３４号線 1975 2.5 5.86 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 南大清水町字元町４８２ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,218

昭和橋 南大清水町・東大清水町１１４号線 1976 19.8 6.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字八重屋舗１６８ R2 Ⅱ 点検 点検

南大清水２号橋 南大清水町７９号線 1975 2.8 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 南大清水町字藤ケ谷３２５ H30 Ⅰ 点検 点検

南大清水３号橋 南大清水町２号線 1975 4 14.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 南大清水町字藤ケ谷２４４の５ H30 Ⅱ 点検 点検

井の下橋 伊古部町・東大清水町４１号線 1965 14.5 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字行倒２２９の１ R3 Ⅰ 点検 点検

伊古部１号橋 伊古部町３１号線 1966 7.3 4.70 ＰＣ橋：プレテン床版 伊古部町字山口４５ H30 Ⅱ 点検 点検

伊古部２号橋 伊古部町３０号線 1966 10.4 4.10 ＰＣ橋：プレテン床版 伊古部町字山口１７５ H30 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 14 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

山口橋 伊古部町１号線 1986 6.2 5.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町三ツ谷３７の１ R3 Ⅰ 点検 点検

野依２４号橋 野依町９８号線 1975 4.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字南丸山３９４ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,146

楠ケ谷橋 野依町・高塚町６号線 1966 22.9 7.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁/ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字楠ケ谷３３ R2 Ⅱ 点検 点検

二の沢橋 野依町・高塚町６号線 1966 11.4 7.70 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字二の沢２３４ H29 Ⅰ 点検 点検

一の沢橋 野依町・高塚町６号線 1966 7 7.60 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字二ノ沢７７ R3 Ⅰ 点検 点検

猪原橋（いはらはし） 西七根町２１２号線 1967 8 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町字東猪原３３ H30 Ⅱ 点検 点検

永瀞橋 東七根町・西七根町１９６号線 2006 8.1 7.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町字下相待ヶ谷１９ H30 Ⅰ 点検 点検

天神橋 東七根町１４８号線 1965 12.7 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東七根町字坪尻７０ H30 Ⅰ 点検 点検

坪尻橋 東七根町１４７号線 1965 12.7 3.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東七根町字坪尻６５の１ H30 Ⅱ 点検 点検

深沢橋 寺沢町５６号線 1979 6.4 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東七根町字西女松原１３３ H30 Ⅱ 点検 点検

女松原橋 寺沢町８５号線 1974 10 4.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 寺沢町字女松原３ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 5,800

上女松原橋 寺沢町８４号線 1974 10 4.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 寺沢町字女松原１５ H30 Ⅱ 点検 点検

宮西橋 寺沢町８３号線 1974 10 4.85 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 寺沢町字女松原３６ H30 Ⅰ 点検 点検

西向橋 寺沢町６０号線 1986 11.9 5.30 ＰＣ橋：プレテン床版 寺沢町字西向７９ H30 Ⅰ 点検 点検

三又橋 寺沢町８２号線 1976 10.8 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 寺沢町字宮前１１の２ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 4,200

寺沢１号橋 寺沢町１号線 1979 7 8.35 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 寺沢町字宮前２３ R3 Ⅰ 点検 点検

寺沢２号橋 寺沢町１０１号線 1974 4.6 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 寺沢町字寺東９６ R1 Ⅰ 点検 点検

寺沢３号橋 小松原町１２号線 1966 4.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 寺沢町字寺東９７ R1 Ⅱ 点検 点検

北浦橋 東七根町１５８号線 1965 12.5 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東七根町字北浦８７の１ H30 Ⅱ 点検 点検

寺沢４号橋 寺沢町７９号線 1976 2.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 寺沢町字寺瀬戸５３ H30 Ⅰ 点検 点検

小島１０号橋 小島町２９号線 1984 5.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字上田濃７２ R1 Ⅱ 点検 点検

小島１１号橋 小島町３１号線 1984 4.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字上田濃４８ R1 Ⅱ 点検 点検

上田濃橋 小島町９９号線 1966 11 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 小島町字上田濃１の７ H30 Ⅱ 点検 点検

蛇ノ髭橋 小島町９２号線 1967 11 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 小島町字池ノ谷３０の１７ H30 Ⅱ 点検 点検

細谷１５号橋 細谷町５６号線 1971 3.9 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字上大附２２４ R1 Ⅰ 点検 点検

細谷１６号橋 細谷町４０号線 1971 11.4 1.50 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字中尾２０９ H30 Ⅰ 点検 点検

細谷１７号橋 細谷町４８号線 1971 4.3 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字上大附２５０ R1 Ⅱ 点検 点検

細谷１８号橋 細谷町３５５号線 1965 4.8 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字下モ道１９４ R1 Ⅱ 点検 点検

中ノ島橋 細谷町２４６号線 1965 13.1 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 細谷町字中ノ島９９ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 6,800

阿羅田橋 細谷町１８８号線 1965 11.3 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 細谷町字阿羅田５７ H30 Ⅱ 点検 点検

東細谷１７号橋 東細谷町２号線 1966 2.4 8.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東細谷町字東中田２８の３５３ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,618

大寒西橋 東細谷町８２号線 1966 11.4 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東細谷町字大寒１２０ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 8,848

細谷１９号橋 東細谷町・細谷町１３２号線 1966 2 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 細谷町字阿羅田１１３の１ H30 Ⅱ 点検 点検

細谷２０号橋 細谷町２３４号線 1965 4.7 4.36 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字阿羅田１５の１ H30 Ⅰ 点検 点検

東細谷８号橋 東細谷町８７号線 1966 2.3 8.05 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東細谷町字小寒１６４の５ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,366

大寒橋 東細谷町１０６号線 1966 11.4 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東細谷町字大寒２７８ H30 Ⅱ 点検 点検

天池橋 杉山町４号線 1980 4.6 6.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字池成９の４ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山１６号橋 杉山町２６２号線 1980 3.6 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字池成３３の１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,429

堂場橋 杉山町２７２号線 1980 3.6 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字池成３１の２ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,227

杉山１７号橋 杉山町４２２号線 1982 2 4.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字山田５１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 906

杉山１８号橋 杉山町４３６号線 1982 2 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字東原２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山１９号橋 杉山町４３６号線 1982 2 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字山田４９ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山２０号橋 杉山町２９１号線 1980 3.1 6.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字山畑７２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山２１号橋 杉山町４０５号線 1982 2 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字新知原１１４ R2 Ⅱ 点検 点検

杉山２２号橋 杉山町４０６号線 1982 2 3.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字新知原１１５ R2 Ⅰ 点検 点検

杉山２３号橋 杉山町５１３号線 1982 3.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字知原１２の３８ R2 Ⅰ 点検 点検

西赤沢２号橋 西赤沢町３号線 1974 3.2 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西赤沢町字根入３９ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 388

西赤沢３号橋 西赤沢町５号線 1974 18.5 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西赤沢町字根入３１の３ R3 Ⅰ 点検 点検

竹林橋 城下町・西赤沢町１号線 1964 13.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 城下町字神殿４５１ H29 Ⅱ 点検 点検

一の左橋 西赤沢町・城下町１号線 1967 14 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 城下町字鳶ケ巣１００ H29 Ⅰ 点検 点検

東赤沢２号橋 東赤沢町１１号線 1965 5.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東赤沢町字橋詰３０４ H30 Ⅱ 点検 点検

橋詰第２橋 東赤沢町９号線 1983 5.3 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東赤沢町字橋詰３０６ R1 Ⅰ 点検 点検

広見橋 東赤沢町９９号線 1965 10.5 3.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字広見１１７の２ H30 Ⅱ 点検 点検

堺橋 東赤沢町２号線 1965 10.5 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字東横根１６５ H29 Ⅱ 点検 点検

東横根橋 東赤沢町８６号線 1965 10.5 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字浜井場１６０ H30 Ⅱ 点検 点検

浜井場橋 東赤沢町８５号線 1965 10.5 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字浜井場１７７ H30 Ⅱ 点検 点検

原橋 伊古部町２３号線 1965 10.6 4.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字原４５の１ H30 Ⅱ 点検 点検

金比羅橋 伊古部町２１号線 1965 14.8 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字北多岸田８５ R3 Ⅱ 点検 点検

落合橋 伊古部町１号線 1967 8.5 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 伊古部町字三ツ合１００ R3 Ⅱ 点検 点検

三ツ合橋 伊古部町９２号線 1980 12.5 7.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字三ツ合１０８ R1 Ⅱ 点検 点検

石柄橋 伊古部町１号線 1965 10.5 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字北多岸田７７の２ H29 Ⅱ 点検 点検

西大縄手橋 伊古部町５６号線 1988 5 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字大縄手５３ R1 Ⅱ 点検 点検

大縄手橋 伊古部町６０号線 1965 4.1 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字大縄手７９の１ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 479

大縄手川２号橋 伊古部町６５号線 1982 4.8 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字赤坂４１の１ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 610

大縄手川１号橋 伊古部町３０号線 1982 4.9 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字赤坂２３７の３ R1 Ⅱ 点検 点検

長左ケ谷西橋 伊古部町１０５号線 1983 13.6 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 伊古部町字長佐ケ谷９２の４ H30 Ⅰ 点検 点検

長左ケ谷橋 伊古部町２号線 1964 12.4 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字東荒子６５の１ H29 Ⅱ 点検 点検

東長左ケ谷橋 伊古部町１０９号線 1964 10.6 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字東荒子６９の１ H30 Ⅱ 点検 点検

東荒子橋 伊古部町１１０号線 1964 10.6 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 伊古部町字東荒子７８の１ H30 Ⅱ 点検 点検

高塚４号橋 高塚町５９号線 1977 3.1 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高塚町字石神７３ R2 Ⅰ 点検 点検

石塚橋 高塚町５９号線 1978 12.2 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字長沢４３の１ H30 Ⅱ 点検 点検

高塚５号橋 高塚町１３６号線 1994 4.3 3.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高塚町字東道天下６６ R2 Ⅰ 点検 点検

高塚６号橋 高塚町・西七根町２６５号線 1966 11.1 4.10 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字東道天下６２ H30 Ⅱ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 15 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

長沢橋 高塚町１３５号線 1982 11.6 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高塚町字東道天下５２ H30 Ⅰ 点検 点検

高塚橋 野依町・高塚町６号線 1966 10.7 7.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字道天下５２の１ H29 Ⅰ 点検 点検

石神橋 高塚町２６９号線 1966 11 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字西石神１７７ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 11,893

西七根１号橋 西七根町５号線 1965 2.2 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西七根町字道天下２３ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 195

高塚７号橋 高塚町・西七根町６５号線 1966 13.7 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字道天下４１ H30 Ⅰ 点検 点検

高塚８号橋 高塚町６６号線 1977 14.4 4.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字道天下４０ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 2,300

高塚９号橋 高塚町・西七根町１２４号線 1966 7.5 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字道天下１の１ H30 Ⅱ 点検 点検

高塚１０号橋 高塚町・西七根町１２４号線 1966 7.7 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字道天下２の１ H30 Ⅰ 点検 点検

高塚１１号橋 高塚町・西七根町１２４号線 1966 3.3 4.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字中保部１１６ R1 Ⅱ 点検 点検

石塚橋 西七根町１３３号線 1965 10.8 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西七根町字西石塚１０８ H30 Ⅱ 点検 点検

西七根３号橋 西七根町１４７号線 1965 10.7 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 西七根町字西石塚１１０ H30 Ⅱ 点検 点検

赤坂橋 西七根町２１４号線 1965 11.4 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西七根町字赤坂１２７ H30 Ⅱ 点検 点検

松前橋 東七根町１６３号線 1965 10.7 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東七根町字足田口１３７ H30 Ⅰ 点検 点検

小松原４号橋 小松原町９４号線 1985 3.8 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小松原町字浜６０ R2 Ⅰ 点検 点検

細谷２１号橋 小島町２４８号線 1966 6.1 4.50 ＰＣ橋：プレテン床版 細谷町字馬道口４２の５ H30 Ⅱ 点検 点検

城下３号橋 城下町３０号線 1965 11.4 5.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 城下町字境ヶ谷５６の２ H30 Ⅱ 点検 点検

作三部橋 城下町３４号線 1967 10 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 城下町字作三部６１０ H30 Ⅱ 点検 点検

城下７号橋 城下町５１号線 1966 3.9 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 城下町字作三部５３５の２ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 687

城下８号橋 城下町５３号線 1966 4.1 4.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 城下町字人見坂１１５ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 355

城下９号橋 城下町７４号線 1966 10 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 城下町字鳶ヶ巣１２４ H30 Ⅱ 点検 点検

細田橋 城下町３８号線 1966 9.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 城下町字休場３０４ H30 Ⅲ 点検 点検

城下１０号橋 城下町７８号線 1966 10 5.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 城下町字休場３１４ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 7,400

西赤沢４号橋 西赤沢町１２号線 1974 2.6 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西赤沢町字大堀９ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 339

坂下橋 西赤沢町２号線 1989 20.9 8.60 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字西堂田４１１ R2 Ⅰ 点検 点検

南谷橋 東赤沢町２０号線 1965 10.5 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字西横根１７１ H30 Ⅱ 点検 点検

西横根橋 東赤沢町２２号線 1965 10.5 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字橋詰１３３ H30 Ⅱ 点検 点検

東赤沢３号橋 東赤沢町９９号線 1965 5.4 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東赤沢町字竜２７２ R1 Ⅱ 点検 点検

沼道橋 東赤沢町９５号線 1965 10.5 3.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東赤沢町字東横根１５９の１ H30 Ⅱ 点検 点検

吉祥西道橋 石巻西川町２１４号線 1967 3 3.90 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻西川町字吉祥１８３の１ R3 Ⅰ 点検 点検

役所場橋 石巻中山町６５号線 1981 3.8 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字役所場３ H29 Ⅰ 点検 点検

撰台橋 石巻中山町７３号線 1979 3 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻中山町字大沢３１の２ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

宮南橋 嵩山町２２５号線 1940 12.4 1.50 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 嵩山町字於伝山７の７ H29 Ⅰ 点検 点検

柳生橋 南松山町・福岡町７号線 1965 24.3 11.64 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 堂浦町１の２ R2 Ⅱ 点検 点検

岩田橋 東岩田４８号線 1969 15.4 7.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東岩田四丁目１１の９ R2 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕 11,044

藤並２号橋 藤並町・大岩町３８号線 1988 15.5 3.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 藤並町字大沢２０の２ R3 Ⅰ 点検 点検

豊清７号橋 豊清町２８号線 1971 13.9 3.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 豊清町字篭田８９の２１ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 4,011

豊清８号橋 三弥町４７号線 1971 2.3 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 豊清町字元茶屋６８ H30 Ⅱ 点検 点検

墨焼橋 細谷町１７１号線 1971 14.3 4.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 細谷町字細谷北６８ H30 Ⅱ 点検 点検 修繕 5,800

小島１２号橋 小島町５６号線 1984 4.8 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 小島町字蛭藻１９８ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 824

老津３９号橋 老津町５６２号線 1977 3.3 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字谷東６６の１ R2 Ⅱ 点検 点検

杉山２４号橋 杉山町５１２号線 1982 2.6 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字知原１２の３８ H30 Ⅰ 点検 点検

西一橋 高塚町９３号線 1966 10.8 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字西一ノ溝１３１ H30 Ⅱ 点検 点検

乗越橋 高塚町２３８号線 1966 11.1 5.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字乗越４ H30 Ⅱ 点検 点検

大蝋橋 賀茂町６４号線 1997 4 5.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字大蝋１８ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,699

門田橋 石巻町・石巻本町１号線 1988 11.3 10.80 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字中屋敷９１の３ H29 Ⅱ 点検 点検

仲川原橋 大村町１３７号線 1985 4.7 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字仲川原４５ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 720

清明橋 牛川町１９５号線 1992 9 3.30 ＰＣ橋：プレテン床版 牛川町字洗島１０７の２ H29 Ⅰ 点検 点検

坂上橋（右歩道） 森岡町・牛川町１３号線 1975 7.9 2.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 牛川町字北台１６の１ H29 Ⅱ 点検 点検

釜坊橋 石巻町１６７号線 1986 4.5 1.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字会下５７ H29 Ⅰ 点検 点検

影岩１号橋 岩田町２３号線 1986 5 15.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩田町字影岩２４の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 3,931

辻神橋 岩田町３０号線 1986 3.7 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩田町字影岩２０の２ H29 Ⅰ 点検 点検

影岩橋 岩田町１９号線 1988 2.4 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩田町字影岩３５ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,921

ズシ橋 岩崎町１号線 1986 2.1 5.87 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 岩崎町字ズシ２の２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,036

参宮橋 山田一番町８号線 1988 21.9 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 山田一番町６６の１ R3 Ⅱ 点検 点検

東田橋 原町２０号線 1974 3.6 4.10 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 原町字東田６１ R1 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 1,400

坂東堀橋 細谷町２１１号線 1965 4.8 3.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 細谷町字坂東堀１８６ R1 Ⅰ 点検 点検

堂場下橋 杉山町５７２号線 1982 3.6 5.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字池成３２の３ R2 Ⅱ 点検 点検

杉山２５号橋 杉山町５０８号線 1982 3.2 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字知原１２の３８１ H30 Ⅰ 点検 点検

西城橋 城下町２７号線 1988 21 6.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 西赤沢町字道下９９ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

下横枕橋 石巻本町４７８号線 1989 3.8 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻町字欠ノ上 H29 Ⅱ 点検 点検

柳目１号橋 下地町５４号線 1977 7.9 5.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 下地町字柳目 H29 Ⅰ 点検 点検

中一橋 高塚町９４号線 1966 10.8 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字西ノ溝 H30 Ⅱ 点検 点検

東七根５号橋 東七根町５９号線 1993 7.9 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東七根町字稲場 H30 Ⅰ 点検 点検

太田３号橋 石巻町１７４号線 1987 2.2 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻本町字太田 R2 Ⅰ 点検 点検

多り畑橋 石巻町１６９号線 1986 14.1 40.25 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻町字多り畑 R3 Ⅰ 点検 点検

黒下１号橋 大岩町３０５号線 1988 8.4 12.61 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字黒下 R3 Ⅰ 点検 点検

小ケ田橋 石巻町１９２号線 1987 14.2 7.20 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 石巻本町字西屋敷１６３ H29 Ⅱ 点検 点検

間川橋 石巻町１７８号線 1987 10.4 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 石巻本町字方鋸り８３ H29 Ⅰ 点検 点検

松田橋（石巻町） 石巻町１８６号線 1988 8.6 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字大入１ H29 Ⅰ 点検 点検

神郷橋 石巻町１９５号線 1989 7 5.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字大入２４ H29 Ⅰ 点検 点検

鉱山橋 嵩山町２３０号線 1940 7.3 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 蒿山町字北ノ間 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 更新 53,025

のんほい橋 大岩町１２０号線 1995 7.9 22.68 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字黒下 H30 Ⅰ 点検 点検

寺沢５号橋 小松原町３号線 1966 10.1 1.50 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 寺沢町字上坪尻 H30 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 16 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

西西脇橋左歩道橋 東田町４号線 1988 4.4 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東田町字西脇６８の２ R2 Ⅰ 点検 点検

餌指橋左歩道橋 旭町・東田中郷町７号線 1988 4.2 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 旭町８５ R2 Ⅰ 点検 点検

宮下橋 石巻小野田町２６号線 1988 7.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻小野田町字宮下 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,547

元浜橋人道橋（左歩道） 東脇・牟呂町１号線 1990 43.8 3.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東脇四丁目６－１４ R2 Ⅰ 点検 点検

利兵池橋 岩田町３１号線 1990 9.7 11.47 ＰＣ橋：プレテン床版 岩田町字曽銀１０６－１ R3 Ⅰ 点検 点検

高山橋 飯村町・大岩町８０号線 1993 6.5 7.70 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 飯村町字高山 H29 Ⅰ 点検 点検

田尻橋 大岩町３０７号線 1998 9.6 10.85 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字菅池７－１ R3 Ⅰ 点検 点検

菅池橋 大岩町３０７号線 1965 3.1 8.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字菅池７－１ R2 Ⅰ 点検 点検

一里山２号橋 東細谷町１５５号線 1966 13.1 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 東組谷町字一里山９０－５００ H30 Ⅰ 点検 点検

東中田橋 東細谷町１５７号線 1966 13.3 4.20 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 東組谷町字東中田２８－２８３ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 7,648

丸山１号橋 老津町２５１号線 1958 4.6 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字丸山１４９ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,059

三百田橋 杉山町２７３号線 1980 3.4 3.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 杉山町字三百田５６－１ R2 Ⅱ 点検 点検

堂田１号橋 西赤沢町５８号線 1972 20 4.70 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 西赤沢町字堂田３８４の４ R2 Ⅰ 点検 点検

鴎橋 神野新田町４８号線 1989 38.9 10.20 ＳＲＣ橋：その他（ＳＲＣ橋） 神野新田町字キノ割 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 34,904

大脇７号橋 大脇町１４号線 2001 4 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 大脇町字大脇ノ谷６４の２７番地先 R2 Ⅰ 点検 点検

沖ノ島４号橋 神野新田町・大山町１４８号線 1973 4.2 24.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字沖ノ島 R1 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,600

上ノ山１号橋 雲谷町７０号線 1985 3 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 雲谷町字上ノ山７５－１ R2 Ⅰ 点検 点検

万場１号橋 東赤沢町・西赤沢町１２５号線 1965 8.4 6.00 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場２１ H30 Ⅱ 点検 点検

竜下１号橋 東赤沢町・西赤沢町１２５号線 1965 2.5 8.35 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東赤沢町字竜下３０１ R1 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 286

坪ノ谷１号橋 東赤沢町・伊古部町１３９号線 1965 2.5 6.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東赤沢町字坪ノ谷７３０ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 366

浜池２号橋 西幸町・高田町６３号線 1991 3 32.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西幸町字浜池３３３の９ H30 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 3,437

浜道橋 西幸町・高田町６３号線 1993 48 10.50 ＰＣ橋：プレテン床版 浜道町字車２８－１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 23,697

堂田橋 西赤沢町１１６号線 1967 11 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅰ 点検 点検

大坂第３号橋 西赤沢町１１９号線 1967 12.2 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅱ 点検 点検

大坂第２号橋 西赤沢町１２０号線 1967 11.2 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅱ 点検 点検

大坂第１号橋 西赤沢町１２１号線 1967 10.2 5.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅰ 点検 点検

長坂橋 西赤沢町１２２号線 1967 10.2 7.70 ＰＣ橋：プレテン床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅰ 点検 点検

横根橋 西赤沢町・東赤沢町１２３号線 1967 7.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西赤沢町字万場 H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 4,202

竜下橋 東赤沢町１５２号線 1965 5.8 4.90 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 西赤沢町字万場 H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 3,025

坪ノ谷橋 伊古部町２２４号線 1977 9.6 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字行倒 H30 Ⅱ 点検 点検

和合橋 伊古部町２２１号線 1977 8.4 6.80 ＰＣ橋：プレテン床版 伊古部町字行倒 H30 Ⅱ 点検 点検

本郷１号橋 石巻本町１２６号線 1978 9 3.30 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字水上 H29 Ⅰ 点検 点検

本郷２号橋 石巻本町１２７号線 1978 7.2 3.31 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻本町字北山 H29 Ⅰ 点検 点検

西山橋 西岩田１号線 1973 15.2 12.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 飯村町字西山 R2 Ⅱ 点検 点検

弥六橋 飯村北・飯村南１１号線 1980 20.9 9.20 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村北１丁目３番地の８地先 R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 18,937

三本木橋 飯村北・飯村南１２号線 1981 21.4 12.80 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村北１丁目７番地の６地先 R2 Ⅰ 点検 点検

中霜橋 飯村北２７号線 1983 20.8 4.80 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村北２丁目１５番地の１２地先 R3 Ⅰ 点検 点検

中殿田橋 飯村北・飯村南１号線 1979 24.8 15.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 飯村北２丁目３０番地の５地先 R2 Ⅲ 点検 点検

南殿田１号橋 飯村南１号線 1980 9.8 6.80 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村南２丁目２８番地の１地先 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 5,006

南殿田２号橋 飯村南２１号線 1980 8.3 4.50 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村南２丁目２７番地の１ H30 Ⅰ 点検 点検

南殿田３号橋 飯村南２４号線 1980 8.3 12.20 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村南２丁目１７番地の２地先 R3 Ⅰ 点検 点検

南殿田５号橋 飯村南３０号線 1980 8.3 10.10 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村南４丁目１番の１５地先 R3 Ⅱ 点検 点検

池上２号橋 飯村町３２号線 1981 4.3 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南４丁目１５番地の１ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

寺前橋 飯村北・飯村南６８号線 1981 18.6 12.80 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村北５丁目１番の３地先 R2 Ⅱ 点検 点検

道交橋 飯村北・飯村南５９号線 1983 24.4 4.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 飯村北５丁目１３番の１０地先 R3 Ⅰ 点検 点検

中嶋橋 飯村北・飯村町６１号線 1988 18.5 9.20 ＰＣ橋：プレテン床版 飯村北５丁目１３番地の５地先 R3 Ⅰ 点検 点検

池上３号橋 飯村南５３号線 1981 5.5 9.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南４丁目１５番地の６ H30 Ⅱ 点検 点検

池上橋 飯村北・飯村町６１号線 1983 5.5 11.45 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南４丁目１６番地の６地先 H30 Ⅱ 点検 点検

池上５号橋 飯村南５６号線 1983 5.8 9.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南５丁目１２番地の２ H30 Ⅱ 点検 点検

池上６号橋 飯村南５７号線 1983 5.5 9.54 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南５丁目１３番地の４ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

池上７号橋 飯村南５８号線 1983 5.5 10.89 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南５丁目１４番地の２ H30 Ⅰ 点検 点検

池上８号橋 飯村町８９号線 1983 5.5 8.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村南５丁目１５番地の１０ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

西幸２号橋 西幸町２２号線 1996 3.5 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西幸町字古並２２の１０ R2 Ⅰ 点検 点検

皆住跨道橋 植田町・大崎町２８１号線 1994 27.2 13.30 ＰＣ橋：プレテン床版 船渡町字北尾山８９番地の１地先 R2 Ⅰ 点検 点検

鳶ノ巣跨道橋 大崎町・植田町８６号線 1992 28.4 11.75 ＰＣ橋：プレテン床版 大崎町字西山田５番地の１地先 R2 Ⅱ 点検 点検

南山田跨道橋 大崎町・植田町９４号線 1991 29.9 10.20 ＰＣ橋：プレテン床版 大崎町字西山田３９番地の１地先 R2 Ⅱ 点検 点検

学園橋 東赤沢町１５６号線 1991 12.1 6.70 ＰＣ橋：プレテン床版 東赤沢町字西横根２８５ H30 Ⅰ 点検 点検

東幸３号橋 東幸町５６号線 1963 3.2 7.37 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東幸町字大山１８３の１２ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 293

地蔵橋 岩崎町６０号線 1995 8.2 7.30 ＰＣ橋：プレテン床版 岩崎町字長尾５８の６ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 4,419

水神橋 佐藤２号線 1994 11 9.20 ＰＣ橋：プレテン床版 佐藤二丁目２２の１ H29 Ⅰ 点検 点検

山崎橋 佐藤３８号線 1980 9.8 12.85 ＰＣ橋：プレテン床版 三ノ輪町字本興寺１０の１ R3 Ⅰ 点検 点検

平成橋 佐藤５１号線 1989 10.3 4.20 鋼溶接橋：その他（鋼溶接橋） 佐藤三丁目８の４ H30 Ⅱ 点検 点検

北島橋 佐藤５８号線 1980 9.4 6.80 ＰＣ橋：プレテン床版 佐藤三丁目２４の２１ H29 Ⅱ 点検 点検

幸橋 高師町・東幸町３２号線 1996 16.3 20.00 ＰＣ橋：プレテン床版 高師町字北原１の１０７ R3 Ⅱ 点検 点検

幸橋（側道橋） 高師町・東幸町３２号線 1996 23.5 4.60 ＰＣ橋：プレテン床版 高師町字北原１の１０７ R3 Ⅰ 点検・設計 点検 修繕 7,980

渡出橋 佐藤１９号線 1976 10.1 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 佐藤二丁目２３の４ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 9,131

水車橋 向山町・つつじが丘４８号線 1990 32.8 12.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 向山町字水車３７の５ R3 Ⅱ 点検 点検

下立合橋 つつじが丘５号線 1991 27.1 10.70 ＰＣ橋：プレテン床版 花田町字土亀６２の１０ R3 Ⅰ 点検 点検

下茶屋橋 佐藤３８号線 1992 17 12.80 ＰＣ橋：プレテン床版 佐藤二丁目３の１ R3 Ⅰ 点検 点検

茶屋橋 三ノ輪町・高師町４７号線 1977 15.9 7.80 ＰＣ橋：プレテン床版 三ノ輪町字本興寺６の１ R2 Ⅱ 点検 点検

跨道橋 つつじが丘・佐藤９号線 1994 23 8.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） つつじが丘一丁目１４の６ R2 Ⅱ 点検 点検

外周１号橋 神野新田町２０４号線 1997 3.2 9.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字中洲１４４ R2 Ⅰ 点検 点検

外周２号橋 神野新田町２０４号線 1997 6.5 8.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字中島６ H30 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 17 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

外周３号橋 神野新田町２０４号線 1997 3.6 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字中島６８ R2 Ⅰ 点検 点検

池下橋 佐藤６１号線 1978 10.9 12.85 ＰＣ橋：プレテン床版 佐藤三丁目２２の１ R3 Ⅱ 点検 点検

堂場中橋 杉山町５８６号線 1982 2.6 10.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字池成３２の１２ R2 Ⅰ 点検 点検

宇塚２号橋 西浜町１２号線 1993 3.6 14.10 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西浜町６の１１ R2 Ⅰ 点検 点検

大江川橋 下条西町・牛川町１０４号線 1928 11 4.20 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 牛川町字向まま下２２の１ H29 Ⅰ 点検 点検

宇塚１号橋 西浜町４号線 1993 3.2 11.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西浜町１２の１ R2 Ⅰ 点検 点検

宇塚３号橋 西浜町・前芝町１４号線 1993 3.5 12.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西浜町６の８ R2 Ⅰ 点検 点検

宇塚４号橋 西浜町・前芝町１４号線 1993 2.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 西浜町４の１ R2 Ⅰ 点検 点検

北御納橋 杉山町２８９号線 1980 3.3 6.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字北御納７０の３ R2 Ⅰ 点検 点検

圦裏３号橋 牟呂町７４号線 1981 2.5 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂町字東明治圦裏８３ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 299

立合橋 前田南町１号線 1987 31.8 20.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 前田南町二丁目１３６ R2 Ⅱ 点検 点検

大岩１１号橋 大岩町３２４号線 1965 3 10.60 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字佃１９の３ R2 Ⅰ 点検 点検

佐久良橋（左歩道） 天伯町・野依町１号線 1999 41.8 3.70 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 野依町字高田 R3 Ⅰ 点検 点検

神宮寺橋 牟呂水神町１号線 1996 6.6 12.50 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂水神町１の１ R3 Ⅰ 点検 点検

真裏口橋 牟呂水神町・牟呂外神町４号線 1998 5.7 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂水神町１０の１４ H30 Ⅰ 点検 点検

下真裏口橋 牟呂水神町・牟呂大西町１８号線 1991 5.9 4.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 牟呂水神町１１の１１ H30 Ⅲ 点検 点検

大海津橋 牟呂水神町・牟呂大西町１７号線 1998 5.7 7.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂水神町１８の５ H30 Ⅰ 点検 点検

上大西橋 牟呂大西町１号線 1991 4.6 9.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 牟呂大西町７の３ H30 Ⅰ 点検 点検

石巻橋 石巻本町４８２号線 1989 28.2 10.30 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 石巻本町字横川１７ R3 Ⅱ 点検 点検

二十間西大橋 神野新田町４８号線 2000 34.1 30.80 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 神野新田町字キノ割５５ R3 Ⅱ 点検 点検

老津１５号橋 老津町５８４号線 1977 2.2 4.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 老津町字今下 R2 Ⅰ 点検 点検

二の沢川１号橋 西七根町９８号線 2000 8.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町字足田口１２８の１ H30 Ⅰ 点検 点検

東大縄手橋 伊古部町６２号線 2000 6.5 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 伊古部町字大縄手 H30 Ⅱ 点検 点検

アノ割橋 神野西町・神野新田町１号線 2002 3.2 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字アノ割１８ R2 Ⅰ 点検 点検

クノ割２号橋 神野新田町３号線 1986 5.2 9.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字クノ割５７の１ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 3,725

ヤノ割橋 神野新田町４６号線 1983 5.3 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字ヤノ割５１の２ H30 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕 2,578

宮川東橋 大岩町５６号線 1998 4.8 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大岩町東郷内４の２１ R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 2,865

北山橋 大岩町１８２号線 2001 5.4 2.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大岩町字北山１２０ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 955

杉山２６号橋 杉山町５７号線 1980 2.4 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字福住２４ H30 Ⅰ 点検 点検

二の沢川２号橋 西七根町９７号線 2001 8.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町字奥足田口１３２の１ H30 Ⅰ 点検 点検

浜道上橋 飯村町９７号線 2004 4.6 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村町字浜道上５０の２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,933

六条潟大橋 神野西町・神野新田町１号線 2002 296 12.25 鋼溶接橋：箱桁（不明） 神野西町一丁目４の３ R3 Ⅱ 点検 点検

桜橋 大岩町３４２号線 2002 37.9 20.80 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字下渡１３ R3 Ⅰ 点検 点検

宇治４号橋 清須町７０号線 1972 2.8 6.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字宇治橋８９ R2 Ⅱ 点検 点検

東七根６号橋 若松町・東七根町７８号線 2002 3.5 8.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東七根町字大山１６９ R2 Ⅰ 点検 点検

唐沢橋 野依町・若松町３１７号線 2002 23.1 18.45 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 高塚町字楠ヶ谷３２ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

木戸口歩道橋 野依町１１４号線 2002 28 3.60 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字郷西９１ R2 Ⅰ 点検 点検

西の川橋 植田町・野依町２３７号線 1967 27.4 6.72 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字木戸口７１ R2 Ⅱ 点検 点検

西の川歩道橋 植田町・野依町２３７号線 1977 27.3 2.40 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 野依町字木戸口７１ R2 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕 1,453

寺東橋 岩崎町３３号線 1984 2.5 2.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 岩崎町字野中 H29 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 856

キノ割橋 神野新田町２１１号線 1997 2.1 16.80 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 神野新田町字キノ割 R2 Ⅰ 点検 点検

大崎１３号橋 大崎町１４号線 1973 4.8 9.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大崎町字柿ノ木９７ R1 Ⅰ 点検 点検

茶旧川橋 嵩山町１１２号線 2000 3 1.90 木橋：その他（木橋） 嵩山町字北山 H29 Ⅰ 点検 点検

古幡焼橋 牟呂町１１１号線 1981 9.9 7.00 ＰＣ橋：プレテン床版 牟呂町字古幡焼 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 5,186

大清水橋 野依町・老津町３号線 2000 26 42.00 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 野依町字西新切 R2 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 118,452

火打坂川１号橋 大岩町３５３号線 2002 9 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字火打坂南 H30 Ⅰ 点検 点検

火打坂川２号橋 大岩町３５４号線 2002 13.5 7.20 ＰＣ橋：プレテン床版 大岩町字火打坂南 H30 Ⅰ 点検 点検

上一ノ沢橋 石巻平野町１０１号線 1976 5.4 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 石巻萩平町字赤土 R3 Ⅰ 点検 点検

真伽田沢橋 石巻中山町６８号線 2005 9.2 4.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 石巻中山町字真伽田 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,219

高山東橋 飯村町９８号線 2001 7 28.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村町字浜道上５０の４ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 5,823

新高山橋 飯村町・多米中町５号線 2002 7 28.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村町字浜道上 H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 10,937

上ノ池橋 飯村町１００号線 2002 5.8 14.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 飯村町字高山１１の１９ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 4,189

畑ヶ田橋歩道橋 弥生町・畑ヶ田町４９号線 2005 62.5 3.40 鋼溶接橋：Ｉ桁（鋼床版） 高師本郷町字太田１８８ R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 2,982

二の沢川３号橋 西七根町・東七根町１０５号線 2004 7.5 6.20 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町 H30 Ⅰ 点検 点検

二の沢川４号橋 西七根町・東七根町９５号線 2006 6.7 6.20 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町 H30 Ⅰ 点検 点検

朝倉橋歩道橋 大岩町２１９号線 1994 8.4 2.50 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大岩町字沢渡５の１ R2 Ⅰ 点検 点検

野依台橋 野依町・南大清水町４８号線 1998 32 17.00 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 野依台二丁目 R2 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 400

野依東跨道橋 野依町・高塚町６号線 2003 28.7 41.30 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 野依町 R2 Ⅰ 点検 点検

稲場西歩道橋 東七根町２０２号線 2007 36.1 5.20 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 東七根町字稲場２４１ R2 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕 4,511

稲場東跨道橋 東七根町２０５号線 2006 27.5 7.70 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 東七根町 R3 Ⅲ 点検 点検

猿ヶ谷橋 東七根町２００号線 2007 11 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東七根町 R2 Ⅰ 点検 点検

上稲場橋 東七根町２００号線 2006 23.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東七根町 R2 Ⅰ 点検 点検

東七根２号橋 東七根町１９９号線 2006 10 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東七根町 R2 Ⅰ 点検 点検

下銭田橋 東七根町１９９号線 2006 17.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東七根町 R2 Ⅰ 点検 点検

シノ割３号橋 神野新田町２１４号線 1997 4 10.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字シノ割２６の４ H30 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 4,011

兵庫２号橋 清須町１２号線 1972 3 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 清須町字兵庫 R1 Ⅰ 点検 点検 設計 修繕 333

一の沢１号橋 東七根町２０８号線 1971 2.6 15.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東七根町字一の沢２７の１ H30 Ⅰ 点検 点検

猪原橋（いばらばし） 若松町・西七根町１２７号線 1988 11.1 6.00 ＰＣ橋：プレテン床版 西七根町字西猪原２２の１ H30 Ⅰ 点検 点検

松田橋（嵩山町上） 嵩山町２３５号線 1940 3.6 4.52 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 嵩山町字松田 H29 Ⅱ 設計 点検 点検 更新 2,578

伊古部３号橋 伊古部町２５３号線 1977 3.6 6.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 伊古部町字大塚 R2 Ⅰ 点検 点検

伊古部４号橋 伊古部町２５４号線 1977 3.2 7.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 伊古部町字大塚 R2 Ⅰ 点検 点検

伊古部５号橋 伊古部町２６１号線 1977 3.3 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 伊古部町字大塚 R2 Ⅰ 点検 点検

伊古部６号橋 伊古部町２５７号線 1977 2.6 5.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 伊古部町字北椎ノ木谷 R2 Ⅰ 点検 点検
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豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和3年度） 

巻末資料   対象橋梁の一覧表（ 18 / 18 ）      「令和 4 年 １１月 １日現在」 
　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

伊古部７号橋 伊古部町２６１号線 1977 2.5 4.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 伊古部町字北椎ノ木谷 R2 Ⅰ 点検 点検

東細谷１８号橋 東細谷町１７０号線 1966 3.2 3.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東細谷町字東中田 H30 Ⅰ 点検 点検

西屋敷１号橋 賀茂町５８号線 2009 6 9.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 賀茂町字西屋敷 H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 4,815

大蝋１号橋 賀茂町５３号線 2009 6 3.00 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 賀茂町字大蝋 H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

高塚１号橋 高塚町２９３号線 1993 11.5 5.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高塚町字一ノ沢 R1 Ⅰ 点検 点検

三ッ合橋 高塚町２８２号線 1993 12.2 7.70 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字石神 R1 Ⅰ 点検 点検

高塚３号橋 高塚町２８３号線 1993 3.5 5.00 ＰＣ橋：プレテン床版 高塚町字石神 R2 Ⅱ 点検 点検

築地橋側道橋 築地町・西羽田町３号線 2012 5.9 2.45 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 築地町２５ R1 Ⅰ 点検 点検

小島跨道橋 富士見町・小島町３９号線 2011 25.7 6.20 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 小島町下農田２２０の１ R2 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕 3,829

新落合橋 大岩町・小松原町５５号線 2008 9.27 12.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 寺沢町字田濃５０の２ R1 Ⅰ 点検 点検

寺前人道橋 内張町９号線 1984 16.2 2.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 内張町１１４ R3 Ⅱ 点検 点検

彦坂橋 植田町・老津町２８３号線 1968 2.9 8.12 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 大清水町字娵田５５ R3 Ⅰ 点検 点検

東細谷側道橋（左） 細谷町・東細谷町４５６号線 2011 15.6 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東細谷町字東中田34-1 R2 Ⅰ 点検 点検

東細谷側道橋（右） 東細谷町・細谷町３４１号線 2011 15.1 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 東細谷町字東中田37-2 R2 Ⅰ 点検 点検

西山跨道橋 二川町・細谷町２号線 2011 25.7 25.70 ＰＣ橋：ポステンＴ桁 西山町字西山１８４の３ R2 Ⅰ 点検 設計 点検・設計 修繕 26,920

高塚川側道橋（上） 野依町・東七根町３０６号線 2006 22.5 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 野依町字山の神９０の１ H30 Ⅰ 点検 点検

高塚川側道橋（下） 若松町・東七根町１３７号線 2006 25 5.20 ＰＣ橋：プレテン床版 野依町字東欠８３の２ H30 Ⅱ 点検 点検

唐沢橋 野依町・若松町３１７号線 1966 9.5 5.20 ＰＣ橋：プレテンＴ桁 高塚町字楠ヶ谷２０７ R3 Ⅰ 点検 点検・設計 修繕

南丸山橋 野依町８９号線 2015 2.3 9.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字南丸山３５３－１ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,895

天伯９号橋 藤並町・天伯町４１号線 2016 2.2 8.30 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 天伯町字中里８２の４ R3 Ⅰ 点検 点検

高田橋 藤並町・天伯町４１号線 1964 31.3 7.00 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高田町字高田３２の１ H30 Ⅰ 点検 点検

高田橋歩道橋 藤並町・天伯町４１号線 1980 31.3 2.80 鋼溶接橋：Ｈ形鋼（不明） 高田町字高田３２の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 18,076

坪口橋 藤並町・天伯町４１号線 1964 7.4 8.21 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高田町字斧取９９の２ H29 Ⅱ 点検 点検

坪口橋歩道橋 藤並町・天伯町４１号線 1964 7.4 2.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 高田町字斧取９９の２ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 2,428

柿ノ木沢橋 藤並町・天伯町４１号線 1965 5.7 10.07 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字高田山１２８の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

柿ノ木沢橋歩道橋 藤並町・天伯町４１号線 1965 5.7 2.82 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 天伯町字高田山１２８の１ H29 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕 2,578

野依28号橋 野依町３４８号線 2000 3 6.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町八重屋敷３１３ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,668

野依29号橋 野依町３５０号線 2000 3 12.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町八重屋敷２６０ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,253

野依27号橋 野依町３５１号線 2000 3 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町八重屋敷２５５ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,779

野依26号橋 野依町３５２号線 2000 3 7.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町八重屋敷２６０ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,766

野依25号橋 野依町３５４号線 2000 2.2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町南丸山３８９ H29 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 1,008

鶴ヶ瀬橋 若松町・高塚町２２９号線 2007 22.4 8.20 ＰＣ橋：プレテン床版 若松町字中山８９６ H29 Ⅰ 点検 設計 点検 修繕 13,532

猿ｹ谷橋 東七根町７４号線 1994 7.4 5.20 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 東七根町字稲場１８６の１ H30 Ⅰ 点検 点検

藤並３号橋 藤並町・天伯町４１号線 1964 2.2 8.85 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 藤並町字井島２５の１ H30 Ⅰ 点検 点検

藤並４号橋 藤並町・天伯町４１号線 1964 2.2 8.20 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 藤並町字新相生３ H30 Ⅰ 点検 点検

清水橋 老津町６１９号線 1990 10.8 5.50 ＰＣ橋：プレテン床版 老津町字丸山３４ H30 Ⅰ 点検 点検

丸山２号橋 老津町６１９号線 2018 3.1 3.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字丸山４３ H30 Ⅰ 点検 点検

杉山２７号橋 杉山町１８１号線 1987 2.2 6.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 杉山町字上泉１の３ H30 Ⅰ 点検 点検

野依３０号橋 野依町３１４号線 2010 2.4 4.70 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字南丸山３６９ H30 Ⅰ 点検 点検

野依３１号橋 野依町３５７号線 2018 3 5.60 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 野依町字八重屋敷２８１ H30 Ⅰ 点検 点検

若松１号橋 野依町・若松町３６０号線 2018 4.2 7.90 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 若松町字若松６３０ H30 Ⅰ 点検 点検

東幸４号橋 東幸町７４号線 2016 2.3 6.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 東幸町字大山１８３の１２ H30 Ⅰ 点検 点検

東吉前橋 吉前町１０号線 1986 3.6 8.37 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 吉前町字東吉前新田７８の１４ R1 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 882

上仲川原橋 大村町１３９号線 1986 3 3.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 大村町字仲川原１ R1 Ⅰ 設計 点検 点検 修繕 3,341

御灯田1号橋 賀茂町・石巻小野田町1号線 1986 2.7 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 字御灯田賀茂町19 R3 Ⅰ 点検 点検

御灯田2号橋 賀茂町78号線 1986 2.7 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 字御灯田賀茂町63 R3 Ⅰ 点検 点検

西屋敷2号橋 賀茂町82号線 1986 2.7 5.00 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 字御灯田賀茂町52 R3 Ⅰ 点検 点検

中世古橋 八幡通・前田町３０号線 1985 9.7 25.70 ＰＣ橋：プレテン床版 前田町一丁目115 R3 Ⅰ 点検 点検

前田橋 神明町・向山大池町１号線 1985 8 46.30 ＲＣ橋：ＲＣ　Ｔ桁 前田町一丁目101 R1 Ⅲ 点検 点検

ミノ割橋 小向町・神野新田町19号線 2006 4.2 40.40 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 神野新田町字ミノ割1の6 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 15,684

今下橋 植田町・老津町283号線 1977 2.4 7.50 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 老津町字今下35 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕 1,719

中原１７号橋 豊清町・原町１号線 2020 2.1 9.80 ＲＣ橋：ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 中原町字平山４２-４１ R3 Ⅰ 点検 点検

岩西橋 西幸町47号線 1962 10.8 6.40 ＲＣ橋：ＲＣ　中実床版 西幸町東脇 R4 Ⅱ 点検

合　計　　(百万円) 242 262 347 221 229 249 249 244 250 205
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豊橋市橋梁長寿命化修繕計画 
（個別施設計画） 
豊橋市 建設部 道路建設課 

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町１番地 
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