
豊橋市長期未整備公園見直し計画 策定スケジュール（令和７年１月公表予定）     
 

項  目 
令和５年度 令和６年度  

４月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
 

全体計画 

                         

政策会議 
                      

 

   

・策定会議（部長級） 

（調整会議を兼ねる） 

・幹事会（課長級） 

                         

庁内ワーキング 
                         

検討委員会 

(外部) 

                         

市議会 

（建設消防委員会） 

                         

都市計画審議会 

                          

資料３ 

パブリックコメント 
（R６.12） 

計画 
公表 

R７.１ 
（見直し
方針・対
処フロ

ー、見直
し計画公

表） 

基礎資料作成 

① 情報収集 
・現状把握 
 分析 

 
政策会議Ⓑ 

● 

第 1 回Ⓐ 
● 

第 1 回Ⓐ 
○ 

政策会議 
● 

第 3 回 
○ 

③見直し計画案 
  作成（カルテ） 

中間報告（Ⓐ+Ⓑの内容） 

５月 

● 

中間報告（Ⓐ+Ⓑの内容） 

２月 

◎ 

最終報告（・ +Ⓑ+ ） 

１１月 

● 

最終報告（Ⓐ+Ⓑ+ ） 

1０月 

◎ 

第１回Ⓐ 
● 

第２回Ⓑ 
● 

第 3 回 
● 

第 2 回Ⓑ 
○ 

委託業務（R５.４月～R６.3.月） 

第２回Ⓑ 
● 

第３回 
● 

第 3 回 
● 

第２回Ⓑ 
● 

Ⓐ方向性審議 
（第 1 章～第 10 章） 

②見直し方針・ 
 対処フロー案作成 

©見直し計画 
Ⓓ 整備プログラム審議 

④整備プログラム 
案作成（直営） 

 ・ 見直し方針・対処フロー審議 

入札 

業
者
決
定 

整備プログラム非公表 

第１回Ⓐ 
● 

令和７年度  

都市計画 
見直し 

©+Ⓓ 

© 

政策会議Ⓐ 
● 

会 議 

案 作 成 

©+Ⓓ 

©+Ⓓ 

©+Ⓓ 

©+Ⓓ 

© 


