

表 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者		
			本市	事業者	
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	効果保証の未達	業務提案が達成できない場合		○	
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全		○	
	制度の変更	消費税又は地方税の変更	消費税又は地方税以外で、全ての者に影響する税制の変更または新設	○	
		本事業に特別又は類似的に影響を及ぼす税制の変更または新設		○	
		法令・許認可の変更		○	○
		本市の指示によるもの		○	
	事業の中止・延期	周辺住民等の反対による事業の中止・延期		○	○
		施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの			○
		本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの		○	
		事業者の事業放棄、破綻によるもの			○
		天災等による設計変更・中止・延期		○	○
	計画段階	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○
計画変更		本市の提示条件、指示の誤りによるもの	○		
		事業者の指示・判断の誤りによるもの		○	
応募コスト		応募コストの負担		○	
資金調達		必要な資金の確保に関すること		○	
施工段階	第三者賠償	調査・施工・維持管理における第三者への損害賠償義務		○	
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○	
	立ち入り許可	合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未遂行	○	○	
	計画変更	本市の提示条件、指示の誤りによるもの	○		
		事業者の指示・判断の誤りによるもの		○	
	工事遅延・未完工	本市の責めによる工事遅延・未完工による引き渡しの延期	○		
		事業者の責めによる工事遅延・未完工による引き渡しの遅延		○	
	工事費増大	本市の指示・承諾による工事費の増大	○		
		事業者の指示・判断によるもの		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
一時的損害	引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害		○		
	引き渡し前に工事に起因し施設に生じた損害		○		
用地の確保	資材置き場の確保		○		

維持管理段階	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（維持管理費に対して影響のあるもののみを対象とする）	○	○
	計画変更	用途の変更等、本市の責めによる事業内容の変更	○	
		事業者が必要と考える計画変更		○
	立ち入り許可	合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未遂行	○	○
	維持管理費の上昇	事業者の責めによる維持管理費用の増大		○
	整備設備の損傷	本市の過失又は本市の施設に起因する整備設備の損傷	○	
		事業者の故意・過失に起因する整備設備の損傷		○
	公共施設損傷	事業者の故意・過失又は、整備設備に起因する市有施設・設備の損傷		○
		不可抗力以外のその他の原因による市有施設・設備の損傷	○	
契約不適合	整備設備に関する契約不適合責任		○	
不可抗力	火災・戦争などの不可抗力による整備設備等の損傷	○	○	
支払関連	金利の変動	金利の変動		○
	支払遅延・不能	本市の責めによる、支払の遅延・不能によるもの	○	
		計測・検証報告の遅延により支払を留保する場合		○
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
		仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・業務への障害		○