( )実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○○○工事

工期　着手　令和●●年 6月10日
しゅん工　令和●●年 3月18日

▲▲▲▲▲株式会社
現場代理人　●●　●●

費目・工種・細別等	数量	構成比率(%)	年月日	摘要
現地調査,書類作成		6.1		
仮設工事		5.2		
機器製作・搬入据付工事				
機器製作		9.0		
○○設備 搬入・据付		6.5		
○○設備 搬入・据付		14.5		
○○設備 搬入・据付		7.4		
○○設備 搬入・据付		10.7		
○○設備 搬入・据付		5.8		
○○設備 搬入・据付		2.1		
配管工事				
材料加工		13.2		
据付		11.0		
全体試運転		3.5		
片付け、清掃		2.0		
書類整理		3.0		
全体(金額)工程		100%	計画	
			実施	



記事 (指示・検討・是正事項)	

(b_09a 当初)

( )実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○工事

工期　着手　令和●●年 6月10日
　　しゅん工　令和●●年 3月18日

▲▲▲▲▲株式会社
現場代理人　●●　●●

費目・工種・細別等	数量	構成比率(%)	年 月 日	令和●●年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和●●年 1月	2月	3月	摘要
				10 15 30	15 31	15 31	15 30	15 31	15 30	15 31	15 31	15 28	15 18 31	
現地調査,書類作成		6.1	全体工程%	0(0) 5	(0.3) 10	(0.6) 30	(1.8) 45	(2.8) 100	(6.1)					
仮設工事		5.2							0(0) 25	(1.3) 50	(2.6) 70	(3.6) 90	(4.7) 100	(5.2)
機器製作・搬入据付工事														
機器製作		9.0					0(0) 10	(0.9) 20	(1.8) 50	(4.5) 90	(8.1) 100	(9.0)		
○○設備 搬入・据付		6.5								0(0) 50	(3.3) 95	(6.2) 98	(6.4) 100	(6.5)
											0(0) 70	(4.5) 98	(6.4) 100	(6.5)
○○設備 搬入・据付		14.5								0(0) 50	(7.2) 95	(13.8) 98	(14.2) 100	(14.5)
											0(0) 60	(8.7) 98	(14.2) 100	(14.5)
○○設備 搬入・据付		7.4								0(0) 95	(7.0) 97	(7.2) 98	(7.3) 100	(7.4)
○○設備 搬入・据付		10.7								0(0) 40	(4.3) 95	(10.2) 98	(10.5) 100	(10.7)
											0(0) 60	(6.4) 98	(10.5) 100	(10.7)
○○設備 搬入・据付		5.8								0(0) 70	(4.1) 95	(5.5) 98	(5.7) 100	(5.8)
											0(0) 70	(4.1) 98	(5.7) 100	(5.8)
○○設備 搬入・据付		2.1									0(0) 50	(1.1) 95	(2.0) 100	(2.1)
												0(0) 95	(2.0) 100	(2.1)
配管工事														
材料加工		13.2						0(0) 3	(0.4) 10	(1.3) 60	(7.9) 90	(11.9) 100	(13.2)	
										10(1.3) 35	(4.5) 90	(11.9) 100	(13.2)	
据付		11.0						0(0) 3	(0.3) 10	(1.1) 60	(6.6) 90	(9.9) 95	(10.5) 100	(11.0)
										10(1.1) 15	(1.7) 90	(9.9) 95	(10.5)	
全体試運転		3.5											0(0) 100	(3.5)
片付け、清掃		2.0											0(0) 100	(2.0)
書類整理		3.0											0(0) 100	(3.0)
全体(金額)工程		100%	計画	0 0.3	0.6	1.8	3.7	8.6	14.3	57.2	84.5	89.6	100	
			実施							31.5	71.4	89.6	100	

施工進度管理
予定
変更予定(緑)
実績(赤)

8月13日から8月16日まで夏期休暇

12月25日から1月5日まで年末年始休暇

20%以上差異があった場合。
計画変更日12月18日の場合。

記事
(指示・検討・是正事項)

(b_09a 変更例)

( )実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○○○工事

工期　着手　令和●●年 6月10日
しゅん工　令和●●年 3月18日

▲▲▲▲▲株式会社
現場代理人　●●　●●

費目・工種・細別等	数量	構成比率(%)
現地調査,書類作成		6.1
仮設工事		5.2
機器製作・搬入据付工事		
機器製作		9.0
○○設備 搬入・据付		6.5
○○設備 搬入・据付		14.5
○○設備 搬入・据付		7.4
○○設備 搬入・据付		10.7
○○設備 搬入・据付		5.8
○○設備 搬入・据付		2.1
配管工事		
材料加工		13.2
据付		11.0
全体試運転		3.5
片付け、清掃		2.0
書類整理		3.0
全体(金額)工程		100%



摘要

施工進度管理
予定
変更予定(緑)
実績(赤)

記事
(指示・検討・是正事項)

(b_09a 変更計画)