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（　）実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 着手 令和●●年 6月10日 　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲株式会社

しゅん工 令和●●年 3月18日 　　　　　　　　　　現場代理人　　●●　●●

費目・工種・細別等 数　量
年 令和●●年 令和●●年

摘　　　要月 6月 7月 8月
31 15 30 15

3月
日 10 15 30 15 31 15 31 15

9月 10月 11月 12月 1月 2月

30 (1.8) 45 (2.8) 100 (6.1)

18 31

現地調査,書類作成 6.1

全
　
　
　
　
　
　
体
　
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
　
程
　
　
　
　
　
　
％

5 (0.3) 10 (0.6)

31 15 31 15 28 1530 15

10 (0.9)

機器製作・搬入据付工事

95

仮設工事 5.2
25 (1.3) 50 (2.6) 70 (3.6) 90 (4.7) 100 (5.2)

(6.2) 98 (6.4) 100 (6.5)

100 (9.0)

○○設備
搬入・据付

6.5
50 (3.3)

20 (1.8) 50 (4.5) 90 (8.1)
機器製作 9.0

(14.2) 100 (14.5)
施工進度管理

95 (13.8) 98

変更予定(緑）
○○設備
搬入・据付

10.7
40 (4.3)

予定
○○設備
搬入・据付

7.4
95 (7.0) 97 (7.2) 98

○○設備
搬入・据付

14.5
50 (7.2)

95 (10.2) 98 (10.5) 100 (10.7)

(7.3) 100 (7.4)

実績（赤）
○○設備
搬入・据付

5.8
70

○○設備
搬入・据付

2.1
50

(4.1) 95 (5.5) 98

(1.1) 95 (2.0) 100 (2.1)

(5.8)(5.7) 100

配管工事

60 (7.9) 90 (11.9) 100 (13.2)
材料加工 13.2

3 (0.4) 10 (1.3)

据付
100 (11.0)10 (1.1) 60 (6.6) 90 (9.9)

全体試運転 3.5

95 (10.5)
11.0

3 (0.3)

片付け、清掃 2.0
100 (2.0)

100 (3.5)

書類整理 3.0
100 (3.0)

全体 ( 金額 ）工程 １００％

計
画

0 0.3 84.5 89.6 100

実
施

0.6 1.8 3.7 8.6 14.3 57.2

記　　　　　　　事

（指示・検討・是正事項）

長期休暇中は
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春期休暇
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年末年始休暇

月末日を確認

28 ｏｒ 29 or 30 or 31

( b_09a 当初)
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89.6
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記　　　　　　　事

（指示・検討・是正事項）

実
施

0 0.3

(3.0)

全体 ( 金額 ）工程 １００％

計
画

0.6
57.2
31.5

84.5
 71.4

書類整理 3.0
100

1.8 3.7 8.6 14.3

(3.5)

片付け、清掃 2.0
100 (2.0)

95

全体試運転 3.5
100

(13.2)

35 90 (11.9) 100

据付 11.0
3 (0.3) 10 (1.1) 60 (6.6) 90 (9.9) 95 (10.5) 100 (11.0)

15 90 (9.9)

(2.1)

95 100

配管工事

材料加工 13.2
3 (0.4) 10 (1.3) 60 (7.9) 90 (11.9) 100

○○設備
搬入・据付

2.1
50 (1.1) 95 (2.0) 100

実績（赤）
○○設備
搬入・据付

5.8
70 (4.1) 95 (5.5) 98 (5.7) 100 (5.8)

70 (4.1) 98 100

(7.0) 97 (7.2) 98 (7.3) 100 (7.4)

変更予定(緑）
○○設備
搬入・据付

10.7
40 (4.3) 95 (10.2) 98 (10.5) 100 (10.7)

60 (6.4) 98 100

施工進度管理
○○設備
搬入・据付

14.5
50 (7.2) 95 (13.8) 98 (14.2) 100 (14.5)

60 (8.7) 98 (14.2) 100
予定

○○設備
搬入・据付

7.4
95

95 (6.2) 98 (6.4) 100 (6.5)

70 (4.5) 98 (6.4) 100 (6.5)

100 (9.0)

○○設備
搬入・据付

6.5
50 (3.3)

20 (1.8) 50 (4.5) 90 (8.1)
機器製作 9.0

10 (0.9)

仮設工事 5.2
25 (1.3) 50 (2.6) 70 (3.6) 90 (4.7) 100 (5.2)

15 31 15 28 15 18 31

現地調査,書類作成 6.1
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機器製作・搬入据付工事

31 15 30 15 31 15 30 15 31

費目・工種・細別等 数　量
年 令和●●年 令和●●年

摘　　　要月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日 10 15 30 15 31 15

（　）実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 着手 令和●●年 6月10日 　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲株式会社

しゅん工 令和●●年 3月18日 　　　　　　　　　　現場代理人　　●●　●●
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２０％以上差異が

あった場合。

計画変更日12月18
日の場合。

( b_09a 変更例)
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計
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配管工事
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変更予定(緑）
○○設備
搬入・据付

10.7
40 (4.3)

予定
○○設備
搬入・据付

7.4
95 (7.0) 97 (7.2) 98

○○設備
搬入・据付

14.5
50 (7.2)

95

(14.2) 100 (14.5)

60 (8.7) 98 (14.2) 100

施工進度管理
95 (13.8) 98

70 (4.5) 98 (6.4) 100 (6.5)

(6.2) 98 (6.4) 100 (6.5)

100 (9.0)

○○設備
搬入・据付

6.5
50 (3.3)

20 (1.8) 50 (4.5) 90 (8.1)
機器製作 9.0

仮設工事 5.2
25 (1.3) 50 (2.6) 70 (3.6) 90 (4.7) 100 (5.2)
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31 15 30 15
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（　）実施工程表

○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 着手 令和●●年 6月10日 　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲株式会社

しゅん工 令和●●年 3月18日 　　　　　　　　　　現場代理人　　●●　●●
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( b_09a 変更計画)


